

SMLOUVA č. Z16/2018 - ORMI

Návrh

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO č. 185/2017-ORMI

„Přístavba mateřské školy Bílkova č. 19, Boskovice“
ze dne 24. 4. 2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

O b j e d n a t e l: Město Boskovice,

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

zastoupené starostkou Bc. Hanou Nedomovou

IČ: 00279978

DIČ: CZ00279978

Telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ID dat. schránky: qmkbq7h

ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

Z h o t o v i t e l: SKR stav, s.r.o.

se sídlem: Nováčkova 18, 614 00 Brno

zastoupený: Ing. Ivo Skřivánkem - jednatelem společnosti

IČ: 269 61 474

DIČ: CZ26961474

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ID dat. schránky: e3a2qwd

ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED] výrobně-technický ředitel

spolu uzavírají tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 185/2017-ORMI „Přístavba mateřské školy Bílkova č. 19, Boskovice“ ze dne 24. 4. 2017 (dále jen „dodatek“):


I.

Cena díla se po dohodě obou smluvních stran snižuje o částku 112 981,00 Kč s DPH (93 373,43 Kč bez DPH) - celková cena díla tedy činí 23 996 947,00 Kč s DPH (19 832 185,80 Kč bez DPH). Podkladem pro změnu ceny díla jsou položkové rozpočty méněprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo „Přístavba mateřské školy Bílkova č. 19, Boskovice“ ze dne 24. 4. 2017 zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou příloha č. 1 - Položkové rozpočty (oceněné soupisy méněprací) a příloha č. 2 – Změnový list č. 7.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě.
5. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.
6. Tento dodatek byl schválen na 72. schůzi Rady města Boskovice konané dne 19. 6. 2018, usnesením č.

V Brně dne: 18.6.2018



Ing. Ivo Skřivánek
jednatel společnosti
SKR stav, s.r.o.

V Boskovicích dne: 26. 06 2018




Bc. Hana Nedomová
starostka města Boskovice

Předmět díla:	Přístavba mateřské školy Bílkova č. 19, Boskovice
Objekt:	01
Objednatel:	Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o. Nováčkova 18, 614 00 Brno
TDI:	
Projektant:	
Popis změny:	
1. Zdůvodnění změny:	
<u>Vícepráce:</u> změnový list č. 7 neobsahuje vícepráce.	
<u>Méněpráce:</u> méněpráce jsou položkově specifikovány v jednotlivých změnových rozpočtech a změny jsou zdůvodněny v odstavci 2. popis změny.	
2. Popis změny	
Práce uvedeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu změnového listu, nebyly realizovány. Jedná se o část piloty, keramické obklady, dřezy a dřezové baterie, protipožární prostup, strukturovaná kabeláž, stěnová mřížka. Z důvodu nedostatku prostoru při provádění pilot, bylo odečteno část výztuže jednoho kusu piloty P2 dle výpočtu uvedeného v příloze změnového listu. Ve vysoutěženém rozpočtu byla uvedena vyšší výměra keramických obkladů, než je skutečnost, dřezové baterie a dřezy byly započítané dvakrát - jako dodávka kuchyňských linek a dublovaně v oddílu zdravotní techniky.	
2.3 Cenové porovnání	
Kč bez DPH - méněpráce byly oceněny jednotkovými cenami dle smlouvy o dílo.	
Vícepráce:	0,00 Kč bez DPH
Méněpráce:	93 373,43 Kč bez DPH
Celkové navýšení: o	-93 373,43 Kč bez DPH
Původní cena díla včetně Dodatku č. 1, 2 a 3:	19 925 559,23 Kč bez DPH
Nová cena díla:	19 832 185,80 Kč bez DPH

3. Závěr

Dojde ke zvýšení ceny díla.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel na základě nepředvídatelných zjištěných skutečností		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizace hrazené nad rámec ceny díla		
	(zaškrtnout)	Způsob projekčního řešení změny:		
		zápis do SD (deníku změn)		X
dodatek k PD			X	
dokumentace skut.provedení			X	
	jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		93 373,43	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-93 373,43	
	Výše DPH sazba:	21	-19 608,00	
	náklady na změnu vč. DPH (zaokrouhlení)		-112 981,00	
	údaje o dosud schválených změnách		NR	
termíny	Termín realizace změny:	01/2017 - 04/2018		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	18.6.2018		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	18.6.2018		
	TDI:	20.06.2018		
	Projektant:	20.06.2018		
	Objednatel (statutární zástupce):	20.06.2018		
přílohy	Přílohy:			
	1) Položkové rozpočty víceprací a méněprací 2) Výpočet odpočtu piloty P2 u rozpočtu 01aA			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17/293 Přístavba mateřské školy Bílkova č.19, Boskovice

Objednatel: Město Boskovice IČO: 00279978
Masarykovo náměstí 4/2 DIČ: CZ00279978
68001 Boskovice

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-286,14
PSV	-33 347,29
MON	-55 060,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	-4 680,00
Celkem	-93 373,43

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-93 373,43 CZK
Základní DPH	21 %	-19 608,00 CZK
Zaokrouhlení		0,43 CZK

Cena celkem s DPH -112 981,00 CZK

v

BENĚ

dne

18.6. 2018

Ing. Josef Fuks, příprava realizace staveb
 Za zhotovitele

Bc. Hana Nedomová, starostka města
 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01ZL7	ZL č.7_ Přístavba - stavební část	0				100
01aA	Přístavba - Stavební část - hlavní aktivity	0				27
01aB	Přístavba - Zdravotechnická instalace - h	0				9
01aD	Přístavba - Elektroinstalace - Silnoproud	0				5
01aE	Přístavba - Slaboproudé rozvody a instal	0				39
01aF	Přístavba - Vzduchotechnika - hlavní akt	0				19
Celkem za stavbu		0				100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
22	Piloty	HSV				0
725	Zařizovací předměty	PSV				9
781	Obklady keramické	PSV				27
M22a	Dodávka materiálu - strukturovaná kabeláž CAT 6E	MON				28
M22b	Montáž - strukturovaná kabeláž CAT 6E	MON				11
M24b	Zařízení č. 2 - Odvod z hygienického zázemí	MON				19
ON	OSTATNÍ	ON				5
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	17/293	Přístavba mateřské školy Bílkova č.19, Boskovice
O:	01ZL7	ZL č.7_ Přístavba - stavební část
R:	01aA	Přístavba - Stavební část - hlavní aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 22		Piloty				
1	220-02	P2 vrtaná pilota h=10m, d630mm, beton C20/25 vč výztuže, likvidace vývrtku, kompletní provedení	kus	-0,00951		
Díl: 781		Obklady keramické				
2	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	-28,16429		
3	781479705R00	příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	-28,16430		
4	998781104R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 36 m	t	-0,53809		
5	59781351R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva světle béžová; lesk	m2	-30,98070		

Položkový rozpočet

S:	17/293	Přístavba mateřské školy Bílkova č.19, Boskovice
O:	01ZL7	ZL č.7_ Přístavba - stavební část
R:	01aB	Přístavba - Zdravotechnická instalace - hlavní aktivity

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				
1	725314290R00	Dřezy jednoduché -příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	-2,00000		
2	725329101R00	Dřezy dvojité - montáž dřezů dvojitých	soubor	-2,00000		
3	725829201RT1	dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty	kus	-4,00000		

Položkový rozpočet

S:	17/293	Přístavba mateřské školy Bilkova č.19, Boskovice
O:	01ZL7	ZL č.7_ Přístavba - stavební část
R:	01aD	Přístavba - Elektroinstalace - Silnoproud - halvní aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: ON		OSTATNÍ				
1	95	PROTIPOŽÁRNÍ PROSTUP DLE POČTU KABELŮ	ks	-8,00000		

Položkový rozpočet

S:	17/293	Přístavba mateřské školy Bílkova č.19, Boskovice
O:	01ZL7	ZL č.7_ Přístavba - stavební část
R:	01aE	Přístavba - Slaboproudé rozvody a instalace - halvní aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M22a		Dodávka materiálu - strukturovaná kabeláž CAT 6E				
1	M22a03	Optická vana 4x	ks	-2,00000		
2	M22a04	pig tail	ks	-2,00000		
3	M22a05	Optický kabel	m	-100,00000		
4	M22a06	Switch 24p	ks	-1,00000		
5	M22a07	Media konvertor	ks	-2,00000		
6	M22a12	montážní přísl. Mars 50x50	ks	-53,00000		
7	M22a13	zlab drat mars 50x50	m	-53,00000		
Díl: M22b		Montáž - strukturovaná kabeláž CAT 6E				
8	M22b03	Optická vana	ks	-2,00000		
9	M22b04	Optický kabel	m	-100,00000		
10	M22b05	Svár na optice	ks	-8,00000		
11	M22b06	Switch 24p	ks	-1,00000		
12	M22b07	Media konvertor	ks	-2,00000		
13	M22b12	zlab drat mars 50x50	m	-53,00000		
14	M22b17	Ventilacni jednotka	ks	-1,00000		
15	M22b21	Měření	ks	-22,00000		

Položkový rozpočet

S:	17/293	Přístavba mateřské školy Bílkova č.19, Boskovice
O:	01ZL7	ZL č.7_ Přístavba - stavební část
R:	01aF	Přístavba - Vzduchotechnika - hlavní aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M24b		Zařízení č. 2 - Odvod z hygienického zázemí				
1	208	Stěnová mřížka oboustranná 250x200	bm	-16,00000		

Výpočet odpočtu 2m výztuže piloty P2

25	220-02	P2 vrtaná pilota h=10m, d630mm, beton C20/25 vč výztuže, likvidace vývrtku, kompletní provedení	kus		00
----	--------	---	-----	--	----

výpočet	Pilota P2 16 ks/ h=10m, celková délka = 160m, celková výztuž piloty	T
	Pilota P2 h=1m, má výztuž cekem	T 2
	Pilota P2 h=2m, má výztuž cekem	T
	cenavýztuž T	Kč
výpočet	Pilota P2 h= -2m, výztuž cekem	Kč
	manipulace při montáži a demontáži, přesun, úprava výztuže, odvoz odpadu	Kč
odpočet	celkový odpočet piloty P2; 2m neosazené výztuže	

