

3.6.18.7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :127/18-I/17 HEŘMANŮV MĚSTEC - STOJICE,
VELKOPLOŠNÉ VÝSPRAVYČíslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
01/001Číslo ZBV:
1.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VELKOPLOŠNÉ
VÝSPRAVY

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Pochůzkou stavby při předání staveniště byl zjištěn větší rozsah nutných výprav než bylo uvažováno v PD. Jednotlivé výspravy vč. navýšení rozsahu byly vyznačeny a zaznačeny do pasportu. Výspravy navíc budou provedeny stejnou technologií jako je PD. Dochází k navýšení položek 1,6,7,8,9,10,11,12,13 z výše uvedeného důvodu. Viz zápis v SD ze dne 4.6.2018.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 618 317,75	1 618 317,75

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 17.7.2018	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	Jméno	datum 26.7.18	podpis
Supervize	jméno	datum 26.7.2018	podpis
Správce stavby	jméno	datum 26.7.2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZÁVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle §24 Směrnice GŘ č.18/2017)	jméno	datum 27 -07- 2018	podpis
---	-------	--------------------	--------

Zhotovitel	jméno	datum 25.7.2018	podpis
------------	-------	-----------------	--------

Číslo p

5.18.7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :127/18-I/17 HEŘMANŮV MĚSTEC - STOJICE, VELKOPLOŠNÉ VÝSPRAVY	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 01/001	Číslo ZBV: 1.5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VELKOPLOŠNÉ VÝSPRAVY		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Paré</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>	Paré	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Pochůzkou stavby při předání staveniště byl zjištěn větší rozsah nutných výprav než bylo uvažováno v PD. Jednotlivé výspravy vč. navýšení rozsahu byly vyznačeny a zaznačeny do pasportu. Výspravy navíc budou provedeny stejnou technologií jako je PD. Dochází k navýšení položek 14,19, 20, 21 z výše uvedeného důvodu. Viz zápis v SD ze dne 4.6.2018.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	757 803,61	757 803,61

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 19.7.2018	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	Jméno	datum 20.7.18	podpis
Supervize	jméno	datum 26.7.2018	podpis
Správce stavby	jméno	datum 26.7.2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle §24 Směrnice GŘ č.18/2017)	jméno	datum 27-07-2018	pc
Zhotovitel	Jméno	datum 25.7.2018	pc
			Čí