

**DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3374/2017/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: 7157/MP
ISPROFOND: 3273214901/5213520020, uzavřené dne 26. 6. 2017 (dále jen Smlouva) mezi:

**Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem
(mimo) – Čelákovice (mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-3374/2017/sij

ISPROFOND: 3273214901

ISPROFIN: 5213520020

a

společnost: „MP+SP+SEU – Lysá – Čelákovice“

zastoupená

Společníkem 1

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

Společníkem 2

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 2

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 6088

zastoupena: Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva

Společníkem 3

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 2

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 21645

zastoupena: Ing. Tomáš Slavíček, statutární ředitel

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s.

náměstí I. P. Pavlova 1786/2

120 00 Praha 2, Nové Město

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **7157 /MP**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 2 Smlouvy:

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek na uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo (č.objednatel *E618-S-3374/2017/sij* resp. č. zhotovitele *7157/MP*), jehož předmětem je úprava Ceny Díla a Harmonogramu plnění z následujících důvodů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace vydala dne 8. 3. 2018 pod č.j.:20009/2018-SŽDC-GR-O6 “Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven“. V oddíle „Dopady do přípravy staveb“ je stanovena povinnost zajistit posouzení všech staveb podle obecných pravidel těchto “Zásad“. Dle dopisu č.j.: 14107/2018-SŽDC-SSZ-ÚT1-FrK ze dne 14. 3. 2018 se uvedené „Zásady“ a jejich dopady

dotýkají i stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“, konkrétně pak v odstavci 16, ve kterém je definována zábrzdňá vzdálenost 700m pro úseky s ETCS L2 s rychlostí vyšší než 100 km/h. Změna zábrzdňé vzdálenosti z 1000 m na 700 m vyvolá úpravu technického řešení, které bylo potvrzeno zápisem z jednání dne 10. 5. 2018.

Z důvodu změny zábrzdňé vzdálenosti v rámci přípravy ETCS dojde ke změně v technologické části díla, zejména v provozních souborech zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení, ukolejňení a trakčního vedení:

PS 02-01-01 Odbočka Káraný

PS 02-03-01 Lysá nad Labem - Káraný, traťové zabezpečovací zařízení

PS 02-03-02 Káraný - Čelákovice, traťové zabezpečovací zařízení

Dále bude nutná úprava železničního spodku (chráničky) a úpravy koordinačních situací, provozní technologie a souhrnných částí dokumentace.

Úprava výše bankovní záruky – vzhledem k navýšení celkové ceny díla se upravuje i výše bankovní záruky.

I.

Změna ceny a úprava harmonogramu je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5 odst. 3 smlouvy na její úpravě a doplnění, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Ruší se stávající text odst. 3.3 ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:	44 499 560,- Kč
Změna Ceny Díla podle dodatku č. 2 bez DPH	501 500,- Kč
Cena dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 bez DPH	45 001 060,- Kč

slovy: čtyřicet pět milionů jeden tisíc šedesát korun českých

2) Článek 4 - ZÁRUKY ZHOTOVITELE

Ruší se stávající text odst. 4.1 ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 3 % z Ceny za zpracování Projektu, tj.: 1 293 039 Kč bez DPH. Cena za zpracování Projektu je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

3) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ruší se stávající text odst. 5.13 ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/P/08/17
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby - VTP/P/05/17 c) Zvláštní technické podmínky - 211/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1-Baz.
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

4) **Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

6) **Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

7) **Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Seznam poddodavatelů**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 4 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-3374/2017/sij, č. sml. zhot.: 7157/MP ve smyslu dodatku č. 1, nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **šesti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto jeho přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 3 (Příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 4 (Příloha č. 8 Smlouvy): Seznam poddodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne **28-05-2018**

V Praze dne

na základě plné moci za společnost
„MP+SP+SEU – Lysá – Čelákovice“

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Michalička
člen představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Projektu (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

1. Základní služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod	■	■	■
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZPT)	hod	■	■	■
3	Dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZPT mimo podkladů pro majetkoprávní vypořádání) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
4	Dokladová část (část přílohy H - Podklady pro majetkoprávní vypořádání) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZPT) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
7	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
8	Práce dle dodatku č. 2	hod	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
8	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
9	Geodetické práce	km	■	■	■
10	Doplňující geotechnický průzkum pro	km	■	■	■

	železniční spodek				
11	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	████	██	██████████
12	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	████	██	██████████
14	Dokumentace pro registr subsystémů včetně prohlášení o ověření subsystémů	hod	██	██	██████████
	Dokumentace pro posuzování shody včetně zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	████	██	██████████
15	Koordinátor a dokumentace BOZP v přípravě	hod	██	██	██████████
16	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	██	██	██████████
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	██	██	██████████
Celkem za dodatečné služby:					██████████

*) nevyplněné údaje doplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
18	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	████	██	██████████

*) nevyplněné údaje doplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 29 měsíců) v celkovém počtu █████ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>45 001 060 Kč</u>	<u>9 450 223 Kč</u>	<u>54 451 283 Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování Projektu</u>		
<u>43 101 310 Kč</u>	<u>9 051 275 Kč</u>	<u>52 152 585 Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>1 899 750 Kč</u>	<u>398 948 Kč</u>	<u>2 298 698 Kč</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	<u>4 259 981 Kč max. 10%</u> <u>z ceny Projektu</u>	<u>5 154 577 Kč</u>
2. <u>Dílčí etapa</u>	<u>2 129 990 Kč max. 5%</u> <u>z ceny Projektu</u>	<u>2 577 288 Kč</u>
3. <u>Dílčí etapa</u>	<u>2 129 990 Kč max. 5%</u> <u>z ceny Projektu</u>	<u>2 577 288 Kč</u>
4. <u>Dílčí etapa</u>	<u>12 779 943 Kč max. 30%</u> <u>z ceny Projektu</u>	<u>15 463 731 Kč</u>
5. <u>Dílčí etapa</u>	<u>2 129 991 Kč max. 5%</u> <u>z ceny Projektu</u>	<u>2 577 289 Kč</u>
6. <u>Dílčí etapa</u>	<u>8 519 962 Kč max. 20%</u> <u>z ceny Projektu</u>	<u>10 309 154 Kč</u>
	<u>501 500 Kč</u> <u>100 % z ceny Dodatku č. 2</u>	<u>606 815 Kč</u>
7. <u>Dílčí etapa</u>	<u>6 389 972 Kč max. 15%</u> <u>z ceny Projektu</u>	<u>7 731 866 Kč</u>
8. <u>Dílčí etapa</u>	<u>4 259 981 Kč max. 10%</u> <u>z ceny Projektu</u>	<u>5 154 577 Kč</u>
9. <u>Výkon autorského dozoru</u>	<u>1 899 750 Kč</u>	<u>2 298 698 Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>45 001 060 Kč</u>	<u>54 451 283</u>

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy *	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele	Potvrzení koncepce stavby na základě Přípravné dokumentace, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a rovněž Zadávací dokumentace na projekt stavby. Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení majetkoprávního vypořádání stavby.	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/06/16.
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 6 měsíců od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele	Odevzdání geotechnického průzkumu a počátečních zkoušek dle bodu 4.7.1.3 ZTP.	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.
3a. <u>Dílčí etapa</u>	do 26. 1. 2018	Průkazné odeslání návrhu kupních smluv k.ú. Čelákovice, k.ú. Káraný.	Předávací protokol (pro Část Díla) včetně dokladu o doručení. Fakturu za 3. Dílčí etapu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí části díla 3b. Dílčí etapy a respektování OP/P/07/16.
3b. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 5. 2018	Průkazné odeslání návrhu kupních smluv k.ú. Lysá nad Labem.	
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 26. 2. 2018	Odevzdání kompletního projektu stavby včetně souhrnné části, návrhu POV a celého rozpočtu k připomínkám SŽDC, s. o. a ČD, a. s.,	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a

		odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU	respektování OP/P/07/16.
5. Dílčí etapa	do 31. 5. 2018	Průkazné odeslání všech typů smluv vlastníkům dotčených nemovitostí.	Předávací protokol (pro Část Díla) včetně seznamu obeslaných. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/06/16.
6. Dílčí etapa	do 31. 5. 2018	Odevzdání dokumentace se zapracovanými připomínkami, se zapracováním požadavků dle dodatku č. 2 a předání dokumentace k notifikaci, odevzdání veškerých podkladů pro schválení závěrových tabulek TÚDC včetně provizorních stavů, porovnání změn vzhledem k EIA, doložení obeslání veškerých orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření vůči projektu.	Předávací protokol (pro Část Díla). Průkaz předání PS k notifikaci. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.
7. Dílčí etapa	do 26. 8. 2018	Odevzdání kompletního PS včetně aktualizace záborového elaborátu před podáním žádosti o SP, dokumentace pro zadání stavby, aktualizace POV v koordinaci se sousedními stavbami, notifikace, BOZP v přípravě, podání žádosti o stavební povolení	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.

8. <u>Dílčí etapa</u>	do 26. 12. 2018	Kompletní projekt stavby po ukončení stavebního řízení a schválení v rámci SŽDC, s.o.	<u>Stavební povolení v právní moci.</u> Protokol o provedení díla. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.
9. <u>Dílčí etapa</u>	30 měsíců (předpoklad 4/2019 – 9/2021), zahrnuto je 6 měsíců AD po realizaci stavby)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 29 měsíců.	Potvrzené Výkazy poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 31. 09. 2021</u> (v závislosti na zahájení 9. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta).

* Objednatel předá zhotoviteli k podpisu smlouvy o dílo pravomocné územní rozhodnutí. V případě prodlení v získání pravomocného územního rozhodnutí budou veškeré práce na projektu stavby zahájeny až po nabytí právní moci územního rozhodnutí a výzvě objednatele k zahájení prací.

Příloha č. 6
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	

Za Zhotovitele:

V případě více oprávněných osob pro jednu funkci je třeba upravit počet tabulek podle počtu těchto osob a u osoby oprávněné k jednání za Zhotovitele doplnit text „ oprávněn k jednání za Zhotovitele“

- ve věcech obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Vladimír Seidl
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s. náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město
E-mail	██████████

Telefon	██████████
Fax	██████████

- ve věcech smluvních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s. náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s. náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- vedoucí týmu

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s. náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista na železniční svršek a spodek: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s. náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista na pozemní stavby: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s. náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista na mostní a inženýrské konstrukce: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s. náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-

- specialista na zabezpečovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-

- specialista na sdělovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-

- specialista na trakční vedení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-

- specialista na silnoproudou technologii: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s. náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista na elektrotechnická zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s. náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista na životní prostředí: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	SUDOP PRAHA a.s.

	Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████████
Fax	-

- specialista na požární bezpečnost: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████████
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s. náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████████
Fax	██████████████

- geotechnik: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████████
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s. náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████████
Fax	██████████████

- koordinátor BOZP: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████████
Fax	-

- specialista na právní poradenství : oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████████

Fax	-
-----	---

- specialista na inženýrskou činnost: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s. náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 8
Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % ZE SMLUVNÍ CENY
Signal Projekt s.r.o. Vídeňská 55 639 00 Brno IČ: 25525441	poskytnutí technické pomoci při zpracování části projektu zabezpečovací a sdělovací zařízení	6 %
Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 343/48 779 00 Olomouc - Lazce IČ: 25873962	měření intenzity hluku a vibrací	0,5 %
SAGASTA s.r.o. Novodvorská 1010/14 142 00 Praha 4 - Lhotka IČ: 04598555	Návrh zastávky Čelákovice-Jiřina	0,4 %
CELKEM %		6,9 %

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **90712**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: ce000893-780d-495b-a5fd-33f8049f3ad3

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **31.07.2018 14:45:10**



dd4766b7-255d-438e-8d9d-1d44d0626cb0