

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Čermákem, vedoucím Pobočky Jihlava
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	XXX XXX XXX, XXX XXX XXX
E-mail :	xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXX
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s.r.o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem Ing. Libor Sedláček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon:	+XXX XXX XXX XXX
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXX
IČO:	63470985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:	Ing. Aleš Tůma

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 21. 11. 2017 smlouvu o dílo č. 593-2017-520201 „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Heroltice u Jihlavy“ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

Článek I

1.1 Předmětem tohoto dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy a termínů plnění :

1.1.1. Změna termínu plnění dílčího fakturačního celku 3.4.4 „Rozbor současného stavu „ původní termín výše uvedeného dílčího fakturačního celku je stanoven na 30.7.2018, změna termínu stanovená tímto dodatkem je 27.9.2018. Dílčí fakturační celek 3.4.5 „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků „ Původní termín uvedeného dílčího fakturačního celku je stanoven na 30.8.2018, změna termínu stanovená tímto dodatkem je 31.10.2018.

1.1.2. Změna počtu měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí díla :

3.4.2. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č.357/2013 z původních 135 MJ (bm) na 156 MJ.

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z 52 MJ (bm) na 63 MJ

1.2 Tento dodatek se uzavírá z důvodů dodatečného vyšetření hranice obvodu KoPÚ (Do 27. 9. 2018 včetně zpracované dokumentace). Důvodem je rozšíření Letiště Jihlava v sousedním k. ú. Henčov a změny územního plánu. Tímto dojde k posunu následujících etap. Dále došlo k navýšení jednotek vyšetření částí katastrální hranice s k. území Pávov, Hruškovy Dvory a Henčov, kde se vyskytly body kvality přednosti 4 až 8 dle vyhlášky č.357/2013. Požadavek Katastrálního pracoviště Jihlava. Při zjišťování hranic pozemků neřešených dne § 2 zákona došlo k navýšení měrných jednotek změnou obvodu při šetření v terénu a nepřesnosti některých bodů v mapě ZMVM (Základní mapa velkého měřítka), která vešla v platnost 1. 12. 1985, byla přepracovaná na DKM (Digitální katastrální mapu), která je platná od 16. 5. 2002.

Článek II

Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č.1, která je součástí tohoto dodatku č.1. o předání díla bude vyhotoven předávací protokol.

2.2 V ustanovení 5.2 - 5.15 zůstává Článek V. Smlouvy beze změny.

Článek III

Změna Článku VI. – Cena za provedení díla

3.1 Cena za provedení díla uvedená v VI smlouvy o dílo se mění takto: Rekapitulace ceny

Hlavní celek - Přípravné práce celkem, bez DPH	1 250 700,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem, bez DPH	786 500,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	149 200,- Kč

3. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace DKM	150 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 336 400- Kč
DPH 21%	490 644,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 827 044,- Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku

3.2 V ustanovení 6.2 - 6.5 zůstává Článek VI. smlouvy beze změny.

Článek IV.

Změna článku X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

4.1 V článku X smlouvy o dílo se doplňuje bod 10.10 v tomto znění:

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů

Článek V.

Závěrečná ustanovení

5.1 Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 593-2017-520201 ze dne 21. 11. 2017 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

5.2 V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 593-2017-520201 ze dne 21. 11. 2017, beze změny.

5.3 Příloha č. 1 ke smlouvě se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

5.4 Tento Dodatek č. 1, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 30. 7. 2018

V Třebíči dne 30. 7. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Maryška
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina
Státní pozemkový úřad

Ing. Aleš Tůma
jednatel
EKOS T, spol,s.r.o

Ing. Libor Sedláček
jednatel
EKOS T, spol,s.r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Příloha č.1 ke smluvě o dílo KoPÚ Heroltice u Jihlavy dodatek č.1

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	38	1 500	57 000	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	373	800	298 400	30.04.2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	156	2 300	358 800	30.07.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	63	2 500	157 500	30.07.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	373	500	186 500	27.09.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	373	500	186 500	31.10.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 250 700	31.10.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	347	1 000	347 000	30.11.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	15	1 500	22 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	30	1 000	30 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	10	2 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	347	1 000	347 000	30.12.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 2)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					786 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	373	400	149 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	1 000	150 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 4)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					150 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 250 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	786 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	149 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	150 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 336 400 Kč
DPH 21% v Kč	490 644 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 827 044 Kč

V Jihlavě dne 30. 7. 2018

V Třebíči dne 30. 7. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Aleš Tůma
jednatel
EKOS T, spol. s.r.o.

.....
Ing. Libor Sedláček
jednatel
EKOS T, spol. s.r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

3) Závazné termíny plnění částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

4) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.