

technickým dozorem investora a změny způsobu prokazování víceprací.

Článek 3. Přílohy č. 1 Smlouvy Předmět díla se doplňuje o odstavec.3.1.2.11 následujícího znění:

Změny související s tímto Dodatkem č. 11 jsou vymezeny ve ZL č. 34 - 36 a jejich přílohách, jedná se zejména o následující:

- vícepráce a méněpráce vzniklé při změně trasy inženýrské sítě – veřejné osvětlení,
- dodávka a montáž skla za kuchyňskou linkou
- dodávka a aplikace antivandalového nátěru na zeď u venkovního schodiště.

Vícepráce a méněpráce spojené s těmito změnami jsou předmětem tohoto Dodatku.

Článek 4 Smlouvy Cena díla se doplňuje o čl. 4.11.

• cena víceprací bez DPH	965 711,66 Kč
• <u>cena méněprací bez DPH</u>	<u>384 943,20 Kč</u>
• cena Dodatku č. 11 celkem bez DPH	580 768,46 Kč
• DPH 21%	121 961,38 Kč
• cena Dodatku č. 11 celkem	702 729,84 Kč

Na základě doplněného odstavce 3.1.2.11, čl. 3. Přílohy č. 1 Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 11 se navyšuje celková cena za dílo uvedená v čl. 4 Smlouvy a zhotoviteli náleží celková úplata ve výši

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	66 688 342,00 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH	865 784,42 Kč
Cena Dodatku č.2 bez DPH	1 682 595,84 Kč
Cena Dodatku č.3 bez DPH	3 670 925,83 Kč
Cena Dodatku č.4 bez DPH	0,00 Kč
Cena Dodatku č.5 bez DPH	541 951,32 Kč
Cena Dodatku č.6 bez DPH	2 630 933,42 Kč
Cena Dodatku č.7 bez DPH	1 237 508,69 Kč
Cena Dodatku č.8 bez DPH	1 279 978,65 Kč
Cena Dodatku č.9 bez DPH	0,00 Kč
Cena Dodatku č.10 bez DPH	556 450,20 Kč
<u>Cena Dodatku č.11 bez DPH</u>	<u>580 768,46 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	79 735 238,83 Kč
DPH 21 %	16 744 400,15 Kč
Cena celkem včetně DPH:	96 479 638,98 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 11 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 34 - 36 včetně příloh.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Všechna další ujednání Smlouvy v jejím znění a ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7, Dodatku č. 8, Dodatku č. 9 a Dodatku č. 10 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 11 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 11 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

- 3.3 Tento Dodatek č. 11 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.
- 3.4 Tento Dodatek č. 11 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 11 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 24 konané dne 27.07.2018 usnesením č. 383/2018.
- 3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 11 Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 11 Smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
- 3.7 Účinnost Dodatku č. 11 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi, dne 31.7.2018

V Olomouci, dne 31.7.2018

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Mgr Ing. Drago Sukalovský
starosta

.....
[redacted]
jedenatel

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 34		
Zhotovitel:	E.PROXIMA, s.r.o.			
Investor:	Město Kuřim	Datum: 29.6.2018		
Název akce: Městská sportovní hala Kuřim				
Způsob odeslání / předání		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
		osobně <input type="checkbox"/>		
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Rozdílový rozpočet		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: změna IO VO				
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>V důsledku rozhodnutí investora o optimalizaci technického řešení infrastruktury Sportovního areálu dochází ke změně VO, její délky a změny svítidel.</p> <p>Ke změně trasy došlo zejména z důvodu nutnosti zajištění návaznosti na další plánovanou výstavbu sportovního areálu.</p> <p>Tato změna závazku podle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nedosáhne 15 % původní hodnoty zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.</p> <p>Použité jednotkové ceny vycházejí ze smluvního rozpočtu a z cenové nabídky prověřeného schváleného subdodavatele.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
		jiné okolnosti <input type="checkbox"/>		

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:

Bez připomínek.

Změnový list vystavil: ■■■■■■■■■■ příprava staveb
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
384 943,20 Kč	947 011,46 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
562 068,26 Kč	Lhůta nezměněna
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 24.7.2018	Datum: 24.7.2018

Příloha změnového listu č. 34

IO VO

Položky č. 38, 44, 46 jsou ceny ze smluvního rozpočtu

Ostatní položky jsou ceny prověřeného subdodavatele.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 35	
Zhotovitel:	E.PROXIMA, s.r.o.		
Investor:	Město Kuřim	Datum: 9.7.2018	
Název akce: Městská sportovní hala Kuřim			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: požadavky budoucího provozovatele			
Popis a zdůvodnění změny:			
Z důvodu žádosti budoucího provozovatele se provádí speciální nátěr stěny.			
Tato změna závazku podle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nedosáhne 15 % původní hodnoty zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.			
Použité jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy URS.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:

Bez připomínek.

Změnový list vystavil: ■■■■■■■■■■ příprava staveb
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0 Kč	6 415,20 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
6 415,20 Kč	Lhůta nezměněna
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 27.7.2018	Datum: 27.7.2018

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:

Bez připomínek.

Změnový list vystavil: ■■■■■■■■■■ příprava staveb
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0 Kč	12 285,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
12 285,00 Kč	Lhůta nezměněna
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 24.7.2018	Datum: 24.7.2018

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 36		
Zhotovitel:	E.PROXIMA, s.r.o.			
Investor:	Město Kuřim	Datum: 9.7.2018		
Název akce: Městská sportovní hala Kuřim				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet - příplatek		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: požadavky budoucího provozovatele				
Popis a zdůvodnění změny:				
Z důvodu žádosti budoucího provozovatele je skleněný obklad za kuchyňskou linkou proveden z kaleného skla z důvodu bezpečnosti.				
Tato změna závazku podle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nedosáhne 15 % původní hodnoty zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.				
Použitá jednotková cena vychází z průzkumu ceny na trhu v roce 2018.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				