

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2020/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: 219/2017

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], pověřen řízením sekce technické
referent oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Jindřichohradecká stavební s.r.o.**
sídlo: Otín 102 , 377 01 Jindřichův Hradec
oprávnění k podpisu smlouvy: Ing. Miroslav Marek, jednatel
Vladimír Mátl, jednatel
oprávnění jednat o věcech smluvních: Ing. Miroslav Marek, Vladimír Mátl, Libor Tůma
oprávnění jednat o věcech technických: Ing. Miroslav Marek, Vladimír Mátl, Libor Tůma
IČO: 261 05 128
DIČ: CZ 26105128
bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse Bank AG
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích , oddíl C , vložka 14242
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 13. 9. 2017 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce provozní budovy v Jindřichově Hradci**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 1.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedena smlouva uzavřena, sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena, a sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ spočívajících v záměně položek soupisu stavebních prací jinými položkami, přičemž nové položky soupisu prací jsou srovnatelného druhu s předchozími, o stejné nebo nižší ceně a stejné nebo vyšší kvalitě.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 (bez DPH):4.859.671,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 – záměna položek (bez DPH):.....40.124,00 Kč

méněpráce dle dodatku č. 2 – záměna položek (bez DPH):- 50.544,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 4 (bez DPH):.....593.199,00 Kč

méněpráce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 4 (bez DPH):- 123.248,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 6 (bez DPH):.....105.401,00 Kč

méněpráce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 6 (bez DPH):- 13.476,00 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH):..... 5.411.127,00 Kč
(slovy: pětmiliónůčtyřistajedenácttisícstodvacetsedm korun českých).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle oceněného soupisu skutečně provedených prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (soupis skutečně provedených prací).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:
příloha č. 1: Soupis skutečně provedených prací.

V Praze dne

V Jindřichově Hradci dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Miroslav Marek
jednatel
Jindřichohradecká stavební s.r.o.

.....
Vladimír Mátl
jednatel
Jindřichohradecká stavební s.r.o.