



Dopravní stavby
Inženýrské stavby
Vodní stavby
Ekologické stavby
Speciální demoliční práce

Radniční 28, 753 01 Hranice

HARMONOGRAM PRACÍ

STAVBA: Černilovský potok, Rusek - Skalice, odstranění nánosů, oprava dlažeb, ř.km 0,00 - 4,00

Popis prováděných prací	2017					2018								
	září 2017										30.7.2018		31.10.2018	
měsíc	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
Černilovský potok, Rusek - Skalice, odstranění nánosů, oprava dlažeb, ř.km 0,00 - 4,00														
SO1 Odstranění nánosů a oprava dlažeb, SO 1 ř.km. 0,000 - 2,500 - 2.360.838 Kč			236 412 Kč		1 345 883 Kč	122 640 Kč	0 Kč	489 414 Kč	116 437 Kč	0 Kč	10 000 Kč	20 000 Kč	20 052 Kč	
SO2 Odstranění nánosů a oprava dlažeb, SO 2 ř.km. 2,500 - 3,143 - 3.182.021 Kč							0 Kč	418 189 Kč	344 732 Kč	75 909 Kč	450 000 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč	809 182 Kč
SO3 Odstranění nánosů a oprava dlažeb, SO 3 ř.km. 3,143 - 4,000 - 886.731 Kč					75 230 Kč	851 884 Kč	0 Kč	30 002 Kč	0 Kč	0 Kč		78 811 Kč	80 000 Kč	
VRN - Vedlejší a ostatní náklady - 342.500 Kč			12 500 Kč		135 500 Kč	99 000 Kč	0 Kč	26 750 Kč	8 125 Kč	0 Kč		7 500 Kč		53 125 Kč
Náklady v Kč bez DPH			248 912 Kč		1 556 618 Kč	873 324 Kč	0 Kč	961 364 Kč	469 285 Kč	175 909 Kč	480 000 Kč	707 311 Kč	670 052 Kč	649 317 Kč

září.2017 zahájení stavebních prací
30.10.2018 ukončení stavebních prací



6 772 091 Kč
6 772 091 Kč

Datum: 16.7.2018
Vypracoval: