

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**Číslo smlouvy objednatele: 358/2018****Číslo smlouvy zhotovitele: 002-18****Smluvní strany:**

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Berounka
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí technického střediska
[redacted], vedoucí provozního střediska Beroun
[redacted], vedoucí provozního úseku Litavka

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **AVE-servis, spol. s r.o.**
sídlo: Žižkova tř. 309/12, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice
oprávněn k podpisu smlouvy: Miroslav Doležal, jednatel
oprávnění jednat o věcech smluvních: Miroslav Doležal, [redacted]
oprávnění jednat o věcech technických: Miroslav Doležal, [redacted]
IČO: 60875585
DIČ: CZ60875585
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4175
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo**I. Účel a předmět smlouvy**

6. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a jejích příloh, zejména dle:

c) změn požadovaných objednatelem, které jsou zapsané ve stavebním deníku:

V průběhu provádění bylo po snížení hladiny v nádrži a po očištění konstrukcí zjištěno zejména:

- Nevyhovující stav většího rozsahu spárování a předláždění návodního líce hráze z dlažeb z lomového kamene. Rozsah opravy betonových konstrukcí upraven dle skutečného množství.
- Poškození betonových konstrukcí skluzu bezpečnostního přelivu je ve větším rozsahu (zejména v místech styku zdí a desek skluzu) - rozsah opravy upraven dle skutečného množství.
- Nevyhovující stav dlažby z lomového kamene v předprsni bezpečnostního přelivu (návodního líce), které bylo nutné rozebrat a provést nové dlažby s uložením do betonového lože.
- Po odčerpání vývaru bylo zjištěno, že konstrukce pod stálou hladinou jsou v prakticky neporušeném stavu, nebudou prováděny opravy zachovalých konstrukcí, budou provedeny zejména práce v kolísání hladiny.

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

Cena dle projektovaného rozsahu prací (původní rozsah dle SoD):	4.815.282,03 Kč bez DPH
Cena méněprací specifikovaných v bodě I.6.c) dodatku:	– 249.493,60 Kč bez DPH
Cena víceprací specifikovaných v bodě I.6.c) dodatku:	+ 1.367.330,62 Kč bez DPH
Cena díla celkem po zahrnutí víceprací:	5.933.119,05 Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 358/2018 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

V Praze dne

V Českých Budějovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Miroslav Doležel
jednatel
AVE-servis, spol. s r.o.