






DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 10/2017 ze dne 27.10.2017
podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb.občanský zákoník

Smluvní strany

- 1.1. Objednatel : Svazek obcí Vodovody Poličsko
Zastoupený Ing. Alešem Mlynářem, ředitelem
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO : 601 25 748
DIČ : CZ60125748
Telefon : 
e-mail : 
Bankovní spojení : 
- 1.2. Zhotovitel : INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.
Sídlo : Náměstí Josefa Haška 246
538 63 Chroustovice
Zastoupený : Miroslavem Zemanem, jednatelem
e-mail : 
IČO : 287 78 022
DIČ : CZ28778022
bankovní spojení : 
- evidence : Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26799
osoby oprávněné jednat : Miroslav Zeman, jednatel společnosti
Michal Zeman, jednatel společnosti

se vzájemně dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se upravuje ve smlouvě o dílo č. 10/2017 ze dne 27.10.2017 :

Článek IV.

Cena

- 4.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle cenové nabídky zhotovitele.
Tímto dodatkem je stanovena cena za provedené a odsouhlasené změny oproti projektové dokumentaci :
- zemní práce hloubení rýh dle projektu v hornině č. 5, ve skutečnosti v hornině č. 7 – celkem 33,271 m³
 - trubní potrubí dle projektu PE 100 SDR 17 100 ve skutečnosti provedeno Pipelife PE 100 RC SDR11 – celkem 160,35 m.

Provedené změny jsou oceněny v rozpočtu víceprací a méněprací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a cena za jejich provedení činí :

Cena celkem bez DPH	95.136,63 Kč
DPH, režim přenesení daň. povinnosti	0,00 Kč

Dohodnutá cena za provedené změny bude fakturována samostatným daňovým dokladem po podpisu tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 10/2017.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 10/2017 ze dne 27.10.2017 zůstávají nezměněna.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č 10/2017 ze dne 27.10.2017 je vypracován ve dvou vyhotoveních, ze kterých si jedno ponechá objednatel a jedno zhotovitel.

V Poličce dne 2.7.2018




Polička

objednatel

V Chroustovicích dne 2.7.2018

INSTAL CHROUSTOVICĚ S.T.O.



.....IČ 287
zhotovitel

ROZPOČET víceprací a méněprací

Stavba: Vidlatá Seč - výměna vodovodního řádu k redukční šachtě

Objekt: výměna vodovodního řádu k redukční šachtě

Místo: Vidlatá Seč

Datum:

Objednatel: Svazek obcí Vodovody Poličsko

Projektant:

Zhotovitel: INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

Zpracovatel: Zeman Michal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

77 746,67

13	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	33,271	-317,23	-10 554,56
13	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7	m3	33,271	2 654,00	88 301,23

8 - Trubní vedení

17 389,96

53	M	286136020r	potrubí polyethylenové vodovodní pro styk s pitnou vodou PE 100 SDR17 DN100 (De125x11,4)	m	160,350	-263,55	-42 260,24
53	M	PC	potrubí polyethylenové vodovodní pro styk s pitnou vodou Pipelife PE 100 RC SDR11 (De110x10)	m	160,350	372,00	59 650,20

CELKEM

95 136,63