

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/278/2016

## 1. Smluvní strany

### 1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát  
zastoupeno Tomášem Hanzlem, primátorem města  
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 4. 1. 2016:  
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí odboru majetkového  
jednání ve věcech:  
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
b) technických: fax:  
e-mail:

IČ: 00297534  
DIČ: CZ00297534  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Karviná  
číslo účtu:  
**(dále jen objednatel)**

**A**

### 1.2 AWT Rekultivace a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777  
zastoupena: Ing. Andrzej Santarius, Ph. D., MBA, předseda představenstva  
Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda představenstva  
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Ing. Roman Hrabec, ředitel pro obchod  
se sídlem: Dělnická 41/884, Havířov – Prostřední Suchá 735 64

IČ: 47676175  
DIČ: CZ47676175  
telefon:  
bankovní spojení: ING Bank N.V., o.s. Praha 9  
č. účtu:  
**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 9.9.2016 smlouvu o dílo č. MMK/SML/278/2016 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stav by pod názvem „Demolice domu čp. 1252-1254 ul. Na Vyhlídce v Karviné“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“). Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“):

## 2. Změna Smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení byly provedeny vícepráce ve výši 13.999,- Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1. Cena díla se zvyšuje o 13.999,- Kč bez DPH.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:  
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

výkon veřejné správy (plnění není pro ekonomickou činnost):

Cena bez DPH	1.235.682,95 Kč
DPH 21%	259 493,42 Kč
Cena vč. DPH	1 495 176,37 Kč

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.,

A nahrazuje se textem:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

výkon veřejné správy (plnění není pro ekonomickou činnost):

Cena bez DPH	<b>1.249.681,95 Kč</b>
DPH 21%	<b>262.433,21 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>1.512.115,16 Kč</b>

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.“

### 3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.3 Přílohu Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součást tvoří:

1. Seznam víceprací

V Karviné dne 2.11.2016  
za objednatele

V Havířově dne 31.10.2016  
za zhotovitele

.....  
za statutární město Karviná  
Ing. Helena Bogoczová, MPA  
vedoucí Odboru majetkového  
oprávněna k podpisu na základě  
pověření ze dne 4. 1. 2016

.....  
AWT Rekultivace a.s.  
Ing. Andrzej Santarius Ph.D., MBA  
Předseda představenstva

Ing. Bohumil Bonczek  
Místopředseda představenstva

PŘÍLOHA Č.1

SEZNAM VÍCEPRACÍ

Demontáž technologie UPC – 13 999,- Kč bez DPH

- |                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| - Zemní práce                           | 3 420,- |
| - Demontážní práce vnitřní technologie  | 6 079,- |
| - Venkovní zemní práce, zatažení kabelu | 4 500,- |