

7: 1913/2018

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 2 022 18 10, č.j.: 382/18

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi stranami:

Objednatel:

Firma: **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**

Sídlo (místo podnikání): Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III.

IČO: 473 11 975

DIČ: CZ47311975

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372

Telefon: +420 485 344 111

Fax: +420 485 105 426

██
Oprávněné osoby jednající jménem objednatele:

Ing. Michal Zděnek, M.A. – předseda představenstva a

Martin Pabiška, MBA – místopředseda představenstva

Oprávněná osoba za věci technické: Ludvík Lavička – provozně-technický ředitel

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Firma: **Stav-Agency s.r.o.**

Adresa: Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

IČO: 25482505

DIČ: CZ25482505

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20247

Telefon: 777 300 444

██
Oprávněná osoba jednající jménem zhotovitele:

Jiří Šmíd - jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

strana 1 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.2.2018, jejímž předmětem je úplné, řádné, včasné a bezvadné zhotovení stavby s názvem „**Snížení energetické náročnosti budovy měřírny střed v Liberci**“, reg. č. projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011025.

I.

Změna a důvod k uzavření dodatku č.1

1. Smluvní strany - změna oprávněných osob, jednajících jménem objednatele:

Ruší se: Ing. Pavel Šulc – předseda představenstva
Mgr. Jiří Římánek – místopředseda představenstva
Nahrazuje se: Ing. Michal Zděnek, M.A. – předseda představenstva
Martin Pabiška, MBA – místopředseda představenstva

2. Tímto dodatkem č.1 se upravuje předmět smlouvy specifikovaný v článku 1. smlouvy, a to na základě změn během výstavby odsouhlasených objednatelem a provedených zhotovitelem. Tyto změny byly nezbytné k řádnému dokončení stavby a objednatel jednající s náležitou péčí je nemohl předvídat.

Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce a méněpráce uvedené v oceněném soupise víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku č.1.

Na základě této změny předmětu smlouvy se v souladu s ustanovením článku 16. smlouvy mění cena díla uvedená v článku 3., bodě 3.1 smlouvy takto:

- 3.1 Cena za provedení díla je stanovena za vymezený předmět plnění smlouvy a dodatku č.1 jako nejvýše přípustná. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto:

Cena díla bez DPH po započtení změn:	4 190 485,53 Kč
Cena díla po započtení změn včetně DPH:	5 070 487,49 Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
3. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem č.1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.

strana 2 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 tvoří příloha č.1 – Soupis víceprací a méněprací.

V Liberci dne 24.7.2018

V Liberci dne 27-07-2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:


Jiří Šmíd
ednatel společnosti

.....
Ing. Michal Zděnek, M.A.
předseda představenstva DPMLJ, a.s.

Martin Pabiška, MBA
místopředseda představenstva DPMLJ, a.s.

strana 3 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost