

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 3. 2018**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č.účtu: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:  
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové  
IČO: 275 02 988  
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:  
[REDAKCE]

a

- (2) HBH Projekt spol. s r.o.  
Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno  
IČO: 44961944  
DIČ: CZ44961944  
Zastoupený/jednající Ing. Radovanem Hrnčířem, ředitelem a jednatelem společnosti zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 3996  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru  
stavební akce „III/32426 Nechanice - Hrádek“**

Došlo k prověření možnosti optimalizace trasy, mimo jiné i za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Z důvodu této optimalizace není možné zachovat těleso pozemní komunikace ve stávající trase v úseku km 0,740 – 4,270. Proto je pro novou trasu v uvedeném úseku nezbytné zajistit vydání pravomocného územního rozhodnutí.

Z tohoto důvodu zhotovitel zajistí zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) řešeného úseku podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně projednání DUR s dotčenými orgány,

získání jejich stanoviska a projednání DUR s vlastníky a správci veřejné infrastruktury. Kompletní dokladová část bude odevzdána spolu s dokumentací DUR objednateli.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst.1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 1 mění takto:

Nabídková cena bez DPH dle Smlouvy o dílo ze dne 12. 3. 2018 1 371 625,00 Kč

**Navýšení ceny dle dodatku č. 1** 406 700,00 Kč  
(dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projednání)

**Cena celkem bez DPH** 1 778 325,00 Kč  
**DPH (21%)** 373 448,25 Kč  
**Cena celkem včetně DPH** 2 151 773,25 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje a novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

**Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:**

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
DUR v konceptu (pro Město Nechanice)	do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DUR v čístopise (pro Město Nechanice)	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DUR od objednatele
<b>DUR v konceptu (pro Královéhradecký kraj)</b>	<b>do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1</b>
<b>DUR v čístopise (pro Královéhradecký kraj)</b>	<b>do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DUR od objednatele</b>
záborový elaborát v konceptu (pro Město Nechanice)	do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
<b>záborový elaborát v konceptu (pro Královéhradecký kraj)</b>	<b>do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 1</b>
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu (pro Město Nechanice)	do 2 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise (pro Město Nechanice)	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS

DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu (pro Královéhradecký kraj)	do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise (pro Královéhradecký kraj)	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor (pro Královéhradecký kraj a Město Nechanice)	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

*Upravuje se v Příloze A. – Rozsah služeb ujednání a zní následovně:*

## **2. Požadavky na dokumentaci:**

**Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) – pro zadavatele č. 1 a zadavatele č. 2**

- **Základní členění projektové dokumentace ve stupni DUR** (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s účinností od 1. 1. 2018):
  - A) Průvodní zpráva – charakteristika území a stavebních pozemků, základní charakteristika stavby a jejího užívání
  - B) Souhrnná technická zpráva – popis stavby, stanovení podmínek pro přípravu stavby atd.
  - C) Situační výkresy
  - D) Dokumentace objektů
  - E) Dokladová část
 Související přílohy:
  1. Průzkumy (pokud budou nutné)
  2. Záborový elaborát
  3. Bilance zemin a ornice
  4. Odhad stavebních nákladů
  5. Projekt odpadového hospodářství
- **Požadavky na vypracování dokumentace:**

### **1. Požadavky na zhotovení stavby:**

- Respektovat podmínky stanoviska EIA.
- Minimalizovat nároky na zábor pozemků a vliv stavby na životní prostředí.
- Dbát na ekonomičnost stavby.
- Minimalizovat objížďky na nejkratší dobu.
- Zemní práce řešit s největším možným ohledem na vyrovnanost výkopů a násypů
- V průběhu zpracování DUR projedná zhotovitel dokumentace navrhovaná řešení s dotčenými státními orgány a úřady samosprávy a s právníckými a fyzickými osobami včetně vlastníků (nabyvatelů) a následných správců (uživatelů) jednotlivých částí stavby.

## 2. Vybavení a náležitosti dokumentace

- V rámci textové části zhotovitel zohlední požadavky na archeologický průzkum zjišťující možnosti výskytu archeologických nálezů.
- Příčné řezy budou zpracovány v charakteristických místech stavby a v rozsahu, který umožní určit plochu pozemků potřebných pro stavbu. Do příčných řezů budou zakresleny stávající i nově navrhované inženýrské sítě.
- Zhotovitel provede i odhad stavebních nákladů v podrobnějším rozdělení.

## 3. Požadavky na zajištění průzkumů a dalších podkladů

- **Všechny průzkumy** budou provedeny dle platných předpisů a norem (pokud budou nutné).

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) – pro zadavatele č. 1 a č. 2

- PD bude obsahovat zejména tyto objekty:

### Objednatel Královéhradecký kraj:

000	objekty přípravy staveniště
100	objekty pozemních komunikací (včetně propustků)
400	elektro a sdělovací vedení
500	objekty trubních vedení
700	objekty pozemních staveb (protihluková opatření)
800	objekty úpravy území
900	volná řada objektů

### Objednatel Město Nechanice:

000	objekty přípravy staveniště
100	objekty pozemních komunikací (chodníky, vjezdy)
300	vodohospodářské objekty
400	elektro a sdělovací vedení
500	objekty trubních vedení
800	objekty úpravy území
900	volná řada objektů

- PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž oprávněné požadavky budou do dokumentace zpracovány. PD bude obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí. Zároveň bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy a zástupci všech složek IZS a domluvena případná koordinace postupu zpracování PD. Veškerá vyjádření, stanoviska a správní rozhodnutí vydána v rámci přípravy a zpracování projektové dokumentace budou součástí dokladové části zpracované PD.
- Zhotovitel bude respektovat podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených organizací, vydaných v průběhu zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a podmínky účastníků územního řízení.
- Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1 : 5.000 a koordinační situace v měřítku 1 : 1.000 na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních.
- Při zpracování DSP budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

- Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v **nejnutnějším** rozsahu, odsouhlasený a potvrzený jednotlivými správci a vlastníky a bude přiloženo souhlasné stanovisko příslušného správce sítě.
- Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS bude obsahovat příčné řezy v pravidelných délkových intervalech dle následujícího klíče:
  - v zastavěném území v maximálním odstupu 15,0 m,
  - v nezastavěném území v maximálním odstupu 30,0 m.
- Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a silničních příkopů do vodotečí a toto vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.
- V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráhy, Územní systém ekologické stability a biokoridory.
- Zhotovitel doloží rozhledové poměry v křižovatkách.
- Stavba musí být v souladu s územními plány obcí a územním plánem vyššího územně samosprávného celku. Je nutné prostudovat i příslušnou územně - plánovací dokumentaci.

***Upravuje se v Příloze A. - Rozsah služeb ujednání a zní následovně:***

### **11. Předání díla**

Projektová dokumentace ve stupni DUR (čistopis) bude vypracována ve 4 vyhotoveních pro zadavatele č. 2 - Město Nechanice, **projektová dokumentace ve stupni DUR (čistopis) bude vypracována v 6 vyhotoveních pro zadavatele č. 1 - Královéhradecký kraj**, projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS (čistopis) a výkaz výměr bude vypracován v 11-ti vyhotoveních pro zadavatele č. 1 - Královéhradecký kraj a v 6-ti vyhotoveních pro zadavatele č. 2 - Město Nechanice. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:

1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty \*.PDF, \*.PLT ...

2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty \*.DOC, \*.XLS, \*.DWG, \*.DGN ...

Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci obsažené.

Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - \*.xml) bude předán na samostatném CD. Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiojednat za úhradu další paré.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 32897

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

V Brně dne **16 -07- 2018**

---

Objednatel  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

---

Zhotovitel  
Ing. Radovan Hrnčíř  
ředitel a jednatel společnosti

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce

„III/32426 Nechanice - Hrádek“

**Rekapitulace nabídkové ceny**

rekapitulace nabídkové ceny musí být provedena podle jednotlivých objednatelů samostatně

**Rekapitulace pro objednatele Královéhradecký kraj**

ČÁST	NÁZEV	HBH Projekt spol. s r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	69 000,00 Kč
b.	Diagnostický průzkum	109 600,00 Kč
c.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	127 000,00 Kč
	<b>PD ve stupni DUR</b>	<b>309 200,00 Kč</b>
d.	PD ve stupni DSP+PDPS (odstranění bodových závad, během návrhu - není vyloučeno posuzování řešení ve variantách včetně projednání)	517 725,00 Kč
e.	PD přeložky inženýrských sítí (NN, plynovod, VO, sděl. vedení) celkem cca 100 hm	119 600,00 Kč
	<b>Projednání - podklady pro zajištění územního rozhodnutí</b>	<b>97 500,00 Kč</b>
f.	DIO a PD objízdných tras	60 450,00 Kč
g.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	19 500,00 Kč
h.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	66 000,00 Kč
i.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby včetně plánu BOZP	15 000,00 Kč
j.	Dendrologický průzkum	29 250,00 Kč
k.	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	60 000,00 Kč
l.	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	20 000,00 Kč
m.	Planografické práce (tisk a kompletace 11 paré dokumentace)	2 500,00 Kč
	Cena za vypracování projektové dokumentace	1 622 325,00 Kč
	Cena za výkon autorského dozoru 150 hod x ..... Kč/hod	156 000,00 Kč
	<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>	<b>1 778 325,00 Kč</b>
	<b>DPH (21%)</b>	<b>373 448,25 Kč</b>
	<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM včetně DPH</b>	<b>2 151 773,25 Kč</b>

**Rekapitulace pro objednatele Město Nechanice**

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	7 000,00 Kč
b.	Vypracování PD ve stupni DUR (4 paré)	179 050,00 Kč
c.	Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS (6 paré)	151 050,00 Kč
d.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	7 200,00 Kč
e.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	8 000,00 Kč
f.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby včetně plánu BOZP	15 000,00 Kč
	Cena za vypracování projektové dokumentace	367 300,00 Kč
	Cena za výkon autorského dozoru 50 hod x ..... Kč/hod	52 000,00 Kč
	<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>	<b>419 300,00 Kč</b>
	<b>DPH (21%)</b>	<b>88 053,00 Kč</b>
	<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM včetně DPH</b>	<b>507 353,00 Kč</b>

**Celková rekapitulace pro hodnocení nabídek**

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Nabídková cena celkem bez DPH pro Objednatelé Královéhradecký kraj	1 778 325,00 Kč
b.	Nabídková cena celkem bez DPH pro Objednatelé Město Nechanice	419 300,00 Kč
	<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>	<b>2 197 625,00 Kč</b>

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

Vypracování PD "III/32426 Nechanice - Hrádek"

## Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	1 790 925,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	1 790 925,00 Kč bez DPH	
<b>Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)</b>	0,00 Kč bez DPH	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 10 %</b>	0,00 % < 10,00 %	

## Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	1 790 925,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 406 700,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	2 197 625,00 Kč bez DPH	
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	406 700,00 Kč bez DPH	
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 50 %</b>	22,71 % < 50,00 %	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>

## Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	1 790 925,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	1 790 925,00 Kč bez DPH	
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	0,00 Kč bez DPH	
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 50 %</b>	0,00 % < 50,00 %	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>

## Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

## Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	1 790 925,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>	406 700,00 Kč bez DPH	
<b>(Navýšení / Smluvní cena) &lt; 30 %</b>	22,71 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

## SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ</b>	+ 406 700,00 Kč bez DPH
<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ</b>	- 0,00 Kč bez DPH
<b>NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU</b>	<b>406 700,00 Kč bez DPH</b>



Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		
		<b>ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE</b>

Předchozí dodatek č. 7		
		<b>ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE</b>

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	1 790 925,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	1 790 925,00 Kč bez DPH	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	0,00 Kč bez DPH	
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 10 %</b>	0,00 % < 10,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	1 790 925,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
<b>Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků</b>	406 700,00 Kč bez DPH	
<b>(Navýšení / Smluvní cena) &lt; 30 %</b>	22,71 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
<b>PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)</b>	1 790 925,00 Kč bez DPH
<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ</b>	+ 406 700,00 Kč bez DPH
<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ</b>	- 0,00 Kč bez DPH
<b>SOUČASNÁ CENA</b>	<b>2 197 625,00 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: Eva Vortelová