



S00AP00S1GHB

**DODATEK č. 3**

ke

**SMLOUVĚ O DÍLO**

PV DV 102601/2018 60

56.8. 510

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Listy 1  
str. 2  
přílohy 0Číslo smlouvy zhotovitele: 1605001082  
Číslo smlouvy objednatele: 34/08/ORI-OVZ/2016  
Číslo Dodatku č. 1: 13/05/18/2017  
Číslo Dodatku č. 2: 43/10/ORI-OVZ/2017  
Číslo Dodatku č. 3: 18/07/18/2018**1. SMLUVNÍ STRANY**

Název objednatele:	<b>Statutární město Prostějov</b>
Sídlo:	Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	RNDr. Alenou Raškovou, primátorkou statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních:	Ing. Zdeňkem Fišerem, 1.náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015
Ve věcech technických:	Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Ing. Petr Brückner, vedoucím odd. realizace Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Vlastimilem Kupkou, pracovníkem odd. realizace Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova

IČ:	00288659
DIČ:	CZ00288659
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Objednatel“)	

Název zhotovitele:	<b>H &amp; B delta, s.r.o.</b>
Sídlo:	Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 20511	
zastoupený:	Ing. Ondřej Hurta, ředitel a jednatel společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	
IČO:	25835661
DIČ:	CZ25835661
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Zhotovitel“)	

## 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 3

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 34/08/ORI-OVZ/2016 ze dne 10. 3. 2017, dodatku č. 1 13/05/18/2017 ze dne 30. 5. 2017 a dodatku č. 2 43/10/ORI-OVZ/2017 ze dne 14. 11. 2017, jejímž předmětem je stavba „Národní dům – střecha“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění se mění takto:

Původní text odstavce 3.2.2. se nahrazuje novým zněním, které zní:

**3.2.2. Termín dokončení je nejpozději do: 25. 10. 2019**

**Termín dokončení je závislý na stavební připravenosti konstrukcí, souvisejících se střechou, které realizuje jiný subjekt. Zhotovitel požaduje dokončení těchto konstrukcí (komíny, atiky, klempířské kce, které nejsou součástí jeho dodávek) nejpozději šest týdnů před termínem dokončení.**

Odstavec 3.3. Etapy provádění díla: se ruší v celém rozsahu

K posunutí termínu dokončení stavby došlo z důvodu nutnosti vzájemné koordinace a součinnosti postupu prací při realizaci střechy a současné realizaci celkové obnovy Národního domu v Prostějově.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 3

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 34/08/ORI-OVZ/2016 ze dne 10. 3. 2017, dodatku č. 1: 13/05/18/2017 ze dne 30. 5. 2017 a dodatku č. 2: 43/10/ORI-OVZ/2017 ze dne 14. 11. 2017, které nebyly tímto Dodatkem č. 3 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 3 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění dodatku v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově, dne 19.7. 2018

Ing. Zdeněk Fišer  
1. náměstek primátorky

Ve Vsetíně, dne 20.7. 18

H&B delta, s.r.o.  
Ing. Ondřej Hurta  
ředitel a jednatel společnosti