

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 1338-2017-523101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupen:	xxx, ředitelem KPÚ pro JmK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx, ředitel KPÚ pro JmK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx, vedoucí Pobočky Vyškov xxx, odborný rada Pobočky Vyškov
Adresa:	Palánek 1, 682 01 Vyškov
Telefon:	xxx xxx
E-mail :	xxx xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	xxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	sdužení právnických a fyzických osob, které tvoří: DD plus v.o.s.
Sídlo:	Pekárenská 330/12, 602 00 Brno
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	deyyawj
IČ:	46962808
DIČ:	CZ46962808
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl A, vložka 4528
a	Ing. Pavel Půža
Sídlo:	xxx, 616 00 Brno
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
IČ:	15195554
DIČ:	CZ500610154
a	Pavel Pospíšil
Sídlo:	xxx, 664 71 Veverská Bítýška
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
IČ:	68690312
DIČ:	CZ7606033952
a	Jisys s.r.o.
Sídlo:	Stamicova 341/4, 623 00 Brno

Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	5tsq6me
IČ:	03485960
DIČ:	CZ03485960
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl C, vložka 85032
Zastoupení na základě smlouvy o sdružení na zakázku "KoPÚ v k.ú. Kloboučky" ze dne 6.9.2017 (založena u dokumentace veřejné zakázky):	xxx, společníkem DD plus v.o.s.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Bankovní spojení:	Komeční banka a.s., pobočka Brno - venkov
Číslo účtu:	xxx
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kloboučky**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 19.10.2017 upřesňuje počet MJ ucelené části fakturačního celku přípravných prací a návrhových prací tak, jak je uveden v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

FC 3.4. Přípravné práce:

dílčí části

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

počet MJ (**100bm**) se snižuje ze 198 na **183**.

3.4.4. Rozbor současného stavu

počet MJ (**ha**) se snižuje ze 401 na **397**.

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

počet MJ (**ha**) se snižuje ze 401 na **397**.

FC 3.5. Návrhové práce:

dílčí části

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

počet MJ (**ha**) se snižuje ze 401 na **397**.

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

počet MJ (**ha**) se snižuje ze 401 na **397**.

3.6. Mapové dílo

počet MJ (**ha**) se snižuje ze 401 na **397**.

Celková cena díla se tím snižuje o 51.840 Kč bez DPH, tj. o 62.727 včetně 21% DPH. Celková cena díla tedy činí 2.807.320 Kč bez DPH.

Důvodem změny počtu MJ je skutečnost zjištěná měřením přímo v terénu.

Dále do čl. X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu se vkládá nový odstavec 10.10 tohoto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 31.7.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxx
ředitel KPÚ pro JmK

xxx
společník DD plus v.o.s.
dle plné moci

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 - KoPÚ v k.ú. Kloboučky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	1 000	3 000	30.3.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	4 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	386	900	347 400	31.5.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	15	1 500	22 500	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	200	0	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	1 500	0	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	183	2 400	439 200	31.7.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 500	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 500	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	397	360	142 920	31.10.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0	3 000	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	397	800	317 600	30.4.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 296 620	30.4.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	397	1 000	397 000	31.1.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	79	700	55 300	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	119	1 200	142 800	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	51	2 000	102 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	397	1 300	516 100	31.10.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 233 200	
3.6.	Mapové dílo	ha	397	500	198 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					198 500	

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	79	1 000	79 000	do 30.9. roku následujícího po roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					79 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 296 620 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 233 200 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					198 500 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					79 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 807 320 Kč	
DPH 21% v Kč					589 537 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					3 396 857 Kč	

V Brně dne 31.7.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
xxx

.....
xxx

ředitel KPÚ pro JmK

společník DD plus v.o.s.

dle plné moci