



TSKRP008SF1V

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo
„Keplerova – odvodnění, Praha 1, č. akce 132“

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4230/006

číslo smlouvy zhotovitele: 003 128

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach – vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

2. Zhotovitel:

Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem: Smíchovská 31, 155 00 Praha 5

IČO: 26212005

DIČ: CZ26212005

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. , č.ú.: 7504682/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6848

zastoupena: Ing. Miroslavem Volfem, generálním ředitelem

zastupující jako správce společnosti společníky a) Čermák a Hrachovec a.s., IČO: 26212005 a b) Silnice Horšovský Týn a.s., IČO: 45359164, sdružení ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnosti „BÚ Čermák a Hrachovec – Silnice Horšovský Týn“

II.
Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.A/3/17/4230/006 ze dne 26.07.2017 „Keplerova – odvodnění, Praha 1, č. akce 132“ ve znění dodatku č.1 Smlouvy (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změnu závazku při realizaci stavby v následujících bodech:

- Na základě požadavku společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. je nutné provedení geotechnického monitoringu tramvajové trati během stavby, zejména pak měření výškových posunů nivelací, konvergenční měření, geotechnický a geologický dohled a geotechnický průzkum.
- Z důvodu odlišné polohy stávající kanalizační stoky VP 800/1430 než bylo v předaných podkladech od správce, je nutné prodloužení budovaných přípojek UV celkem o 3,5m.

O vícepráce z těchto změn plynoucích je upravena cena díla. Soupis víceprací včetně jejich přesného vymezení tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Závěrečná ustanovení), jak níže uvedeno).

III.

Změna čl. II. Smlouvy (Cena za dílo)

1. Čl. II. odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 se mění takto:

Původní cena bez DPH:	9.760.198,69 Kč
DPH 21 %:	2.049.641,72 Kč
Původní cena vč. DPH:	11.809.840,41 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	1.764.814,38 Kč
DPH 21%:	370.611,02 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	2.135.425,40 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	11.525.013,07 Kč
DPH 21/%	2.420.252,74 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	13.945.265,81 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 a 2 nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. V. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 8, který zní:

8. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena

odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Dodavatel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací – Geotechnický monitoring
 - b) Příloha č. 2 - Soupis provedených víceprací – Ražba
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne - 1. 08. 2018

za Objednatele:

[Redacted signature]

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Jiří Tumpach, MBA

[Redacted signature]

PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze dne

za Dodavatele:

[Redacted signature]

Čermák a Hrachovec a.s.
Smíchovská 31, Praha 5
IČO 26212005

Čermák a Hrachovec a.s.
Ing. Miroslav Volf
generální ředitel