



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **16/SML3288/01/SoD/INV/37/SP**
Číslo zhotovitele: 163/014

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č.1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 5512232/0800
Zástupce pro věcná jednání č. 1: Ing. František Končel, vedoucí investičního odboru
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: koncel.f@kr-ustecky.cz / 475 657 319
Zástupce pro věcná jednání č. 2: Věra Pišová, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého
kraje
E-mail/telefon: pisova.v@kr-ustecky.cz / 475 657 168
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

AZ SANACE a.s.

Sídlo: Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Jakubem Zavoralem, Ph.D., statutárním ředitelem
IČO (RČ): 25033514
DIČ: CZ25033514
Bank. spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Jakub Zavoral, Ph.D., statutární ředitel
E-mail/telefon: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093, pod sp. zn. B 1093.

Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO:

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č.: 16/SML3288/INV/37/SP uzavřené dne 30.06.2016 na akci: „III/25852 - Sanace opěrné zdi Děčín - Jalůvčí“, a to takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

Článek č. I smlouvy o dílo se doplňuje o bod 9. v tomto znění:

9. Předmět plnění (dílo) je rozšířen o odpočty a přípočty rozpočtových položek uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

III.

Cena díla a platební podmínky

Bod 1., čl. III. se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem:

1. Cena díla:

- 1.1 Nová cena díla upravená tímto dodatkem je stanovena ve výši **8 507 352,33 Kč** (slovy: Osmmilionůpětsetsedmtisícčtyřicetpadesátdevět korun 33 hal. českých) **bez DPH** a **10 293 896,32 Kč** (slovy: Desetmilionůdvěstědevadesátčtyřicetdevět korun 32 hal. českých) **s 21 % DPH.**
- 1.2 Původní cena díla činila **7 686 742,84 Kč** (slovy: Sedmmilionů šestsetosmdesátšesttisícdevětsetčtyřicetdevět korun českých a 84 haléře) **bez DPH** a **9 300 958,84 Kč** (slovy: Devětmilionůtřístisícdevětsetpadesátosm korun českých a 84 haléře) **s 21 % DPH.**
- 1.3 **Hodnota dodatku č.1 činí: 820 609,49 Kč** (slovy: Osmsetdvacetisícšestsetdevět korun 49 haléřů českých) **bez DPH** a **992 937,48 Kč** (slovy: Devětsetdevadesátdevětsetšesttisícdevětsetčtyřicetdevět korun 48 hal.českých) **s 21 % DPH.**

Celková hodnota přípočtů v dodatku č. 1 činí **876 861,09 Kč** bez DPH.

Celková hodnota odpočtů dodatku č. 1 činí - **56 251,60 Kč** bez DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky ev. č.: VZ-INV-37/INV/2016/SP „III/25852 - Sanace opěrné zdi Děčín - Jalůvčí“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 09.05.2016, rozšířené o vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 1.

IX.

Závěrečná ustanovení

Článek IX. se doplňuje o body 7. a 8. v tomto znění:

7. Tento smluvní dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 41/123R/2016 ze dne 26.10.2016.

8. Tento smluvní dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli na e-mail: [REDACTED]

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem, dne 10.11.2016

V Ústí nad Labem, dne 4.11.2016

.....
objednatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

.....
zhotovitel
AZ SANACE a.s.
Ing. Jakub Zavoral, PhD.
statutární ředitel

Přílohy:

Příloha č. 1: výpis z obchodního rejstříku zhotovitele

Příloha č. 2: odsouhlasená změna č. 1, včetně rekapitulace a položkového rozpočtu