

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO
č. S 921/2018/082

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

ve věcech technických jedná: [REDACTED] hlavní tech. pracovník pro stavební činnost

Krajského ředitelství Brandýs nad Labem, č. tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

a [REDACTED], tech. pracovník pro stavební činnost KŘ BnL pro LS Nymburk,

č. tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED] (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

TIRAST s.r.o.

IČO: 02072530,

DIČ: CZ02072530,

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 215229,

sídlo: Perucká 2482/7, 120 00 Praha 2

zastoupený: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

tel.č. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S 921/2018/082 podle něhož se prodlužuje termín odevzdání prací na díle **LC U Jízdárny**, evidenční číslo zakázky **S 921/2018/082**.

III.
Upravená doba plnění

3. Dílo, které je předmětem SoD vč. Dod. č. 1, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění nejpozději do **31.7.2018**.

Ostatní ujednání dle SoD č. 921/2018/082 se nemění a zůstávají v platnost i pro tento dodatek.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Praze, dne: *13.7.2018*

18-07-2018
V Brandýse nad Labem, dne:

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu


ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU .

Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu odevzdání prací na akci **LC U Jízdárny**,
evidenční číslo zakázky **S 921/2018/082** a to do termínu 31.7.2018.

Zpoždění prací vzniklo nedostatkem vhodného kameniva frakce 0-63 u výrobce.

Děkujeme za pochopení.

V Praze dne 13.7.2018


vedoucí výroby

tel. : 

TIRAST s.r.o., Perucká 2482/7, 120 00 Praha 2

e-mail: 

