

**Smlouva o dílo**  
**na zhotovení stavby „Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace**  
**v archeologickém parku Mikulčice – Kopčany“**  
**(dále jen „smlouva“)**

*kteřou, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:*

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel 1:**

Název: **Jihomoravský kraj**  
Sídlo: Žerotínovo nám. 499/3, 601 82 Brno  
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem  
IČ: 70888337  
DIČ: CZ70888337  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Kontaktní osoba: [REDAKCE]

referent oddělení realizace investic odboru investic  
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Telefon: [REDAKCE]

Email: [REDAKCE]

**Objednatel 2:**

Název: **Trnavský samosprávný kraj**  
Sídlo: Starohájska 6868/10, 917 01 Trnava, Slovenská republika  
Zastoupený: Mgr. Jozef Viskupič, předseda  
IČ: 378 36 901  
DIČ: 2021628367  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Kontaktní osoba: [REDAKCE] odborný referent Odboru strategie  
a programovania Trnavského samosprávného kraja

Telefon: [REDAKCE]

Email: [REDAKCE]

(společně v dalším textu dále též jako „*objednatel*“)

**a**

**Společnost LÁVKA PŘES MORAVU – Doprastav STAVOKOV** zastoupená na základě  
společenské smlouvy **vedoucím společníkem**

Název/obchodní firma/jméno a příjmení: **DOPRASTAV, a.s.**  
zastoupený: [REDAKCE] předseda přestavenstva

[redacted] ředitel Závodu Zvolen, na základě plné moci ze dne  
12. 12. 2017

Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, SR

IČ: 31 333 320

DIČ: 2020372497

ID datové schránky: .....

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem

Bratislava I, oddíl Sa, vložka č.581/B

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

### **Společník 1**

Název/obchodní firma/jméno a příjmení: **STAVOKOV spol. s r. o.**

Sídlo: Brnianska 12/2934, 911 01 Trenčín, SR

IČ: 34 108 777

DIČ: 2020385818

ID datové schránky: .....

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem

Trenčín, oddíl Sro, vložka č. 318/R

### **Společník 2**

Název/obchodní firma/jméno a příjmení: **Doprastav CZ, s.r.o.**

Sídlo: K zahradnictví č. ev. 13, 180 00 Praha 8

IČ: 05561027

DIČ: CZ05561027

ID datové schránky: 6qb6cxb

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

v Praze, oddíl C, vložka č. 265888

(dále jen „*zhotovitel*“)

### **Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele:**

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: [redacted] zástupce ředitele závodu Zvolen,  
útvár obchodu

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted] zástupce ředitele závodu Zvolen,  
výrobno-technický útvár

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

Hlavní stavbyvedoucí: [redacted]

Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
1. stavbyvedoucí: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Interní auditor jakosti: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

### **Kontaktní osoby a spojení na objednatele:**

#### Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“):

*Subjekt vykonávající technický dozor stavebníka a jeho identifikační údaje, resp. jména osob vykonávajících technický dozor stavebníka a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště.*

#### Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“):

*Subjekt vykonávající činnost koordinátora BOZP a jeho identifikační údaje, resp. jména osob vykonávajících činnost koordinátora BOZP a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště.*

#### Autorský dozor projektanta (dále jen „AD“):

Společnost NOVÁK & PARTNER, s.r.o., zastoupena [REDACTED] jednatelem společnosti, se sídlem Perucká 2481/5, 120 00 Praha, IČ 48585955, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 17849.

*Jména osob vykonávajících autorský dozor projektanta a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště.*

#### Investiční referent (dále jen „IR“):

zaměstnanec Krajského úřadu Jihomoravského kraje [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

Rozsah činností TDS, koordinátora BOZP, AD a IR vyplývá z následujících ujednání této smlouvy.

Žádná z těchto kontaktních osob objednatele nemá oprávnění měnit obsah a rozsah této smlouvy.

K prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, použil zhotovitel tohoto/tyto subdodavatele:

1. Geprois, spol. s r.o. Na Hrázi 1139/13, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČO: 619 45 315;
2. BÖGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, IČO: 263 74 919.

#### ***Pokyn pro uchazeče:***

*Uchazeč v návrhu smlouvy uvede seznam subdodavatelů pouze v případech, kdy k prokázání kvalifikace ve výběrovém řízení tyto využil. V opačném případě návrh smlouvy seznam subdodavatelů nebude obsahovat. Při uvedení subdodavatele uchazeč doplní firmu nebo jméno a příjmení subdodavatele, sídlo a IČ.*

Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit subdodavatele uvedené v seznamu subdodavatelů pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za uchazeče. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 kalendářních dnů od doručení žádosti zhotovitele a potřebných dokladů objednateli, disponuje-li nový subdodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

## I. Význam a účel smlouvy

1. Jihomoravský kraj a Trnavský kraj jsou společně investorem projektu „*Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany*“, kód žádosti o NFP: NFP304020C800 (dále jen „*projekt*“), spolufinancovaného z prostředků Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.
2. Na základě Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika ze dne 12. 08. 2016 Jihomoravský kraj a Trnavský samosprávný kraj uzavřely dne 04. 05. 2017 ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 občanského zákoníku Smlouvu o úpravě práv a povinností za účelem společného postupu při zadání veřejné zakázky na stavební práce v rámci projektu.
3. Účelem této smlouvy v rámci výše uvedeného projektu je výstavba obloukového mostu a zpevněné cyklostezky.

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dílo spočívající ve zhotovení stavby „*Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany*“ (dále jen „*stavba Lávky*“ nebo „*dílo*“) zahrnující podle této smlouvy:

### a) Zhotovení stavby spočívající:

- ve výstavbě obloukového mostu a zpevněné cyklostezky, situovaných na pozemcích p. č. 2118/3 evidovaný na LV č. 464, 2129/6 evidovaný na LV č. 464, 2131/8 evidovaný na LV č. 2797 a 3081 evidovaný na LV č. 184, to vše v k. ú. Mikulčice; p. č. 4349/4 evidovaný na LV č. 471, 4349/5 evidovaný na LV č. 471 a 4397 evidovaný na LV č. 3070, to vše v k. ú. Moravská Nová Ves, a p. č. 3407/2 evidovaný na LV č. 1246 v k. ú. Kopčany, sestávající z objektů:
  - SO 000 – Ostatní požadavky.
  - SO 101 – Přístupová komunikace.
  - SO 102 – Úprava pravostranné hráze v hrázovém km 94,681 až 95,220.
  - SO 103 – Úprava ľavostrannej hrádze v hrádzovom km 94,681 až 95,220.
  - SO 111 – Mobiliář.
  - SO 201 – Lávka přes Moravu.

### Poznámka:

*Hlavním stavebním objektem stavby Lávky je stavba 143,40 m dlouhé ocelové lávky pro pěší s dolní ocelobetonovou spřaženou mostovkou. Jedná se o Langelův trám tvořený dvojicí příhradových*

*parapetních trámů zesílených ocelovými oblouky s ocelovými závěsy. Návrh lávky odpovídá moderním trendům a zvolená technologie i materiály jsou pro tento typ staveb obvyklé. Na objekt lávky navazují zpevněné komunikace (stezky pro pěší a cyklisty a lesní cesta), jejichž konstrukce vozovky odpovídá předpokládané dopravní zátěži. V soupisu prací je uvedeno zlepšení podloží v případě, že na zemní pláni nebude dosaženo požadovaného modulu.*

- ve vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby Lávky v rozsahu podle bodu 3 tohoto článku;
- v geodetickém zaměření skutečného provedení stavby Lávky v rozsahu podle bodu 4 tohoto článku.

Zhotovením stavby Lávky se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné provedení stavby Lávky, včetně dodávky, montáže a instalace technického zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení stavby Lávky, např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby Lávky.

Rozsah stavby Lávky je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby vyhotovené společností NOVÁK & PARTNER, s.r.o., se sídlem Perucká 2481/5, 120 00 Praha, IČ 48585955, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 17849 (dále jen „DPS“) a vyplněným Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „Soupis“), který je **přílohou č. 1** této smlouvy.

***b) zařízení záležitostí pro objednatele – zastupování objednatele při řízeních souvisejících s užíváním stavby Lávky spočívajících:***

- V zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby Lávky a zastupování objednatele v řízení o užívání stavby Lávky na území České republiky (Jihomoravského kraje).
- V zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí s užíváním stavby Lávky a zastupování objednatele v řízení o užívání stavby Lávky na území Slovenské republiky (Trnavského samosprávného kraje).

**2. Součástí zhotovení stavby Lávky jsou i následující práce a činnosti:**

- a) zajištění zpracování HAVARIJNÍHO a POVODŇOVÉHO plánu pro období stavby Lávky a pro období trvalého provozu stavby Lávky v souladu s platnou legislativou – vše v 6 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení na CD;
- b) zajištění schválení (u správce toku a OŽP na území ČR a SR atd.) HAVARIJNÍHO a POVODŇOVÉHO plánu pro období stavby Lávky a pro období trvalého provozu stavby Lávky tak, aby bylo možné v souladu s platnou legislativou zahájit stavbu Lávky;
- c) zajištění provedení záchranného archeologického výzkumu na území dotčeném stavbou Lávky (konkrétně výstavbou zpevněné cyklostezky – objekt SO 101 Přístupová komunikace) dle DPS a v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- d) provedení oznámení termínu zahájení stavby Lávky včetně oznámení názvu a sídla dodavatele stavby příslušnému stavebnímu úřadu na území ČR a SR;

- e) zajištění provádění průběžného archeologického dozoru při realizaci stavebních prací na území dotčeném stavbou Lávky (konkrétně výstavbou zpevněné cyklostezky - objekt SO 101 Přístupová komunikace) dle DPS;
- f) zaměření a vytýčení veškerých inženýrských sítí, včetně zjištění podmínek stanovených jejich vlastníky a správci pro provedení stavby Lávky dle této smlouvy, zabezpečení ochrany těchto sítí, v nezbytném případě přeložení těchto sítí a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich správcům;
- g) zpracování vytyčovacího schématu staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů;
- h) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádnou realizaci stavby Lávky;
- i) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení stavby Lávky;
- j) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, nemovitostí a vozidel nacházejících se v místech dotčených stavbou Lávky);
- k) ostraha stavby Lávky a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- l) zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- m) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění;
- n) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN případně jiných norem vztahujících se k prováděné stavbě Lávky včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek – vše ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení na CD;
- o) zajištění atestů, dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků i prohlášení o shodě dle zákona č. 34/2011 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a revizí podle platných norem ČSN, EN a jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání stavby Lávky na území příslušného státu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů stavby Lávky – vše ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení na CD;
- p) zřízení zařízení staveniště a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
- q) odvoz a uložení ornice, zeminy a odpadů vzniklých stavbou Lávky na skládku včetně úhrady poplatků, doložení dokladů o likvidaci odpadů objednateli;
- r) uvedení povrchů pozemků dotčených realizací stavby Lávky do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
- s) oznámení zahájení stavebních prací dotčeným subjektům, např. správcům sítí apod., a to v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními;
- t) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z pravomocného územního rozhodnutí, z pravomocného stavebního povolení a z dokladů předaných objednatelům zhotoviteli;
- u) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby Lávky (*tj. od přípravy staveniště přes vlastní stavební realizaci díla až po vyklizení staveniště*) a její předání objednateli při předání a převzetí stavby Lávky v datové podobě na 2 CD;

- v) pořizování nekomentovaného dokumentárního filmového záznamu o průběhu zhotovení stavby Lávky (tj. od přípravy staveniště přes vlastní stavební realizaci díla až po vyklizení staveniště) v délce cca 60 minut a jeho předání objednateli při předání a převzetí stavby Lávky v datové podobě na 2 DVD;
- w) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění, vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení na CD;
- x) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení na CD;
- y) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování stavby Lávky, resp. jeho částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu stavby Lávky a dokumentaci údržby - vše ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení na CD;
- z) získání kladných závazných stanovisek dotčených orgánů, organizací, vlastníků a správců sítí (dále jen „závazná stanoviska“), která budou předkládána k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby Lávky na území ČR (dále jen „kolaudační souhlas“). Závazná stanoviska zajistí zhotovitel, objednatel v případě nutnosti poskytne zhotoviteli při jejich získání potřebnou součinnost;
- aa) získání kladných závazných stanovisek, která budou předkládána k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí s užíváním stavby Lávky na území SR (dále jen „kolaudačné rozhodnutie“). Závazná stanoviska zajistí zhotovitel, objednatel v případě nutnosti poskytne zhotoviteli při jejich získání potřebnou součinnost;
- bb) provedení zaškolení obsluh objednatele (uživatele) u všech částí díla, které zaškolení obsluh vyžadují;
- cc) celkový úklid stavby Lávky, staveniště a okolí před předáním a převzetím stavby Lávky.

### 3. Součástí zhotovení stavby Lávky je dále zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby Lávky (dále též „DPS“).

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby Lávky bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči, přičemž objednatelé požadují, aby v rámci kompatibility jeho elektronického systému výkresová část byla zpracována ve formátu \*.dwg, textové části byly zpracovány ve formátu MS Word a tabulkové části byly zpracovány v MS Excel, nebo v jejich srovnatelných ekvivalentech.

Předmětem smlouvy je poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení stavby Lávky na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby Lávky dále zpracovat a rozmnožovat. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby Lávky bude provedena podle následujících zásad:

- do DPS budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení stavby Lávky;

- části DPS, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny textem „beze změn“;
- každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby Lávký bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a otiskem razítka zhotovitele;
- u výkresů obsahujících změnu proti DPS bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s AD, TDI, koordinátorem;
- BOZP a IR a jejich souhlasné stanovisko, resp. souhlas objednatele této smlouvy;
- součástí dokumentace skutečného provedení stavby Lávký bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí.

**4. Součástí zhotovení stavby Lávký je dále zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby Lávký:**

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby Lávký bude provedeno a ověřeno oprávněnými osobami podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel předá objednateli doklady o vytýčení stavby Lávký a geometrický plán v 6 tištěných ověřených vyhotoveních a 2x v digitální podobě.

**5. Součástí zhotovení stavby Lávký jsou dále všechny další práce a činnosti v rozsahu a množství uvedeném v DPS a Soupisu.**

**6. Zařízením záležitostí pro objednatele se rozumí zajištění vydání kolaudačního souhlasu a kolaudačního rozhodnutí včetně zastupování objednatele v řízení o užívání stavby Lávký, přičemž bude především:**

- a) za objednatele I oznámen věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení zhotovování stavby Lávký na území České republiky;
- b) za objednatele II oznámen věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení zhotovování stavby Lávký na území Slovenské republiky;
- c) zpracována Žádost o vydání kolaudačního souhlasu a budou předloženy věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu na území České republiky potřebné údaje a podklady pro jeho vydání;
- d) zpracována Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí a budou předloženy věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu na území Slovenské republiky potřebné údaje a podklady pro jeho vydání;
- e) vyžádána a převzata písemná kladná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a dalších stavbou Lávký dotčených subjektů;
- f) při závěrečné prohlídce stavby Lávký předloženy doklady požadované věcně a místně příslušným stavebním úřadem;
- g) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem na území České republiky;
- h) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem na území Slovenské republiky;
- i) přebírání dokumentů adresovaných objednateli v rámci řízení o vydání kolaudačního souhlasu;



- j) přebírání dokumentů adresovaných objednateli v rámci řízení o vydání kolaudačního rozhodnutí;
- k) předán objednateli kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném užívání stavby Lávky na území České republiky;
- l) předán objednateli kolaudačné rozhodnutí, který je dokladem o povoleném užívání stavby Lávky na území Slovenské republiky;
- m) v případě zjištění závad bezpečného užívání stavby Lávky a vydání rozhodnutí o zákazu užívání stavby Lávky ve správním řízení, bude podáno, po odstranění vytknutých nedostatků, Oznámení o odstranění nedostatků.

### **III. Základní práva a povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí stavbu Lávky dle této smlouvy, a to tak, aby byl zcela naplněn účel této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje při realizaci stavby Lávky dle této smlouvy postupovat samostatně, přičemž se zavazuje respektovat případné pokyny objednatele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení stavby Lávky, jestliže zhotovitel mohl nebo měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z DPS a Soupisu poskytnutých objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Zhotovitel stavby – Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany“, protože nevhodná povaha těchto pokynů byla nebo mohla být odstraněna v rámci poskytnutí vysvětlení k zadávacím podmínkám.
4. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na zhotovování stavby Lávky dle této smlouvy stavbu Lávky pojistit proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny stavby dle této smlouvy. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději ke dni předání zařízení staveniště stavby Lávky. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně za splnění předmětu smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění stavby Lávky podle této smlouvy bude mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty sjednané ceny díla dle této smlouvy.
6. Porušení povinnosti zhotovitele dle odst. 4 a odst. 5 této smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele.
7. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:
  - a) pojištění všech svých osob pohybujících se po zařízení staveniště proti úrazu.
  - b) Smluvní závazek poddodavatelů, že budou mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jejich činností při realizaci poddodávky s pojistným plnění alespoň ve stejné ceně poddodávky.
  - c) vymáhání plnění závazků poddodavatelů.
8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

9. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním částí předmětu smlouvy třetí osobou, poddodavatelem. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatel tak, jakoby předmět smlouvy plnil sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
10. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2015 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy a v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finanční kontrole a auditu a o změně a doplnění některých zákonů v znění neskorších předpisů a to po dobu 11 let (slovy: *jedenácti let*) ode dne ukončení plateb spojených s realizací projektu. Zhotovitel se dále zavazuje po dobu 11 let (slovy: *jedenácti let*) umožnit přístup kontrolou pověřeným osobám (pracovníkům subjektů provádějícím kontrolu včetně Evropské komise, Evropského účetního dvora) do jim k podnikání užívaných objektů a na jim k podnikání užívané pozemky k ověřování plnění podmínek této smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje zhotovit a umístit informační panel dle této smlouvy.

#### **IV. Základní práva a povinnosti objednatele**

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění předmětu smlouvy převzít a zaplatit cenu dohodnutou ve výši a za podmínek dle této smlouvy:
  - a) plnění předmětu smlouvy se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-li žádná z jeho částí vady a je-li vydán kolaudační souhlas včetně vyklizení staveniště zhotovitelem na území České republiky;
  - b) plnění předmětu smlouvy se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-li žádná z jeho částí vady a je-li vydáno kolaudační rozhodnutí včetně vyklizení staveniště zhotovitelem na území Slovenské republiky;
  - c) plnění předmětu smlouvy se považuje za převzaté, bylo-li plnění předmětu smlouvy zhotovitelem předáno a objednatelem převzato jako celek v souladu s touto smlouvou.
2. Objednatel se zavazuje vystavit zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy písemnou plnou moc.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli na základě předávacího protokolu níže uvedené dokumenty v elektronické podobě vše na jednom CD nosiči, a to:
  - a) Dokumentaci pro provádění stavby Lávka vyhotovenou společností NOVÁK § PARTNER, s.r.o., IČ: 48585955, se sídlem Perucká 2481/5, 120 00 Praha, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 17849;
  - b) Kopii územního rozhodnutí a kopii stavebního povolení,

nejpozději do 5 pracovních dnů od platnosti a účinnosti této smlouvy.

## V. Součinnost

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou možnou součinnost pro zdárné provedení stavby Lávky, zejména bezodkladně reagovat na dotazy zhotovitele k nejasnostem plynoucím z realizace stavby Lávky tak, aby jednotlivá rozhodnutí objednatele neměla za následek prodlevy v harmonogramu plnění stavby Lávky.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech, v souvislosti s pojistnými událostmi.

## VI. Dohled objednatele nad realizací stavby Lávky

1. Pro účely kontroly průběhu provádění prací k realizaci stavby Lávky organizuje TDI *pravidelné kontrolní dny* v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za dva týdny a *velké kontrolní dny* jedenkrát za měsíc.
2. TDI pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
3. Kontaktní osoby objednatele, tj. TDI, AD, koordinátor BOZP a IR jsou oprávněny za objednatele kdykoliv kontrolovat provádění stavby Lávky.
4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí stavbu Lávky v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a stavbu Lávky prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat TDI, AD a IR ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen výzvu učinit nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Za písemnou výzvu dle tohoto bodu se považuje i zápis z kontrolního dne.
6. Pokud se TDI, AD a IR ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Před jejich zakrytím je povinen pořídit jejich podrobnou fotodokumentaci a předat ji TDI 1x v listinné podobě a 1x v digitální podobě na CD na následujícím kontrolním dnu. O předání bude učiněn zápis do stavebního deníku. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Tento odstavec smlouvy se obdobně vztahuje na případ, kdy objednatel vydá zhotoviteli pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoliv části stavby Lávky z důvodů podezření, že tato část stavby Lávky neodpovídá této smlouvě nebo DPS.
7. TDI je oprávněn zastupovat objednatele ve vztahu k zhotoviteli při řešení technických otázek v souvislosti s realizací stavby Lávky dle této smlouvy během celé doby provádění stavby Lávky až do jeho zhotovení včetně všech úprav nebo náprav vad stavby Lávky v souladu s ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady a až do doby

podpisu protokolu o předání a převzetí stavby Lávky, ze kterého bude zřejmé, že stavba Lávky nemá žádné vady a nedodělky.

8. TDI je oprávněn za objednatele vydávat zhotoviteli pokyny a příkazy vztahující se k provádění stavebních prací ke zhotovení stavby Lávky dle této smlouvy. TDI je oprávněn vydat za objednatele zhotoviteli ústní pokyn, tento musí být v případě pokynů ke zhotovování stavby Lávky z jeho strany neprodleně potvrzen písemným záznamem do stavebního deníku.
9. TDI bude za objednatele dohlížet na jakostní a množství soulad zhotovované stavby Lávky včetně souladu tvarového, materiálového a technologického řešení s DPS, kontrolovat provádění veškerých činností souvisejících s plněním stavby Lávky, svým podpisem potvrzovat objem a kvalitu provedených činností ve stavebním deníku a v soupisu provedených prací za kalendářní měsíc, který následně slouží jako podklad pro vystavení daňového dokladu (faktury).
10. TDI je oprávněn za objednatele nepřijmout práci či dodávku k realizaci stavby Lávky dle této smlouvy, která není v souladu s DPS a touto smlouvou, požadovat odstranění a náhradu materiálů a prací, které nejsou v souladu s DPS a s touto smlouvou, popřípadě je oprávněn dát zhotoviteli za objednatele pokyn k zastavení takových prací a dodávek.

11. TDI je dále oprávněn:

- a) předběžně projednávat návrhy změn stavby Lávky;
- b) upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s platnými normami nebo jinými předpisy;
- c) pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného porušování platných norem a předpisů ze strany zhotovitele.

12. AD je oprávněn:

- a) provádět trvalý dohled nad realizací stavby Lávky v souladu s DPS;
- b) upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s DPS, platnými normami nebo jinými předpisy;
- c) požadovat odstranění a náhradu materiálů a prací, které nejsou v souladu s DPS;
- d) odmítnout práci či dodávku zhotovitele, která nebude odpovídat DPS;
- e) předběžně projednávat podstatné změny stavby Lávky.

13. Koordinátor BOZP je oprávněn:

- a) provádět při realizaci stavby Lávky činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, v platném znění a nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, v platném znění;
- b) provádět při realizaci stavby Lávky činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, v platném znění a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, v platném znění a nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, v platném znění;

- c) upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- d) požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- e) pozastavit provádění stavebních prací z důvodu závažného porušování platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

14. IR za objednatele zajišťuje:

- a) veškerou možnou součinnost se zhotovitelem pro zdárný průběh stavby Lávký;
- b) koordinaci činností TDI, AD a koordinátora BOZP.

## VII. Termíny plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na stavbě Lávký a řádně v nich pokračovat nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště stavby Lávký mezi objednatelem a zhotovitelem. Objednatel se zavazuje předat staveniště stavby nejpozději do 7 dnů od platnosti a účinnosti této smlouvy.
2. Pokud zhotovitel práce na stavbě Lávký nezahájí ani ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy měl tyto práce na díle zahájit, bude tato skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na jednotlivých částech stavby Lávký v souladu s Harmonogramem realizace stavby Lávký (dále jen „**Harmonogram**“). V Harmonogramu realizace musí být vyznačeny uzlové body podle čl. VII. této smlouvy. Harmonogram je zhotovitel povinen předložit objednateli ke schválení. Objednatel a TDI se k němu nejpozději do 5 pracovních dnů vyjádří. Odsouhlasený Harmonogram předá zhotovitel objednateli a TDI při předání a převzetí prostoru staveniště stavby Lávký.
4. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí prostoru staveniště stavby Lávký a končí termínem předání a převzetí stavby Lávký jako součásti plnění předmětu smlouvy.
5. Dospěje-li v průběhu provádění stavby Lávký objednatel nebo TDI k závěru, že skutečný postup prací na stavbě Lávký neodpovídá schválenému Harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil návrh aktualizovaného Harmonogramu, zajišťující dokončení stavby Lávký v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.
6. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo TDI předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění stavby Lávký, a to vždy před zahájením příslušných prací na stavbě Lávký, ke kterým se požadovaný technologický postup vztahuje. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si objednatel nebo TDI výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny stavby Lávký.
7. Stavba Lávký se považuje za dokončenou úplným splněním všech prací, činností a dodávek nezbytných ke zhotovení stavby Lávký způsobilé k bezpečnému užívání

a vydáním kolaudačního souhlasu na území České republiky a kolaudačního rozhodnutí na území Slovenské republiky.

8. Stavba Lávky se považuje za připravenou k předání a převzetí, až po odstranění případných vad a nedodělků, po vydání kolaudačního souhlasu, a po úplném vyklizení staveniště zhotovitelem na území České republiky.
9. Stavba Lávky se považuje za připravenou k předání a převzetí, až po odstranění případných vad a nedodělků, po vydání kolaudačního rozhodnutí, a po úplném vyklizení staveniště zhotovitelem na území Slovenské republiky.
10. Součástí dokončené stavby Lávky musí být veškeré doklady stanovené touto smlouvou a závazná stanoviska.

11. Termíny dokončení a předání části stavby Lávky (mostu) - uzlové body – jsou sjednány takto:

- a) termín provedení výstupní kontroly části stavby Lávky (mostu) zhotovitelem před předáním a převzetím části stavby Lávky (mostu)

**nejpozději do 15. 01. 2019 včetně;**

- b) termín provedení první hlavní mostní prohlídky (včetně předání zpracovaného protokolu první hlavní mostní prohlídky) části stavby Lávky (mostu) zhotovitelem před předáním a převzetím části stavby Lávky (mostu)

**nejpozději do 15. 01. 2019 včetně;**

- c) termín dokončení části stavby Lávky (mostu) bez vad a nedodělků bránících užívání části stavby Lávky (mostu), vydání kolaudačního souhlasu a kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby Lávky

**nejpozději do 15. 02. 2019 včetně;**

- d) termín odstranění veškerých vad a nedodělků nebránících užívání části stavby Lávky (mostu) zjištěných v průběhu předávacího řízení a vydání kolaudačního souhlasu a kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby Lávky

**nejpozději do 14. 03. 2019 včetně;**

- e) termín úplného vyklizení staveniště části stavby Lávky (mostu)

**nejpozději do 14. 03. 2019 včetně;**

- f) termín ukončení předání a převzetí části stavby Lávky (mostu) včetně předání kolaudačního souhlasu a kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby Lávky

**nejpozději do 31. 03. 2019 včetně.**

12. Termíny dokončení a předání části stavby Lávky (přístupové komunikace) - uzlové body – jsou sjednány takto:

- a) termín provedení výstupní kontroly části stavby Lávky (přístupové komunikace) zhotovitelem před předáním a převzetím části stavby Lávky (přístupové komunikace)

**nejpozději do 15. 01. 2019 včetně;**

- b) termín dokončení části stavby Lávky (přístupové komunikace) bez vad a nedodělků bránících užívání části stavby Lávky (přístupové komunikace) a vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby Lávky

**nejpozději do 15. 02. 2019 včetně;**

- c) termín odstranění veškerých vad a nedodělků nebránících užívání části stavby Lávky (přístupové komunikace) zjištěných v průběhu předávacího řízení a vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby Lávky

**nejpozději do 14. 03. 2019 včetně;**

- d) termín úplného vyklizení staveniště části stavby Lávky (přístupové komunikace)

**nejpozději do 14. 03. 2019 včetně;**

- e) termín ukončení předání a převzetí části stavby Lávky (přístupové komunikace) včetně předání kolaudačního souhlasu k užívání stavby Lávky

**nejpozději do 31. 03. 2019 včetně.**

13. V termínu pro dokončení a předání stavby Lávky je zohledněno též riziko zahájení a realizace stavby Lávky v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu dokončení stavby Lávky kvůli přerušení prací na zhotovování stavby Lávky z důvodu klimaticky nepříznivého období. Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k realizaci stavby Lávky dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.
14. V souladu se „Stanoviskem k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí“ vydaným Ministerstvem životního prostředí ČR (záměrem se pro účel této smlouvy myslí stavba Lávky) mohou být zemní práce související se stavbou Lávky (mostu) prováděny dodavatelem stavby pouze od 15. 08. do 01. 01. běžného roku. Samohybnou mechanizaci nesmí dodavatel stavby v souvislosti se stavbou Lávky (mostu) použít v lese od 15. 03. do 15. 07. běžného roku.
15. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na stavbě Lávky i před sjednaným termínem dokončení stavby Lávky. Zhotovitel dle ujednání této smlouvy písemně oznámí objednateli, že stavba Lávky je dokončena. Objednatel je na základě písemného oznámení zhotovitele povinen zahájit a vést řízení a dříve řádně dokončenou stavbu Lávky převzít.
16. Prodlení zhotovitele s dokončením stavby delší než 10 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

## VIII. Cena

1. Cena za splnění předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy se sjednává na částku **1 929 455,14 EUR bez DPH.**

*Pokyn pro účastníka: Účastník doplní požadované údaje o ceně za splnění předmětu smlouvy s tím, že výše sjednaná cena musí odpovídat součtu ceny za zhotovení stavby Lávky dle této smlouvy a odměny za zařazení záležitostí pro objednatele spočívajících v zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby Lávky a zastupování objednatele v řízení o užívání*

*stavby. Lávky na území České republiky a vydání kolaudačního rozhodnutí s užíváním stavby Lávky a zastupování objednatele v řízení o užívání stavby Lávky na území Slovenské republiky.*

2. Cena za splnění předmětu smlouvy sestává z ceny a odměny za splnění dílčích částí plnění předmětu smlouvy, a to ceny za zhotovení stavby Lávky dle této smlouvy (bod 3. tohoto článku) a odměny za obstarání záležitostí pro objednatele spočívajících v zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby Lávky na území České republiky a kolaudačního rozhodnutí s užíváním Stavby Lávky na území Slovenské republiky dle této smlouvy (bod 5. tohoto článku).
3. Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby Lávky dle čl. II. bodu 1. písm. a) této smlouvy se sjednává na částku **1 927 455,14 EUR bez DPH**,  
příčemž  
cena včetně DPH činí 2 332 220,72 EUR,  
sazba DPH činí 21 %,  
výše DPH činí 404 765,58 EUR.

*Pokyn pro účastníka: Účastník doplní požadované údaje.*

4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení stavby Lávky dle této smlouvy je rozhodující rozsah stavby vycházející z DPS a vyplněného Soupisu, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu.
5. Odměna za obstarání záležitostí pro objednatele dle čl. II. bodu 1. písm. b) této smlouvy se sjednává na částku **2000 EUR bez DPH**,  
příčemž  
cena včetně DPH činí 2 420,- EUR,  
sazba DPH činí 21 %,  
výše DPH činí 420,- EUR.

*Pokyn pro účastníka: Účastník doplní požadované údaje.*

7. Cena za splnění předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele na práce a dodávky nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení stavby Lávky dle této smlouvy a přiměřený zisk.
8. Cena za splnění předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení a předání a převzetí stavby Lávky sjednaného ve smlouvě.
9. Cena za splnění předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou.
10. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel sám povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit požadavek na změnu sjednané ceny objednateli k odsouhlasení.
11. Písemné oznámení nezakládá právo zhotovitele na jednostranné zvýšení sjednané ceny, vyjma případů výše vyjmenovaných. Jednání o zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících z příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, resp. právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů ke sjednání příslušné změny smlouvy.

## **IX. Dodatečné stavební práce/méněpráce**



1. Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí práce nepředpokládané textovou a výkresovou částí projektové dokumentace, oceněným Soupisem a smlouvou, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace stavby Lávky dle této smlouvy a které rozšiřují rozsah díla včetně finančního objemu stavby Lávky, sjednaného touto smlouvou. Dodatečné stavební práce lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona. V případě, kdy v průběhu realizace stavby Lávky zjistí potřebu dodatečných stavebních prací zhotovitel, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli.
2. Způsob ocenění dodatečných stavebních prací:
  - a) na základě písemného soupisu dodatečných stavebních prací doplní zhotovitel jednotkové ceny v souladu s položkovými cenami podle oceněného Soupisu nebo podle dohody smluvních stran na základě aktuálního Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem Lazaretní 13, PSČ 615 00 Brno;
  - b) vynásobením položkových cen a množství potřebných měnových jednotek prací označených jako dodatečné stavební práce bude stanovena cena potřebných dodatečných stavebních prací;
  - c) k ceně dodatečných stavebních prací bude dopočtena odpovídající daň z přidané hodnoty podle předpisů účinných v době předpokládaného zdanitelného plnění.
3. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení zhotovitele o potřebě dodatečných stavebních prací vyjádří nejpozději do 20 dnů ode dne předložení oznámení zhotovitele.
4. Méněpracemi se rozumí práce předpokládané textovou a výkresovou částí projektové dokumentace, oceněným Soupisem a smlouvou, jejichž potřeba se v průběhu realizace stavby Lávky ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah stavby Lávky, včetně rozsahu finančního objemu stavby Lávky, sjednaný touto smlouvou. V důsledku výskytu méněprací má objednatel vůči zhotoviteli právo na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny stavby Lávky. Výše slevy bude určena obdobným způsobem, jako v případě ocenění dodatečných stavebních prací. V případě, kdy v průběhu realizace stavby Lávky zjistí potřebu méněprací zhotovitel, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli.
5. O změně rozsahu stavby Lávky a změně sjednané ceny stavby Lávky se obě strany zavazují uzavřít písemnou dohodu odpovídajícím způsobem svého uzavření příslušným ustanovením Zákona, resp. právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů ke sjednání příslušné změny smlouvy, a to ve formě dodatku k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet.
6. V případě sporu o oprávněnosti požadavku na potřebu dodatečných stavebních prací nebo o rozsah snížení sjednaných cen, případně v případě sporu o vznik nároku na snížení sjednaných cen požádá objednatel o posudek soudního znalce z oboru ekonomika staveb. Příslušný soudní znalec bude vybrán losem za účasti zástupců obou smluvních stran ze seznamu soudních znalců v oboru ekonomika staveb vedeného u Krajského soudu v Brně. Pokud jde o oprávněnost požadavku na potřebu provedení dodatečných stavebních prací a na snížení sjednaných cen případně o spor o vznik nároku na snížení sjednaných cen, zavazují se obě smluvní strany závěry takto ustaveného znalce akceptovat. Náklady

na úhradu výdajů spojených s posudkem vybraného soudního znalce nese každá smluvní strany ve výši 50%.

## X. Platební podmínky

1. Cena za stavbu Lávky bude hrazena v měsíčních splátkách v průběhu celé doby zhotovování stavby Lávky na základě měsíčních faktur – daňových dokladů. Měsíční fakturou lze vyúčtovat skutečně zhotovenou část stavby Lávky v příslušném měsíci. Součástí faktury – daňového dokladu bude soupis provedených prací v příslušném měsíci, přičemž z těchto podkladů musí být zřejmé rozdělení na jednotlivé stavební objekty s rozpisem dle jednotlivých položek, jejich umístěním na parcelách, popisem, se samostatným vyčíslením pořizovací ceny jednotlivých objektů. Soupis provedených prací musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z vyplněného Soupisu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Soupis musí být odsouhlasen a potvrzen TDI a objednatelem (zástupcem objednatele).
2. Fakturované položky budou v soupisu přehledně seřazeny dle příslušnosti k jednotlivým označeným stavebním objektům (SO 101, SO 102, SO 103, SO 111 a SO 201). Každý z objednatelů obdrží fakturu pro svou část stavby a jejich souvisejících nákladů, které budou hrazeny jak Jihomoravským krajem, tak Trnavským samosprávným krajem, tzn., že obsahem faktury bude vyznačen podíl předmětu smlouvy, který následně zahrne do svého účetnictví.
3. Zhotovitel předkládá soupis provedených prací před vystavením příslušné faktury TDI a objednateli (zástupci objednatele) k odsouhlasení ve třech vyhotoveních, a to vždy nejpozději do 3. pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, za nějž se soupis vystavuje. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
4. V soupisu bude uvedeno:
  - a) počet měrných jednotek prací a dodávek realizovaných ke zhotovení stavby Lávky dle této smlouvy zhotovitelem v měsíci, k jehož vyúčtování bude soupis sloužit jako podklad;
  - b) počet měrných jednotek provedených od zahájení prací na stavbě Lávky do konce posledního předcházejícího fakturovaného období;
  - c) počet měrných jednotek, které zbývá realizovat k dokončení prací na stavbě Lávky;
  - d) celková cena stavby Lávky, od které budou odečteny veškeré fakturované částky s uvedením čísla faktur uplatněné ke dni vystavení dané faktury;
  - e) částky v soupisu provedených prací musí číselně korespondovat s vyplněným Soupisem;
  - f) otisk razítka a podpis oprávněné osoby zhotovitele.
5. TDI je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. TDI může za objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem soupisu. Odsouhlasený soupis provedených prací opatří TDI svým podpisem a otiskem razítka. Následně je zhotovitel oprávněn vystavit měsíční fakturu.
6. Měsíční fakturu s odsouhlaseným soupisem provedených prací zhotovitel doručí objednateli ve třech vyhotoveních.

7. Na pravidelných měsíčních fakturách realizovaných na základě měsíční fakturace se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli částku odpovídající maximálně 90% hodnoty sjednané ceny díla. Zbývající část sjednané ceny díla bude objednatelem uhrazena na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí plnění předmětu smlouvy objednateli podle pravidel sjednaných v této smlouvě. Spolu s vyúčtováním ceny za zhotovení stavby Lávky dle této smlouvy bude na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí plnění předmětu smlouvy objednateli podle pravidel sjednaných v této smlouvě uhrazena odměna za zařízení záležitostí pro objednatele spočívajících v zajištění vydání kolaudačního souhlasu a kolaudačního rozhodnutí s užíváním stavby Lávky nebo změny stavby před dokončením dle této smlouvy.
8. Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná zhotovitelem hodnotu 90% ze sjednané ceny stavby Lávky, je objednatel, resp. Objednatel 1 nebo Objednatel 2 oprávněn odepřít poskytnutí další platby za provádění prací ke zhotovení stavby Lávky. V případě, že část hodnoty vystavené faktury bude ještě pod hranicí výše sjednaného limitu, je objednatel povinen uhradit pouze tuto část sjednané ceny za zhotovení stavby Lávky, zbytek hodnoty této faktury bude objednatelem neuhrazen.
9. Jihomoravský kraj prohlašuje, že plnění přijatá na základě této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Vzhledem k tomu, že Jihomoravský kraj není u plnění přijatých na základě této smlouvy v postavení osoby povinné k dani (§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), neuplatní se v návaznosti na „Informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví – § 92e zákona o DPH“ uveřejněnou dne 9. 11. 2011 na stránkách Ministerstva financí při fakturaci režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e.
10. Zhotovitel prohlašuje, že:
  - a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „*daň*“),
  - b) mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
  - c) nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.
11. Objednatel je povinen uhradit faktury vystavené zhotovitelem při realizaci stavby Lávky dle této smlouvy a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
12. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale tato úhrada bude provedena po termínu, který je na přijaté faktuře uveden jako datum splatnosti.
13. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.
14. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
15. Objednatel může uhradit fakturu před lhůtou splatnosti.
16. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ,
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
- popis obsahu účetního dokladu,
- datum vystavení,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- výši ceny bez daně celkem,
- sazbu daně,
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,
- cenu celkem včetně daně,
- podpis odpovědné osoby zhotovitele,
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu a odsouhlasený TDI,
- název operačního programu („Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika“),
- název projektu („Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany“) a Kód žádosti o NFP NFP304020C800,
- název a číslo stavebního objektu,
- kód a název rozpočtové položky projektu.

*Pokyn pro účastníka: Případné další náležitosti faktury budou ze strany zadavatele doplněny při podpisu smlouvy (zejména kód projektu apod.).*

17. Z důvodu, že některé položky související se zhotovením stavby Lávky na území SR uvedené v Soupisu, který je přílohou č. 1 této smlouvy bude zhotovitel fakturovat měsíčně (v EUR) Trnavskému samosprávnému kraji (hlavní přeshraniční partner projektu Lávky spolufinancovaného z prostředků Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, IČ 37836901, DIČ: 2021628367, se sídlem Starohájska 10, 917 01 Trnava), požaduje objednatel, aby faktury zhotovitele obsahující předmětné položky svojí formou a obsahem odpovídaly zákonu č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zákonu č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ,
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
- popis obsahu účetního dokladu,
- datum vystavení,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- výši ceny bez daně celkem,
- sazbu daně,
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,
- cenu celkem včetně daně,
- podpis odpovědné osoby zhotovitele a razítko,
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu a odsouhlasený TDI,
- název operačního programu („Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika“),

- název projektu („Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany“) a Kód žádosti o NFP: NFP304020C800
- název a číslo stavebního objektu.

*Pokyn pro účastníka: Případné další náležitosti faktury budou ze strany zadavatele doplněny při podpisu smlouvy (zejména kód projektu apod.).*

18. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množství nebo kvalitativní údaje v soupisu provedených prací odsouhlaseném TDI. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti ne kratší než 30 dnů. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.
19. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

## XI. Staveniště

1. Prostor budoucího staveniště se objednatel zavazuje předat zhotoviteli nejpozději do 14 dnů po uzavření této smlouvy.
2. O předání a převzetí prostoru staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší.
3. Není-li řečeno v této smlouvě jinak, označují se pojmem „**staveniště**“ všechny části prostoru staveniště v průběhu provádění stavby Lávky.
4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním stavby Lávky a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo ochránit tak, aby v průběhu provádění stavby Lávky nedošlo k jejich poškození.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
6. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště dle zásad organizace výstavby (dále jen „**ZOV**“), které jsou součástí DPS. Případné odchylky proti ZOV v nezbytném rozsahu zhotovitel neprodleně písemně sdělí IR a doloží je nákresem s vyznačením rozdílů objednateli.
7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s ZOV. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně stavby Lávky.
8. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel rozvod médií potřebných ke zhotovení stavby Lávky na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Odběrná místa budou specifikována v protokolu o předání a převzetí staveniště.

9. Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami dodavatelů zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto energie uhradit objednateli nebo dodavatelům energií.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDI, AD a koordinátora BOZP provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkcí při provádění stavby Lávky.
11. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním stavebních prací na stavbě Lávky dle této smlouvy a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy upravující provádění stavby Lávky dle této smlouvy.
12. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení či jakémukoli jinému omezení funkčnosti staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem či provozovatelem těchto sítí.
13. Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení po celou dobu zhotovování stavby Lávky dle této smlouvy. Způsob zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem a zohlednit jeho požadavky a připomínky.
14. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
15. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi velkoplošný informační panel (identifikační tabuli), s uvedením údajů o stavbě Lávky (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby), údajů o zhotoviteli, objednateli, TDI, koordinátorovi BOZP a AD. Velkoplošný informační panel musí být proveden v souladu s Pravidly pro publicitu uveřejněnými na <http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/materialy-a-dokumenty-materialy-a-dokumenty/pridelenie-projektov/>. Zhotovitel je povinen tento velkoplošný informační panel udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze s výslovným písemným souhlasem objednatele. Po ukončení provádění stavby Lávky nahradí zhotovitel výše uvedený velkoplošný informační panel dvěma pamětními deskami provedenými v souladu s Pravidly pro publicitu uveřejněnými na <http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/materialy-a-dokumenty-materialy-a-dokumenty/pridelenie-projektov/>.
16. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a veřejných komunikací, případně k pracím na těchto plochách a komunikacích zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné náklady s tímto spojené.
17. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním stavby Lávky bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle právních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel vlastním nákladem. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací na zhotovování stavby Lávky. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
18. Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění stavby Lávky podle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a podle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálních bezpečnostních a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy

požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze): Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděné stavby Lávky. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončenou stavbu Lávky v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno, zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, stavby Lávky nebo zachování veřejného pořádku. Zhotovitel je rovněž povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním stavby Lávky.

19. Vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.
20. V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.
21. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě Lávky bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v platném znění a nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálných bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platném znění.
22. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření včetně dodržování pravidel požární ochrany staveniště i prováděné stavby Lávky, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
23. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na stavbě Lávky vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
24. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů podílejících se na provádění stavebních prací k realizaci díla dle této smlouvy.
25. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a ochrannými pomůckami na ochranu osob před riziky vyplývajícími z provozu.
26. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění stavby Lávky nebo při činnostech souvisejících s prováděním stavby Lávky, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
27. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění stavby Lávky vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

28. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště dostatečným množstvím a druhem hasících prostředků.
29. Zhotovitel je povinen do 15 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, tyto předložit k vyjádření objednateli a je povinen je viditelně umístit na staveništi. Případné připomínky objednatele je povinen v uvedených řádech a směrnících zohlednit.
30. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
31. Zhotovitel při provádění stavebních prací k realizaci stavby Lávky dle této smlouvy provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů dotýkajících se vlivu stavby na životní prostředí.
32. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při provádění díla a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti při provádění stavby Lávky nebo stavební materiál nebyl v rozporu s právními předpisy umístován mimo staveniště.
33. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději v termínu podle čl. VII. této smlouvy, nejpozději však do 5 dnů od odstranění veškerých vad a nedodělků.
34. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. Takto vynaložené náklady objednatele se zhotovitel zavazuje uhradit nejpozději do 14 dnů od dne doručení příslušného vyúčtování zhotoviteli.
35. Zhotovitel vyhotoví protokol o vyklizení staveniště, který podepíše TDI a zástupci smluvních stran.

## **XII. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění prováděcích předpisů, a jeho prováděcím právním předpisem, tj. vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a alespoň ve dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby Lávky. Nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak, obdrží jednu kopii osoba vykonávající funkci TDI a druhou kopii obdrží zhotovitel.
3. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby Lávky, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.



4. TDI je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne provedení zápisu. Svoje připomínky uvede TDI do stavebního deníku písemně. V případě souhlasu se zápisem uzavře předmětný den svým podpisem.
5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku TDI, případně osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP a AD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne, kdy byl tento zápis do stavebního deníku proveden, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí.
6. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
7. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu nebo ode dne odstoupení jedné smluvní strany od této smlouvy má objednatel.
8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro jednání o případných dodatcích a změnách této smlouvy.

### **XIII. Provádění stavby Lávky**

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavbu Lávky dle této smlouvy v souladu s právními a technickými normami platnými na území České republiky v době provádění stavby Lávky dle této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést stavbu Lávky dle této smlouvy v souladu s právními a technickými normami platnými na území Slovenské republiky v době provádění stavby Lávky dle této smlouvy.
3. Místem provádění zhotovení stavby Lávky jsou pozemky p. č. 2118/3 evidovaný na LV č. 464, 2129/6 evidovaný na LV č. 464, 2131/8 evidovaný na LV č. 2797 a 3081 evidovaný na LV č. 184, to vše v k. ú. Mikulčice; p. č. 4349/4 evidovaný na LV č. 471, 4349/5 evidovaný na LV č. 471 a 4397 evidovaný na LV č. 3070, to vše v k. ú. Moravská Nová Ves, a p. č. 3407/2 evidovaný na LV č. 1246 v k. ú. Kopčany, kde je zhotovována stavba Lávky, přičemž pro dílčí části geodetické zaměření zhotovené stavby Lávky a zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby Lávky jsou místem provádění i prostory užívané zhotovitelem k výkonu jeho podnikatelské činnosti.
4. Věci, které jsou potřebné k provedení stavby Lávky je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby Lávky nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby Lávky nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
6. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění stavby Lávky veškeré podmínky a připomínky vyplývající z pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby

- a pravomocného stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen uhradit objednateli tuto škodu v plném rozsahu.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby, které prokázali příslušnou kvalifikaci k provádění těchto prací v zadávacím řízení. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
  8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodlivé následky svého protiprávního jednání uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak je povinen vzniklou škodu nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
  9. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj stavbu Lávky provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění stavby Lávky.
  10. Jestliže zhotovitel při provádění prací na zhotovení stavby Lávky dle této smlouvy narazí na archeologické nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.), je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace.
  11. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.
  12. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části stavby Lávky třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část stavby Lávky prováděl sám.
  13. Pro účely kontroly průběhu provádění prací ke zhotovení stavby Lávky organizuje TDI pravidelné malé kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1 x za dva týdny a pravidelné velké kontrolní dny 1 x měsíčně. Účastníci sjednávají, že konkrétní závazné termíny konání kontrolních dnů budou sjednány a písemně TDI zaznamenány do stavebního deníku jako první zápis učiněný v den předání a převzetí budoucího staveniště.
  14. Pravidelných i velkých kontrolních dnů jsou povinni se zúčastňovat zástupci objednatele, TDI, koordinátor BOZP, AD a zástupci zhotovitele, příp. subdodavatelé, provozovatelé sítí a další objednatelem přizvané osoby.
  15. Vedení kontrolních dnů je za objednatele pověřena osoba vykonávající funkci TDI.
  16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDI, koordinátora BOZP a AD a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
  17. TDI pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá v kopii všem osobám zúčastněným na kontrolním dni.
  18. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

#### **XIV. Kontroly, zkoušky a revize**

1. Zhotovitel zpracoval jako součást Plánu jakosti kontrolní a zkušební plán.
2. TDI je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu je oprávněn požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu je TDI oprávněn vydat zhotoviteli pokyn k pozastavení provádění stavebních prací.
3. Bude-li muset dílo dle této smlouvy projít ke splnění podmínek projektové dokumentace zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, zavazuje se zhotovitel na vlastní náklady tyto zkoušky, kontroly a schvalování zajistit a alespoň 5 dnů před jejich konáním vyzvat kontaktní osoby objednatele k účasti, včetně sdělení místa a doby jejich konání.

## **XV. Předání a převzetí stavby Lávky**

1. Předání a převzetí stavby Lávky probíhá jako řízení. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že stavba Lávky je dokončena nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným termínem dokončení stavby Lávky dle čl. VII. této smlouvy.
2. Plnění předmětu smlouvy se považuje za předané a převzaté, pokud objednatel po vyklizení staveniště převezme od zhotovitele dokončenou stavbu Lávky bez veškerých vad a nedodělků (tzn. bez vad a nedodělků včetně vydaného kolaudačního souhlasu a kolaudačního rozhodnutí) včetně všech dokladů, závazných stanovisek, dokumentace geodetického zaměření stavby Lávky a dokumentace skutečného provedení stavby Lávky včetně kolaudačního souhlasu a kolaudačního rozhodnutí.
3. Místem předání a převzetí předmětu plnění smlouvy je místo provádění zhotovení stavby Lávky.
4. Objednatel je povinen k předání a převzetí předmětu plnění smlouvy přizvat osoby vykonávající funkci AD.
5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí předmětu plnění smlouvy i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. znalce, zástupce poddodavatelů apod.).
6. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení zejména tyto doklady:
  - pravomocné územní rozhodnutí;
  - pravomocné stavební povolení včetně všech případných změn a doplňků.
7. Tyto doklady slouží při předávacím řízení ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
8. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést.
9. V průběhu předávacího řízení bude TDI pořizovat průběžný zápis s identifikací vad a nedodělků, pokud budou v průběhu předávacího řízení shledány. V zápise budou uvedeny termíny pro odstranění těchto vad a nedodělků.
10. Vady a nedodělky, které brání řádnému užívání stavby Lávky a vydání kolaudačního souhlasu a kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do

termínů dle čl. VII. této smlouvy. Vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání stavby Lávký je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do termínu dle čl. VII. této smlouvy.

11. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena dle sjednaných termínů a výsledek TDI zaznamená do zápisu. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování protokolu o předání a převzetí předmětu plnění smlouvy.
12. Na základě písemného oznámení zhotovitele o vyklizení staveniště, provede objednatel závěrečnou kontrolu vyklizení staveniště. Pokud je staveniště úplně vyklizené a veškeré vady a nedostatky zjištěné v rámci předávacího řízení a zaznamenané TDI v zápise byly zhotovitelem předem řádně odstraněny, podepíše osoby oprávněné jednat za nebo jménem objednatele a zhotovitele bezu zbytečných odkladů protokol o předání a převzetí předmětu plnění smlouvy vyhotovený objednatelem. Podpisem protokolu o předání a převzetí předmětu plnění smlouvy je předávací řízení ukončeno a plnění předmětu smlouvy je mezi zhotovitelem a objednatelem předáno a převzato.
13. V případě, že objednatel odmítá stavbu Lávký převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Lávký i důvody, pro které odmítá stavbu Lávký převzít.
14. Protokol o předání a převzetí předmětu plnění musí obsahovat:
  - údaje o zhotoviteli, subdodavatelích zhotovitele a objednatelem,
  - popis předmětu plnění smlouvy, která je předmětem předání a převzetí,

- seznam předávaných dokladů a dokumentace,
- soupis nákladů na dílo,
- prohlášení objednatele, zda dílo přijímá,
- dohoda obsahující ujednání o termínu, od kterého počíná běžet záruční lhůta díla.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit v průběhu předávacího řízení objednateli prostřednictvím IR ke zpracování protokolu o předání a převzetí předmětu plnění smlouvy zejména tyto doklady:

- 3 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby Lávký v tištěné podobě a 1x v elektronické formě – u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou;
- 6 vyhotovení dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení stavby Lávký s vyznačením nové stavby v geometrickém plánu ověřeným katastrálním úřadem;
- kladná písemná závazná stanoviska dotčených orgánů a organizací;
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
- zápisy a výsledky předepsaných měření;
- zápisy a výsledky o vyzkoušení montovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách v rozsahu dle povahy stavby Lávký;
- zápis o komplexním vyzkoušení stavby Lávký;
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí stavby, jejich dokumentaci, certifikáty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;
- stavební deník;

- doklady o zhotovitelem provedených průzkumech;
  - manipulační řády, provozní řády, návody k obsluze, návod na provoz a údržbu stavby Lávký;
  - doklady o likvidaci odpadů;
  - fotodokumentaci;
  - filmový záznam;
  - doklady o zaškolení obsluh.
15. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se plnění předmětu smlouvy za dokončené a způsobilé k předání.

## **XVI. Záruka za jakost díla**

1. Zhotovitel poskytuje na stavbu Lávký záruku, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané DPS a Soupisem, a budou způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby Lávký dle této smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
3. Délka záruční doby se sjednává pro každou část díla podle této smlouvy v délce trvání 120 měsíců.  
*Informace pro účastníka: minimální délka záruční doby uvedená účastníkem v této smlouvě musí být 60 měsíců. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.*
4. Zhotovitel neodpovídá za vady stavby Lávký, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady stavby Lávký, které byly způsobeny objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, nebo v důsledku vyšší moci.
6. Z obecné záruční doby sjednané podle této smlouvy jsou vyňaty záruky na jednotlivé materiály, stroje a zařízení, u nichž výrobce poskytuje záruku s dobou trvání delší 60 měsíců. Zhotovitel se zavazuje při předání a převzetí stavby Lávký dle této smlouvy postoupit objednateli práva ze záruk poskytnutých výrobcí materiálů užitých k realizaci stavby Lávký dle této smlouvy přesahující svým rozsahem záruky sjednané podle této smlouvy. Účastníci sjednávají vzájemný závazek, že tato práva budou zhotovitelem postoupena objednateli bezúplatně dohodami o počátku běhu záruční doby podle této smlouvy.
7. Záruční doby počínají běžet po dokončení, předání a převzetí stavby Lávký jako celku.
8. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl stavbu Lávký nebo její část dle této smlouvy užívat pro vady stavby Lávký, za které odpovídá zhotovitel.

9. Pro ty součásti stavby Lávky, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli.
10. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele do 20 kalendářních dnů po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany resp. na adresu sídla zhotovitele uvedenou aktuálně ve veřejně dostupné evidenci, do které je zhotovitel na základě obecně závazného právního předpisu zapsán nebo na jinou známou adresu. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu zhotovitele určenou zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické pošty. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
11. Objednatel je oprávněn požadovat:
  - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);
  - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
  - c) poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny stavby Lávky dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při omezení užívání stavby Lávky k jejímu účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání stavby Lávky k jejímu účelu.
12. Způsob vyřízení reklamace je objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.
13. Za havárii je objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání stavby Lávky k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu.
14. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
15. Reklamace se považuje za doručenou zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou se má za to, že písemný úkon objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty objednatele na adresu elektronické pošty zhotovitele.
16. Pokud objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.

Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.

17. Nezahájí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XVII. této smlouvy.
18. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.
19. Nezahájí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XVII. této smlouvy.
20. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka zhotovitele, např. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.
21. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
22. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
23. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) objednatelem.
24. Nedokončí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy.

25. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
26. V případě, že v reklamaci objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny stavby Lávky, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy zhotovitel obdrží písemné oznámení objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny stavby Lávky bude určena objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne objednateli omezením možnosti užívání stavby Lávky k jejímu účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené zhotovitelem jako stavba Lávky dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.

## **XVII. Sankce**

1. Pokud je touto smlouvou splnění určité povinnosti zajištěno smluvní pokutou a není sjednána její konkrétní výše, sjednávají strany smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se splněním takto zajišťované povinnosti.
2. Termín zahájení prací na stavbě Lávky:
  - 2a. Neprokáže-li zhotovitel na výzvu objednatele, že zahájil práce na stavbě Lávky a řádně v nich pokračuje, má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 EUR za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. Tato smluvní pokuta nemá vliv na případnou výši náhrady škody, která by porušením povinnosti zhotovitele řádně a včas zahájit práce na stavbě Lávky dle této smlouvy a řádně v nich pokračovat vznikla objednateli.
  - 2b. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce smlouvy je splatná na účet objednatele do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli.
3. Termín dokončení a předání předmětu plnění smlouvy – uzlové body:
  - 3a. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům dokončení a předání převzetí stavby Lávky včetně předání kolaudačního souhlasu a kolaudačního rozhodnutí sjednaných podle čl. VII. této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 EUR za každý i započatý den. Tato smluvní pokuta nemá vliv na případnou výši náhrady škody, která by porušením povinnosti zhotovitele řádně a včas dokončit práce na stavbě Lávky dle této smlouvy vznikla objednateli.
  - 3b. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce smlouvy je splatná na účet objednatele do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli.
4. Sankce za nedodržení podmínek a lhůt pro odstraňování reklamovaných vad:
  - 4a. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na odstranění vad reklamovaných objednatelem proti termínu sjednanému v této smlouvě, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 EUR za každý započatý den prodlení se zahájením prací k odstranění reklamované vady a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle tohoto odstavce jen za tu dobu trvání prodlení



zhotovitele se splněním jeho závazku, než objednatel odstraněním reklamované vady pověří jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu.

4b. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce smlouvy je splatná na účet objednatele do 14 dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli.

5. Ostatní sankce:

5a. Pokud zhotovitel poruší své povinnosti dané zákonem č. 309/2006 Sb., požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý případ porušení.

5b. Pokud zhotovitel poruší své povinnosti dané ustanovením zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, v platném znění, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý případ porušení.

5c. Smluvní pokuta je splatná na účet objednatele do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli.

6. Sankce za porušení povinnosti zhotovitele být pojištěn podle této smlouvy:

6a. Pokud zhotovitel poruší svou povinnosti být pojištěn podle čl. III. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100 EUR za každý den prodlení do doby předložení příslušné pojistné smlouvy.

6b. Smluvní pokuta je splatná na účet objednatele do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli.

6c. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. V této výši se sjednává úrok z prodlení pro dobu od 1. do 30. dne trvání prodlení.

6d. V případě, že prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, je objednatel povinen za každý započatý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení a po všechny následující dny trvání prodlení zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky.

7. Způsob vyúčtování sankcí:

Není-li v této smlouvě sjednáno jinak, je postup při vyúčtování sankcí následující:

Oprávněná strana doručí straně povinné písemnou výzvu k zaplacení sankcí (smluvní pokuty, úroků z prodlení). Nedílnou součástí výzvy bude vyúčtování, ve kterém musí být popsán důvod uplatnění sankce včetně uvedení odkazu na ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, musí do deseti dnů ode dne doručení výzvy písemně sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. Nesouhlas povinné strany s vyúčtováním však nemá vliv na splatnost sankce.

8. Sankce dle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím porušeno více povinností z této smlouvy zajištěných sankcí, je strana oprávněná k sankci oprávněna všechny tyto sankce uplatnit a strana povinná je povinna se všem takto uplatněným sankcím podřídit.

9. Není-li touto smlouvou sjednáno jinak, povinná strana je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do deseti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
10. Stejná lhůta se vztahuje, není-li touto smlouvou sjednáno jinak, i na úhradu úroků z prodlení.
11. Není-li touto smlouvou sjednáno jinak, má se za to, že zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou.

### **XVIII. Vlastnictví stavby Lávky a nebezpečí škody na stavbě Lávky**

1. Vlastníkem prováděné stavby Lávky jako celku, jakož i jeho jednotlivých součástí je od počátku zhotovování stavby Lávky objednatel. Za součásti stavby Lávky se považuje

i veškerý materiál určený zhotovitelem ke zhotovování stavby Lávky a jako takový dodaný na stavenišťe.

2. Nebezpečí škody na stavbě Lávky dle této smlouvy nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí stavby Lávky mezi zhotovitelem a objednatelem.
3. Náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na stavbě Lávky nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu stavby Lávky.

### **XIX. Odstoupení od smlouvy**

1. Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit ze zákonných nebo smluvních důvodů.
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší povinnosti, k jejichž plnění se zavázala v této smlouvě a tato smlouva porušení příslušné smluvní povinnosti kvalifikuje jako porušení podstatné.
4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují zejména nedodržení dohodnutého předmětu a doby plnění, nedodržení výše dohodnuté ceny díla a nedodržení povinností vyplývajících z poskytnuté záruky.
5. Smluvní strany se rovněž dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují nedodržení jednotlivých uzlových bodů stanovených v Harmonogramu.
6. Je-li zřejmé již v průběhu plnění předmětu této smlouvy, že právní, technické, finanční či organizační změny na straně zhotovitele budou mít podstatný vliv na plnění této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit.
7. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že zhotovitel při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě které je uzavřena tato smlouva, uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat zakázku nebo jiný majetkový prospěch.
8. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (např. povinnost poskytnout peněžité plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).
9. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.

10. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný stejným způsobem, jako byla sjednána cena za splnění předmětu smlouvy a cena za zhotovení stavby Lávky dle této smlouvy.
  - b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s vyplněným Soupisem a vystaví závěrečnou fakturu.
  - c) Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovených částí stavby Lávky a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovených částí stavby Lávky. Na dosud odvedené práce na zhotovení stavby Lávky se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za provedené práce, je objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části stavby Lávky a je oprávněn nařídit zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části stavby Lávky nebo těch částí stavby Lávky, na které není zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části stavby Lávky není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny stavby Lávky.

## **XX. Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů [zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších a zákona č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)].
3. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze na základě trojstranné písemné dohody uzavřené mezi zhotovitelem, objednatel a nástupcem zhotovitele.
4. Objednatel, případně jeho nástupce jsou povinni v případě převodu svých práv a povinností z této smlouvy na jinou osobu o této skutečnosti písemně vyrozumět zhotovitele.
5. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
6. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením pořadovým číslem příslušné změny smlouvy. Dodatky se číslují v ucelené vzestupné řadě celých čísel počínaje číslem 1.
7. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději

do patnácti pracovních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě.


8. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
9. Zhotovitel je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související s předmětem plnění podle této smlouvy v českém jazyce a vést všechna jednání v průběhu realizace díla v českém jazyce.
10. Bez ohledu na jiné možnosti prokázání doručení, které umožňují obecně závazné právní předpisy, jakákoliv písemnost, jejíž doručení tato smlouva vyžaduje, předpokládá anebo umožňuje, bude považována za řádně doručenu, byla-li doručena smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na jinou adresu, kterou smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně, nebo do její datové schránky. Písemnosti zasílané doporučenou poštou s doručenkou budou považovány za řádně doručené jejich skutečným doručením, v každém případě však nejpozději třetím dnem od oznámení o jejich uložení na poště, resp., pokud se písemnost vrátí jako nedoručitelná, sedmým dnem od jejího podání na poště.
11. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.
12. Tuto smlouvu lze taktéž ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda musí být písemná, jinak je neplatná.
13. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.
15. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, v případě, že je smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později.
16. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží poskytovatel.
17. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
18. Přílohy smlouvy:
  - Příloha č. 1 - vyplněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
  - Příloha č. 2 - DPS, přičemž tato není nedílnou součástí smlouvy; zhotovitel prohlašuje, že DPS je mu známa, s touto se seznámil v průběhu zadávacího řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy jako součástí zadávací dokumentace, příloha je v originále k dispozici na Odboru investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:



Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 30. 7. 2018 na 67. schůzi usnesením č.4868/18/R67.

V Brně dne 30. 7. 2018



V ..... dne 30. 7. 2018

  
.....  
*objednatel*  
*JUDr. Bohumil Šimek,*  
*hejtman Jihomoravského kraje*

  
.....  
*objednatel*  
*Mgr. Jozef Viskupič,*  
*předseda Trnavského samosprávného kraja*

  
.....  
*Doprastav, a.s.*  
  
*předseda představenstva*

  
.....  
*Doprastav, a.s.*  
  
*ředitel závodu Zvolen, na základě plné moci*

  
.....  
*STAVOKOV, spol. s r.o.*  
  
*ředitel a jednatel společnosti*

  
.....  
*STAVOKOV, spol. s r.o.*  
  
*jednatel společnosti*

  
.....  
*Doprastav CZ, s.r.o.*  
  
*jednatel společnosti*