

Dodatek č. 3 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 2 s názvem
„Most ev. č. 28624-3 přes potok Cedron“

Číslo smlouvy objednatele: 2016262/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o.

se sídlem Zahradní 273, 277 51 Nelahozeves

IČ: 03723836

DIČ: CZ03723836

zapsaná u Městského soudu v Praze pod značkou C 236752

zastoupená Ing. Petrem Kobzou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2016 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 2 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 1. etapa“, dne 6. 2. 2017 dodatek č. 1 ke Smlouvě a dne 7. 3. 2018 dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Smlouva**“).
2. Ve Smlouvě v příloze č. 1 Specifikace akce byl objednatelem definován požadavek zpracovat jednostupňovou projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby. Dále v čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen provést do 405 dnů od odpadnutí Objektivní překážky.
3. V průběhu plnění Smlouvy v rámci zpracování inženýrské činnosti obdržel zhotovitel závazné stanovisko Odboru územního plánování a stavebního řádu MÚ Jilemnice č.j. PDMUJI 3375/2018/PI/Dopi, ze kterého vyplývá nutnost zajištění Územního rozhodnutí pro připravovanou stavbu; a koordinované závazné stanovisko Odboru životního prostředí – Státní správy lesů MÚ Jilemnice č.j. PDMUJI 2782/2018, ze kterého vyplývá požadavek na narovnání nesouladu mezi skutečností a druhem pozemku vedeným v evidenci KN před zahájením správního řízení povolení stavby.

4. V souladu s čl. IV. Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, odst. 1 byla objednateli předána finální verze jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP + PDPS), tj. verze po zpracování /vypořádání případných připomínek či návrhů úprav od objednatele. Na základě požadavku stavebního úřadu, uvedeného v předchozím bodě, je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, nezbytné, aby byla projektová dokumentace přepracována a projednána jako dokumentace pro sloučené stavební a územní řízení (DÚR + DSP) v rozsahu dle přílohy č. 11 vyhlášky 499/2006 Sb., v platném znění a projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v rozsahu dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění.
5. V souvislosti s provedením změn Smlouvy specifikovaných v čl. II. tohoto Dodatku je také nutné posunout termíny pro provedení některých činností dle Smlouvy a to o 90 dnů.
6. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Specifikace akce, která je přílohou č. 1 Smlouvy se doplňuje následovně: Zhotovitel zpracuje dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení (DÚR + DSP) v rozsahu dle přílohy č. 11 vyhlášky 499/2006 Sb., v platném znění a dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) v rozsahu dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění.
2. Za zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DÚR + DSP) a za doplnění výpočtu vynětí z PUPFL se sjednaným rozšířením specifikace akce dle předchozího odstavce smluvní strany sjednávají cenu v celkové výši 17.800,00 Kč bez DPH, 21.538,00 Kč včetně DPH. Vyjma tohoto navýšení zůstávají ceny sjednané v rekapitulaci nákladů, která je přílohou č. 4 Smlouvy, nedotčeny.
3. Částka dle předchozího odstavce bude zhotoviteli uhrazena po předání pravomocného stavebního povolení, tj. společně se zbylou částí celkové ceny za předprojektové činnosti (průzkumy a zaměření) a ceny za jednostupňovou projektovou dokumentaci (tj. zbylých 30 %) a cenou za inženýrskou činnost a zajištění pravomocného stavebního povolení (povolení stavby) dle článku VII. odst. 5 Smlouvy odrážka druhá. V případě, že se zhotoviteli nepodaří pro objednatele obstarat pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby, nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny dle předchozího odstavce.
4. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
 - **nejpozději do 495 dnů od odpadnutí Objektivní překážky**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 3.7.2018

V Nelahozevsi dne _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci

Ing. Jan Růžička

ředitel

za **IMCZ Projektovou a**
konzultační spol. s r.o.

Ing. Petr Kobza

jednatel