



KUJCP01B2IDX

číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/068/17/4

číslo smlouvy zhotovitele: D4/15/2017

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

- a) **Objednatel:** Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice
Číslo účtu: 199783072/0300
- b) **Zhotovitel:** **Metrostav a.s.**
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zastoupený: Ing. Zdeňkem Šinovským, místopředsedou představenstva a
Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
Bankovní spojení: KB a.s., Praha 1
Číslo účtu: 1809071/0100
- zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OREG/068/17 ze dne 3. 4. 2017 ve znění dodatku č. 1 a 2 s názvem „Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace pro provedení stavby a oceněného výkazu výměr zavazuje k provedení díla: „Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa“, a to formou tohoto dodatku.

Důvodem změn je revize dodatečných a nepředvídatelných stavebních prací, které se vyskytly v průběhu realizace obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění cena díla.

IV. Cena za dílo**Původní znění:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Celkem bez DPH	48 701 291,45 Kč
DPH 21 %	10 145 958,86 Kč
Cena včetně DPH	58 847 250,31 Kč

Znění po uzavření dodatku č. 1

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Původní cena díla bez DPH	48 701 291,45 Kč
Změnový list č. 1 Kč bez DPH	818 087,76 Kč
Cena celkem bez DPH	49 519 379,21 Kč

Samostatně DPH 21%	10 399 069,63 Kč
(z toho formální oprava sazeb DPH z původní smlouvy)	81 312,34 Kč)

Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH	59 918 448,84 Kč
---	-------------------------

Znění po uzavření dodatku č. 2

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Původní cena díla bez DPH	48 701 291,45 Kč
Změnový list č. 1 Kč bez DPH	818 087,76 Kč
Změnový list č. 2 Kč bez DPH	1 402 555,67 Kč
Cena celkem bez DPH	50 921 934,88 Kč

Samostatně DPH 21%	10 693 606,32 Kč
--------------------	------------------

Cena díla celkem včetně dodatku č. 2 včetně DPH	61 615 541,20 Kč
---	-------------------------

Nové znění po uzavření dodatku č. 4

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Původní cena díla bez DPH	48 701 291,45 Kč
Změnový list č. 1 Kč bez DPH	818 087,76 Kč
Změnový list č. 2 Kč bez DPH	1 402 555,67 Kč
Změnový list č. 3 Kč bez DPH	1 436 168,46 Kč

Cena celkem bez DPH	52 358 103,34 Kč
---------------------	-------------------------

Samostatně DPH 21%	10 995 201,70 Kč
--------------------	------------------

Cena díla celkem včetně dodatku č. 4 včetně DPH	63 353 305,04 Kč
---	-------------------------

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 864/2018/2K-45 ze dne 19. 7. 2018.


V Českých Budějovicích, dne 30. 7. 18


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



V Praze, dne 25. 7. 2018


Ing. Zdeněk Šinovský
místopředseda představenstva
Metrostav a.s.


Ing. Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0418)