

Projekt LIFE + 11NAT/CZ/490

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. SMLDEU-38-37/2013

I. SMLUVNÍ STRANY

1.2 Objednatel: **Správa KRNP**
Dobrovského 3
543 11 Vrchlabí
Odpovědný zástupce: Ing. Jan Hřebačka, ředitel
IČO: 088 455
DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Pracovník, pověřený odborným jednáním: [REDAKCE]

a

1.1 Zhotovitel: **Z.L.D. s.r.o.**
Sídlo: Vánkova 796/6, 181 00 Praha 8 - Čimice
Doručovací adresa: Sokolská 22, Praha 2 – Nové Město 120 00
IČO: 25631365
DIČ: CZ25631365
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zastoupená: [REDAKCE]

Účastníci smlouvy se dohodli v souladu s ustanovením čl. 8. odst. 1 smlouvy o dílo SMLDEU-38-37/2013 uzavřené dne 4. 9. 2013 s předmětem díla „Vývoj informační technologie pro evidenci biodiverzity a administraci opatření ochrany přírody na nelesních plochách“, na změně uvedené smlouvy takto:


S ohledem na skutečnost, že byly identifikovány práce nezbytné k dokončení díla, které objednateli nebyly známy před uzavřením smlouvy o dílo, se předmět smlouvy rozšiřuje o práce uvedené v příloze 1 tohoto dodatku. Jedná se především o další funkce, které je vhodné přidat do systému, jsou pro funkčnost SW prospěšné. Tyto položky nejsou zásadní a nemění princip zakázky. V souvislosti s touto změnou se mění níže uvedená ustanovení smlouvy.

článek 4 odst. 1., kde se upravují vybrané termíny dokončení:

Část 1: Úprava a částečná digitalizace historických dokumentů KRNP	do 31. 12. 2014
Část 2: Integrace datových zdrojů do datového skladu včetně digitalizace a katalogizace	do 30. 6. 2014
Část 3: Dodávka aplikace pro plánování, evidenci a hodnocení péče o nelesní plochy	do 31. 3. 2015

článek 5, odst. 1., se mění na následující znění:

1. Cena díla činí:

Předmět díla	Nabídková cena v Kč bez DPH¹⁾
Úprava interních dat KRNAP	
Úprava interních dat KRNAP – vícepráce číselník taxonů	
Úprava interních dat KRNAP – vícepráce ÚSES	
Navržení datového modelu, dodávka a instalace software	
Vývoj uživatelského rozhraní	
Vývoj uživatelského rozhraní - vícepráce	
Podpora uživatelů	
Celková nabídková cena za celé dílo bez DPH¹⁾	
z toho DPH¹⁾	277.052,-
Celková nabídková cena za dílo s DPH¹⁾	1.596.346,-

článek 5, odst. 2., se vzhledem k původně nepředpokládanému prodloužení doby realizace mění na následující znění:

Zhotovitel je oprávněn fakturovat příslušnou část díla v průběhu plnění vždy po zhotovení a převzetí této jednotlivé části díla tak, jak jsou stanoveny v článku 4 odst. 1 této smlouvy. Je možné fakturovat dílčí plnění u jednotlivých částí díla, pokud se obě strany dohodnou na fakturovaném podílu jednotlivých prací z ceny celkové za konkrétní část (čl. 4 odst. 1), a tento podíl v předávacím protokolu vyjádří rozpisem položek a jejich oceněním, případně procentuálně. Procentuální vyjádření je možné u té části díla, kde podle odborného odhadu náročnosti se obě strany dohodnou na cenovém podílu fakturovaných prací z ceny celkové za danou část. V případě části 4 díla je oprávněn zhotovitel fakturovat vždy ke konci příslušného kalendářního roku, v němž byla technická podpora poskytována. Fakturace probíhá na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotovení.

Ve Vrchlabí dne 24.3.2014

V Praze dne 24.3.2014

Za objednatel:



Ing. Jan Hřebačka, ředitel

Za zhotovitele:

