

SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390 zastoupeným

číslo smlouvy: 02PU-001616
(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

FIRESTA—Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno
IČ: 253 17 628 DIČ: CZ25317628
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vl. 2144
zastoupená

číslo smlouvy: 108/2016
(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/16 Řevničov most ev. č. 16-001, byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 5 392 219,68 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Nabídková cena včetně DPH
I/16 Řevničov most ev. č. 16-001		b	c
	5 392 219,68 Kč	1 132 366,1 Kč	6 524 585,79 Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr) dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce I/16 Řevničov most ev. č. 16-001 zahájené odesláním výzvy k podání nabídky pod číslem 02PU-001616.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Dopis o přijetí nabídky
- (b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací výkaz výměr
- (c) Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu (díl 3, části 2 zadávací dokumentace)
- (d) Technické podmínky (díl 4 zadávací dokumentace)
- (e) Dokumentace stavby (díl 6 zadávací dokumentace) a
Formuláře a ostatní související dokumenty, které zahrnují:
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 1.7 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Plán prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 1.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy .

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY (ZAKÁZKY): 1/16 Řevničov most ev. č. 16-001

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „Vl 6 Řevničov most ev. č. 16-001”,.

Tímto nabízíme realizaci a dokončení stavby včetně odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název stavby	<u>Nabídková cena stavby bez DPH v Kč</u>	DPH v Kč	Nabídková cena stavby včetně DPH v Kč
I/16 evničov most ev. č. 16001		(b) - DPH z čistky (8)	(c) = (a) + (b)
	5 392 219,68 Kč	1 132 366,11 Kč	6 524 585,79 Kč

Součástí této nabídky je Oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a umáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude , platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Dopis o přijetí nabídky (omámení o výběru nejvhodnější nabídky).
- (b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací — výkaz výměr
- (c) Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu (díl 3, část 2 zadávací dokumentace)
- (d) Technická specifikace (díl 4 zadávací dokumentace)
Dokumentace stavby (díl 6 zadávací dokumentace) a
- (f) Formuláře a ostatní související dokumenty, které zahrnují:
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář I.7 dle dílu 2, část 4 zadávací dokumentace)
 - Program prací a časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář I.8 dle dílu 2, část 4 zadávací dokumentace s přílohami)

Bude-li naše nabídka přijata, , začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro její dokončení.

„1/16

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva nebude tato nabídka ani na základě omámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o nabídce) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že výběr nejvhodnější nabídky se řídí analogicky zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek poptávkového řízení.

Zdávad doklmentace

ALDfTEt3TVI SJUOC A MLMC CR

*I/16 Řevničov

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby (název zakázky): 1/16 Řevničov most ev. č. 16-001”

Název článku Článek Údaje

Dokumenty tvořící Smlouvu o dílo uvedené v
pořadí podle priority 1.1.1

Dokument Identifikace dokumentu

(a) Smlouva o dílo	Díl 3, část 1 ZD
(b) Zvláštní obchodní podmínky	Smluvní pokuta za nesplnění termínu dokončení 7.4
(c) Všeobecné obchodní podmínky	
(d) Technické podmínky	Díl 4, část 2 ZD
(e) Dokumentace stavby	Díl 3, část 2 ZD
(f) Soupis prací	Díl 4 ZD
Termín dokončení 1.1.9	Díl 6 ZD Díl 5 ZD do 30. 09. 2017 Právo České republiky
Právo Smlouvy o dílo	1.4
Jazyk 1.5	čeština
Poskytnutí staveniště	2.1
Oprávněná osoba objednatel 3.1 Jméno a adresa zástupce objednatel (je-li jmenován) 3.2	10 ⁰ /0 ceny uvedené ve Smlouvě o dílo
Výše záruky za provedení díla (je-li):	4.4
Požadavky na dokumentaci zhotovitele (jsou -li) 5.1	Technické podmínky Do 14 dnů po datu zahájení prací
Doba pro předání programu prací	7.2
	0,5 %* za den až do maxima 10 %* ceny uvedené ve Smlouvě o dílo
	dokumentace „I/16 Řevničov

Zadávací veřejné zakázky na stavební práce most ev. č.
16-001»

Záruční doba 9.1

REDITELSTVÍ s.r.o. A DALNIC en

Denní sazby (jsou-li) 10.2

Měna

platby 11.7 Výše úroků z prodlení 11.8

Pojištění: 14.1 a 14.2

60 měsíců na stavební práce a 36
měsíců na vodorovné dopravní
značení palstrem počítaných od data
uvedeného v oznámení podle
článku 8.2 viz Seznam prací za
denní sazby

koruna česká*

6%* ročně

Typ pojištění	Hranice pojistného plnění*	Jméno (a) pojištěného očištěného
Práce, materiály, techn. zařízení a o la	Cena uvedená ve Smlouvě lus 15 0/0.	
V avení zhotovitele	Cena Iné náhrad	
Odpovědnost - zranění osob a škody na majetku		
Pracovníci		
Jiná pojistná smlouva *		

V Brně dne . 8...2.6/C

•

Objednatel upraví dle potřeby

v
e
ř
e
j
n
é
z
a
k
á
z
k
y
n
a
s
t
a
v
e
b
n
i
p
r
á
c
e
m
o
s
t
e
v
.
č
.
1
6
-
0
0
1
,

S

Firma Pontex s.r.o.

supis objektů s.p.a.

$S \oplus H \oplus H \oplus H \oplus S$	V	$ \quad 0$	$0 \cdot$	L_{6967}	$7^{-1} \oplus$	69	$\frac{1}{6} \frac{6576}{6}$
---	-----	-------------	-----------	------------	-----------------	------	------------------------------

00 L S

あ【

8・新

一薯 “9にキ・倒0・8ーちひ8・u
キ

o Y S

88

tn

N ㄥ ㄥ H 228

*SNW ㄥ

[5・- 28・H 参和
00ANFNVDASNBO1 H

L d*S ㄥ 09【

9 ㄥ ZL

0L96

去 0.2+Y' 0 2)・8 8・0.9・S 由 H 9-S). 由 6 次 9・0.9・Y 墨・0 ㄥ 2) &-6 入 9-0. -◆ ㄥ・ㄥ
t'' Sd*9600 N ㄥ H ㄥ S ㄥ H ㄥ N 01 ㄥ ㄥ L ㄥ

96

8

8' ㄥ

S -L S・由.9・9 ㄥ ㄥ 9 0. 9). 9-6◆ -0.9・9 2・0.9・Y). 6 0. S -0 2). 9・
ZO>00 |・H 0 ㄥ 0d> dn ㄥ S Naz

6 Y ㄥ 興 0◆8キV】 X ㄥ 0

・9L 首 6 S-8 ㄥ ㄥ ㄥ ㄥ 00・6

ㄥ

E''

ㄥ・| 3

0 820> H 0・|・

) ISy y

0

← 底 y 0-9-0Z

LS YOUNG

* 0

S ㄥ Y ㄥ ㄥ 0 | N

03'

S ㄥ 0-9L ㄥ ㄥ

ㄥ 22

0 9 |◆8 ㄥ ㄥ 2 u 参・06
参 | 820>ㄥ・| ㄥ 0 Y H N ㄥ d0
8-9-・|一0 8 名

MS ㄥ 0-9 | 0Z

Ⅲ・人寅の――)あ-9人々viii・9.9-6人9-9'd).守-92).9・7.9110

9←-0 6	00・			2 11 型
--------	-----	--	--	--------

[- 69]		
---------	--	--



0	8-2	8-2 4
---	-----	----------

826		827
-----	--	-----

Say
Say

WO
7
10 RENCS3D

o v 田 •
with o

總口 •

NE 5200 IN 0》
(_△

π
• S W. _△
20

H .
IVEŇ ZADRŽ H2
ke - určeno ke q

第 N

二

三

・ 4. 00

∧ 8

&

.....

TABLE 1.1

2. 名 義 基

LIST 1.1

1

LIST 1.1

**MIÉROVÉ SL
DRAZNÉHO**

--	--	--

9:00	9 芻	
------	-------	--

1 0 5	ISO	8 0 5 4
---	-----------------------------	--

∞	$\frac{1}{n}$	ϕ
----------	---------------	--------

ア008三ア08 H 010 ア008三ア08 H 010 ア008三ア08 H 010				S 000 77 ^ 0122^ S 1 60 并				80617并			
ハ0P 669・◆96 ヤア(并) 并 , '9 并 ,69 并 1 99 S A ハ0P 669・◆96 ヤア(并) 并 , '9 并 ,69 并 1 99 S A ハ0P 669・◆96 ヤア(并) 并 , '9 并 ,69 并 1 99 S A				S 6・6・6				8・6			
0 7 6 并 6 9 6 并 0 并 0 并 11+, 11S 1L 40W				并・EB				并-0			
S 并-11S				-69'				82			
-并 89											

--	--	--	--

8월 0주			
산			
2			

$\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$
$\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$
$\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$
$\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$

$$69 \leq 62 \leq 09$$

	92		

品 1	品・0 品	品の↑	6& 著
00	品・品 t		山
00・8		o 1 1 y	に 山 NO に 9021 山 88

を w 負

： y 「9h0 x Lp 名品
0:18& 従 0 工 房 OH 9 の
山 0 工 0 ダ 80 工 0 民 タ

C
1. 1 y ← 8. 6. 0 S 0 77 離 2 - 1

・ 1800
100°
Y 1 1 離 離 0 0 1 7 4 500

品- 9	8' 品			
------	------	--	--	--

EH 1 1

・ 品 . 1 1 0 1

に 1 2 . 77 96 .

4 6 . 品 9 . 8,

・ S

・ 離 地

に 6

EH

1

を 2

、

1000 離

002 4

品配 S ZE

品 に 68 00 . 4

品 . 0 1 0008 . 6

S-0 8

品

品 員 8 00 1 1 品 . M8

品	品 . S 6			品 H 0 VN 山
---	---------	--	--	------------

品、

↑

46' 59 半

、華

↑ m' -0 0・' 「(-0 群1 0) 和」
0 全読込 △SERR0-
V m' E.30. 2 0YN
8 40'全読込 全読込 全読込

*S△09←0

四' 9L 9

四' 9b 8

8-46← 99-9

3 . 2 n 2

AS | HMO△.N 広 n H 0 0d H 0

H 00

S△0←

《839_E S 29_←' 0

0

8・S

和 和6: 0 & 4 39 48 Z" 四 S 0 2 2 H SA d | △ 1 √」 01 広 0 09 正 0△! 0 群 S△0←四

す 和・一 0

8・ト 3・寺 、 和

品・0 | u 和和 M - 9・11 | 【 0 「

∩ 0△ 1 四》 0 正 0 √」 | az

IS > 0 H AS

生 S△0←

? 0 和・

0

一 | 0

y

00 √

△ 6

M△6・ . 0 6 n)

H△ 33 ZI _____ H 8 √ △ 生 な

四・ OL-S

V0←? 90

S
△ 09←0 和

四・

HHS'・ S:・4- S y H | □ OR

8 ← 9.06
0 0* ◆ VHS

S△09 | ' ,

M 四←9・デ 0.0-9& ← 岳 崇 9←1 設 》

、 0 ∩ NO 2 90 H so 正 0 H 0

△ 0 ◆ 《 和和

四' OL0 S

H

60・ 和 o. √ g.・00 和和

△ 0

OHVN 正 N 三 線 0 H 0W01z

△0←9 | 9 √

8-88

△ 01 G 0 1*
△ 01 G 0 1

8

あ ↑

25.11.10 00:03.23H

V ♫ 2 音 8. ← | . 60

10月 9日 00:02 集

ー 6 を

0 2 音 00(N 音 z
S * 音-6? 音 eu. ・ ・ S 60
| do 音 M

15 S 4 0 民

3-0

us ・ 音 ・ 0
n 奥 | 88 名

名 ・
n 和 5

1 ♪ 0 ・ uno 音 1 ♪ 音

1 音

3

音 1. 音 2

音 1. 音 2
005 4 9-1

音 0 ・ 8 音 音

6

J 8 ♫ 0 4 150 | 0 音 音 NS | 8 ・ 9 音

8 音 LZ 音 ・

08 ♫ S (<) 音 n 80 (> 00>00 6 d 09-0Z S 9 音 音 9
・ 音》 己 音 音 6 n YS 4 09-1 ♫ 音 S 00 音 音

4 5 音 NN

9 音 6 d S 4 09-0' 39 ZbNH009oa n Hd 音 1 V

00' :

8YN S n 80 H 0M0N0 12 8ZAB 〃 80890y 音 ON 音 02 ♪ | N 音 音 1 S

V . 99 音 ♪ . 0 ◆ ♪ 90

S ♫ | S 4 09 | 3

♪ 音 【 6 dS 4 09 | 69

S 2 8 S

83

NS 〃 音 80 H 0M0N0 8ZAB n 90 0

n 名

α

α

音 音 音

0 7 S

LO 4.6

13000 s

o 11 画

0 0 8 0 1 1

名をー・・、 0 区電 1

• 86 画-画 S 0 0 00

1 新 賛め

画・、心 8 00

S 7 0 7 S

o 4 1 画

N

画

V 画 画 1

画 0 S N N 画 0

SSE

底 画 7 7 0

S 11

足 00 00

画、用 2

画 89 S 7 0980 S11

1 1 8000

	POP < NETLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ opravní značení - kompletní nastavení po etapách, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu, vč.napálení během výstavby	Snv	82	00 · 8	8 · 00
	•	Snv		• 8	8 · 08

Celkem


	PL 6	~05LO d	
	6 90S d	9	

SDI		• 8	· 00
-----	--	-----	------

1/8" 0

		510	

	8 05			8 .



00 : 06BL	8 · 0 L	8 ·	5ty
-----------	---------	-----	-----

A diagram of a rectangular box divided into three vertical sections. The middle section is labeled "10''" and contains a solid black circle and a solid black line segment, both positioned near the top edge of the box.

DOPRAV ZNAČKY ZÁKL. VEL. HLINÍK FÓLIE TR 2 - DOD. MONT. DEMONT
REZERVA (pro případ ztráty nebo zničení)
Položku možno čerpat na příkaz police a se souhlasem TDI
Kompletní vč. patních desek, příp. přemístění po etapách, sloupků, kontroly úplnosti během
výstavby, odvozu

	Stry	8 .	16 . 8	00 . 0
•	Stry	8 .		97 0 . 8

E	SLO — 963		
---	-----------	--	--

.

	... DOČASNĚ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍ zakrytí stávajících značek po dobu stavby a odkrytí g-ii
	etapách, kontroly úplnosti běh

	S109	
	S10~	

[illegible]

4 ZHOTOVITEL

- 4.1 Všeobecná povinnosti
- 4.2 Zástupce zhotovitele
- 4.3 Zhotovení jinou osobou
- 4.4 Závuka za provedení díla

5 DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

- 5.1 Dokumentace zhotovitele
- 5.2 Odpovědnost za dokumentaci

6 RIZIKA OBJEDNATELE

- 6.1 Rizika objednatele

7 LHŮTA PRO DOKONČENÍ

- 7.1 Zhotovení stavby
- 7.2 Program prací
- 7.3 Prodávání lhůty
- 7.4 Pozdní dokončení

8 PŘEVZETÍ PRACÍ

- 8.1 Dokončení
- 8.2 Oznámení o převzetí
- 8.3 Inventory mapek

9 ODSTRANĚNÍ VAD

- 9.1 Odstranění vad
- 9.2 Odkrytí a zkoušky

10 ZMĚNY A ÚPRAVY

- 10.1 Právo na změny
- 10.2 Oceňování změn
- 10.3 Včasné varování
- 10.4 Právo na úpravu
- 10.5 Postup při změně a úpravě

11 CENA DÍLA A PLATBY

- 11.1 Oceňování stavby
- 11.2 Měsíční prohlášení
- 11.3 Dílní platby
- 11.4 Platba první dobový zádržného
- 11.5 Platba druhé dobový zádržného
- 11.6 Konečná platba
- 11.7 Ména
- 11.8 Opožďené platby

12 NEPLNĚNÍ

- 12.1 Neplnění ze strany zhotovitele
- 12.2 Neplnění ze strany objednatele
- 12.3 Platební neschopnost
- 12.4 Platba při odstoupení

13 RIZIKO A ODPOVĚDNOST

- 13.1 Pláče zhotovitele o stavbu
- 13.2 Vyšší moc

14 POJIŠTĚNÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
MENŠÍHO ROZSAHU

SMLOUVA O DÍLO
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY
VZOROVÉ FORMULÁŘE

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR INFRASTRUKTURY

Schváleno: MD-OI, č.j. 32108-910-IPK/1

ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 1. května 2008,

se současným zrušením Obchodních podmínek staveb PK menšího rozsahu, schválených MDS-
OPK č.j. 475/02-120-RS/1 ze dne 22.10.2002

Praha, duben 2008

OBSAH

PŘEDMLUVA SMLOUVA O DÍLO

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

- 1.1 Definice
- 1.2 Výklad pojmů
- 1.3 Priorita dokumentů
- 1.4 Právo
- 1.5 Komunikace
- 1.6 Statutární povinnosti

2. OBJEDNATEL

- 2.1 Poskytnutí staveniště
- 2.2 Povolení
- 2.3 Pokyny objednatelů
- 2.4 Schválení

3. ZÁSTUPCI OBJEDNATELE

- 3.1 Oprávněná osoba
- 3.2 Zástupce objednatelů

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Definice

1.1 Ve Smlouvě o dílo, tak jak je definována níže, budou mít definovaná slova a výrazy následující významy, které jim náležejí, pokud kontext nevyžaduje něco jiného.

Smlouva o dílo

1.1.1 „Smlouva o dílo“ znamená Souhrn smluvních dohod a další dokumenty uvedené v Příloze k nabídce.

1.1.2 „Technické podmínky“ znamenají dokument, který je uveden v Příloze k nabídce, včetně požadavků objednatele týkajících se projektové dokumentace, jež má být zajištěna zhotovitelem a veškeré změny tohoto dokumentu, uvedené ve Zvláštních technických podmínkách.

Osoby

1.1.3 „Dokumentace stavby“ znamená dokumentaci stavby objednatel, tak jak je uvedena v Příloze k nabídce k nabídce, a veškeré změny této dokumentace.

1.1.4 „Objednatel“ znamená osobu označenou ve Smlouvě o dílo a právní nástupce této osoby.

1.1.5 „Zhotovitel“ znamená osobu označenou ve Smlouvě o dílo a právní nástupce této osoby.

1.1.6 „Strana“ znamená buď objednatel, nebo zhotovitel.

Data, časy a lhůty

1.1.7 „Datum zahájení prací“ znamená datum 14 dní po datu, kdy Smlouva o dílo nabývá účinnosti, nebo jakékoliv datum, na němž se strany dohodly.

1.1.8 „Den“ znamená kalendářní den.

1.1.9 „Lhůta pro dokončení“ znamená lhůtu pro dokončení stavby uvedenou v Příloze k nabídce (nebo prodlouženou v souladu s článkem 7.3, počítáno od data zahájení prací).

Peníze a platby

1.1.10 „Náklady“ znamenají veškeré účelné vynaložené výdaje (nebo výdaje, které mají být účelně vynaloženy) zhotovitelem na staveništi nebo mimo ně, včetně režie a podobných plateb, nezahnující však zisk.

Jiné definice

1.1.11 „Vybavení zhotovitele“ znamená veškeré stroje, zařízení, dopravní prostředky, pomůcky a další věci nutné pro realizaci stavby, nezahrnuje však materiály nebo technologická zařízení.

1.1.12 „Země“ znamená stáť, v němž se nachází staveniště.

1.1.13 „Řídící objednatel“ znamenají záležitosti, jejichž seznam je uveden v článku 6.1

1.1.14 „Vyšší moc“ znamená výjimečnou událost nebo okolnost, která je mimo vliv strany, kterou tato strana nemohla předvídat před uzavřením Smlouvy o dílo nebo kterou tato strana nemohla, když vznikla, vybuchit či překonat, a která nemůže být podstatně přisouzena druhé straně.

1.1.15 „Materiály“ znamenají věci všeho druhu (jiné než technologické zařízení), které mají tvořit nebo tvořit součást stavby.

o vzorové Obchodní podmínky neobsahují žádná ustanovení pro platbu záloh a pro poskytnutí záruky za ohu. Má-li k takové platbě přesto dojít, musí ve Zvláštních obchodních podmínkách existovat odpovídající ustanovení a formuláře. Ty lze převzít např. z Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací.

dopokládá se, že veškeré platby proběhnou v jediné měně. Jestliže tomu tak není, musí být poměr jednotlivých měn uveden v Příloze k nabídce. Zvláštní obchodní podmínky potom musí obsahovat ustanovení, jak mají být provedeny.



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Číslo

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Číslo

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Číslo

p.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2.1 Objednatel poskytne staveniště a právo v

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pokyny objednatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Schválení

2.4 Na povinnosti zhotovitele neb

- 1.1.16 „Technologické zařízení“ znamená stroje a zařízení, které mají tvořit nebo tvoří součást stavby.
- 1.1.17 „Staveniště“ znamená místa poskytnutá objednatелеm, kde má být provedena stavba, další místa, o nichž je ve Smlouvě o dílo uvedeno, že tvoří součást staveniště.
- 1.1.18 „Změna“ znamená změnu v Technických podmínkách a/nebo v Dokumentaci stavby (je-li vydá objednatel podle článku 10.1. ⁰⁰⁵
- 1.1.19 „Stavba“ znamená veškeré práce a dokumentaci, které má provést zhotovitel, včetně i prací a veškerých změn.

7.2 Ve lhůtě stanovené v Příloze k nabídce předá zhotovitel objednateli program prací stavby ve formě uvedená v Příloze k nabídce.

Prodloužení lhůty

7.3 Podle článku 10.3 bude mít zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení v důsledku některého z rizik objednatele. Po obdržení žádosti zhotovitele objednatel zváží všechny podléhající argumenty poskytnuté zhotovitelem a odpovídajícím způsobem prodlouží lhůtu pro dokončení.

Pozdní dokončení

7.4 Jestliže zhotovitel nedokončí stavbu ve lhůtě pro dokončení, je jediným závazkem zhotovitele vůči objednateli za toto nesplnění smluvní pokuta uvedená v Příloze k nabídce za každý den, o který se opozdilo dokončení stavby.

8 PŘEVZETÍ PRACÍ

Dokončení

8.1 Když zhotovitel považuje stavbu za dokončenou, oznámí to objednateli.

Oznámení o převzetí

8.2 Jestliže objednatel považuje stavbu za dokončenou, oznámí to zhotoviteli spolu se stanovením data jejího převzetí. Jinou možností je, že objednatel oznámí zhotoviteli, že ačkoli stavba není zcela dokončena, je připravena k převzetí, a podle toho stanoví datum převzetí.

Objednatel převezme stavbu vydáním Oznámení o převzetí. Zhotovitel neprodleně dokončí veškeré zbývající práce a podle kapitoly 9 vykládá staveniště.

Inventura majetku

8.3. Je-li součástí stavby jako díla i převáděný majetek, dodavatel provede na své náklady v okamžiku předání stavby / díla zařídění, nacenění a označení jedinečným číselným identifikátorem (zaříděný) předávaný majetek. Tento majetek je předán formou inventury za účasti zástupce objednatele. Pokud není předávaná stavba / dílo plně dofinancováno a tedy není možné určit konečnou cenu majetku, nacení se majetek až po úplném dofinancování stavby / díla. Dofinancování majetku a jeho nacenění nemá vliv na zařídění, označení předávaného majetku a provedení předávací inventury. Cena jednotlivého zaříděného majetku je rozdělena na cenu základ, valorizace (či jiná částka ovlivňující cenu základ) a DPH. Zařídění majetku je prováděno dle platné klasifikace Českého statistického úřadu.

9 ODSTRANĚNÍ VAD

Odstranění vad

9.1 Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit zhotoviteli kdykoli před vypršením záruční doby uvedené v Příloze k nabídce. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené chybou své dokumentace, materiálů, technologickými zařízeními nebo prací zhotovitele, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím objednatel nevznikly žádné náklady.

Náklady na odstranění vad vzniklých z jakékoli jiné příčiny budou ohodnoceny jako změna. Neodstranění jakýchkoli vad nebo nedokončení zbývajících prací v přiměřené době, stanovené v oznámení objednatele, bude opravňovat objednatele k tomu, aby všechny nezbytné práce provedl na účet zhotovitele.

Odkrytí a zkoušky

9.2 Objednatel může vydat pokyn, pokud jde o odkrytí nebo zkoušku jakýchkoli prací. Pokud

RIZIKA OBJEDNATELE

rizika objednatele

1 Rizika objednatele jsou:

- a) válka, nepokoje (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí i uvnitř země,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo převzetí moci, nebo občanská válka v zemi,
- c) demonstrace, vzpoury nebo výtržnosti vyvolané jinými lidmi než personálem zhotovitele a jinými zaměstnanci, které by zasáhly staveniště a/nebo stavbu,
- d) ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou jakéhokoli jaderného paliva, nebo jaderným odpadem vzniklým spalováním jaderného paliva, radioaktivní toxickou výbušnou látkou nebo jiným nebezpečným vlastnostmi jakéhokoli jaderného výbušného celku nebo jaderného komponentu tohoto celku, kromě případu, že by zhotovitel odpovídal za použití nějakého radioaktivního materiálu, a pouze do té míry,
- e) liakové vlny způsobené letadly nebo jinými letacími zařízeními pohybujícími se rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,
- f) užívání nebo obsazení některé části stavby objednatelům, s výjimkami, které mohou být stanoveny ve Smlouvě o dílo,
- g) dokumentace kterékoli části stavby, připravená personálem objednatele nebo jinými osobami, za něž nese odpovědnost objednatel,
- h) jakékoli působení přírodních sil zasahujících staveniště a/nebo stavbu, které bylo nepředvídatelné nebo u něhož se nedalo očekávat, že proti němu zkušený zhotovitel podnikne opatření, vyšší moc,
- i) porušení prací podle článku 2.3, nelze-li je přičíst neplnění povinností zhotovitele, jakékoliv neplnění povinností objednatele,
- j) fyzické překážky nebo fyzikální podmínky jiné než klimatické, které se nalézají na staveništi během realizace stavby, přičemž překážky nebo podmínky nemohli zkušený zhotovitel odůvodněně předvídat a okamžitě je oznámit objednateli,
- k) jakékoli zpoždění nebo porušení způsobené některou změnou,
- l) jakákoli změna práva, jímž se řídí Smlouva o dílo, po datu nabídky zhotovitele, které je uvedeno ve Smlouvě o dílo,
- m) ztráty, vznikající prováděním zhotovovacích prací na, nad, pod, v anebo přes jakýkoliv pozemek (včetně jeho obsazení), k němuž nemá objednatel právo a
- n) škody, které jsou nevyhnutelným výsledkem povinností zhotovitele provést práce a odstranit případné vady.

LHŮTA PRO DOKONČENÍ

hotovení stavby

1. Zhotovitel započne se stavbou v den zahájení prací a bude postupovat efektivně a bez zdržování a stavbu dokončí ve řtu pro dokončení.
- rogram prací

~ 20~ 0d up | op | 010we191eupe0o~d828pudpuqqu · 9

oy

· 0d

8 · 0q ·

phkA2C20

ep9 | |

| d

028u

ep9d1 | | 1149 86 |

ep9u

q9u

It-I oqeu · q

0

| |

ep9u

výsledkem odkrytí nebo zkoušek není zjištění, že dokumentace zhotovitele, materiály, technologická zaří
nebo práce zhotovitele nejsou v souladu se Smlouvou o dílo, bude toto odkrytí a/nebo zkoušky zaplat
zhotoviteli jako změna v souladu s článkem 10.2.

úže vydat pokyn ke změně

nování změ ván

s | 01 2 2N

2023 2 | 1 50 8

2 . neu qdnos u98 upqd d
3 |
u | | 0 | | •no | > |

A 'd | OVNB0

~ 3350

9 > 8 |

• 3 tu - - BK0 ;

Po odstoupení od Smlouvy o dílo bude mít zhotovitel nárok na platbu dosud nezaplacené ceny provedené části stavby a materiálů a technologických zařízení důvodně dodaných na staveniště, upravenou podle následujících zásad:

- a) o všechny částky, na něž má zhotovitel nárok podle článku 10.4,
 - b) o náklady na opuštění staveniště,
 - c) minus veškeré částky, na něž má nárok objednatel.
- Čistá splatná vyrovnání bude zapláceno nebo vráceno do 28 dnů od oznámení o odstoupení.

14 POJIŠTĚNÍ

Rozsah krytí

14.1 Před zahájením prací zhotovitel uzavře a nadále bude udržovat v platnosti pojištění na jména obou stran:

- a) na ztrátu a zničení prací, materiálů, technologických zařízení a vybavení zhotovitele,
- b) na odpovědnost obou stran za ztrátu, zničení, smrt nebo zranění třetích osob nebo jejich majetku v důsledku provádění stavby zhotovitelem, včetně odpovědnosti zhotovitele za zničení majetku objednatele jiného než stavba, a
- c) na odpovědnost obou stran a zástupce objednatele za smrt nebo zranění personálu zhotovitele, pokud nepůjde o odpovědnost v důsledku nedbalosti objednatele, jeho zástupce nebo jejich zaměstnanců.

Opatření

14.2 Veškerá pojištění budou odpovídat požadavkům, uvedeným v Příloze k nabídce. Pojistné smlouvy budou vydány pojišťiteli schválenými objednatelem a za jím schválených podmínek. Zhotovitel poskytne objednateli důkaz, že všechny požadované pojistné smlouvy jsou platné a pojistné bylo zapláceno.

Veškeré platby obdržené od pojišťitelů, vztahující se ke ztrátám nebo škodám na stavbě, budou drženy oběma stranami společně a budou použity pro likvidaci ztráty nebo škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která nemůže být napravena.

Neplnění

14.3 Jestliže zhotovitel neuzavře nebo nebude udržovat v platnosti některé pojištění zmíněné v předchozích článcích, nebo neposkytne uspokojivý důkaz, pojistné smlouvy nebo stvrzenky, může objednatel, aniž by to mělo vliv na jiná práva nebo nápravné prostředky, uzavřít pojištění na krytí odpovědnosti tomuto neplnění a zaplatit splatné pojistné, a rovněž vybrat pojistné ve formě odpočtu z kterýchkoli jiných částek splatných zhotoviteli.

15 ŘEŠENÍ SPORŮ

Rozhodování sporů

15.1 Pokud nebude stranami smluvně urovnán, každý spor nebo rozpor, který vznikne mezi zhotovitelem a objednatelem mimo Smlouvu o dílo nebo v souvislosti s ní, včetně veškerého oceňování nebo jiného

dokončení stavby.

Neplnění ze strany objednatel

12.2 Jestliže objednatel neplatí v souladu se Smlouvou o dílo, nebo přes písemnou stížnost nadále porušuje Smlouvu o dílo, může zhotovitel vydat oznámení s odvoláním na tento článek a s konstatováním neplnění. Není-li neplnění odstraněno do 7 dnů poté, co objednatel toto oznámení obdržel, může zhotovitel přerušit provádění celé stavby nebo části prací.

Není-li neplnění napraveno do 28 dnů poté, co objednatel obdržel oznámení zhotovitele, může zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení vydaného v následujících 21 dnech odstoupit od Smlouvy o dílo. Zhotovitel poté opustí staveniště.

Platební neschopnost

12.3 Jestliže je některá ze stran podle použitého práva prohlášena za nesolventní, může druhá strana prostřednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy o dílo. Zhotovitel poté opustí staveniště a ponechá tam, v případě platební neschopnosti zhotovitele, veškeré vybavení zhotovitele, které má být podle pokynu objednatel použito pro dokončení stavby.

Platba při odstoupení

12.4 Po odstoupení od Smlouvy o dílo bude mít zhotovitel nárok na platbu dosud nesplacené ceny provedených prací a materiálů a technologických zařízení, důvodně dodaných na staveniště, upravenou podle následujících zásad:

- a) o všechny částky, na něž má zhotovitel nárok podle článku 10.4.
- b) o všechny částky, na něž má nárok objednatel,
- c) jestliže objednatel odstoupil podle článku 12.1 nebo 12.3, bude mít objednatel nárok na částku rovnající se 20% ceny nerealizované části stavby k datu odstoupení,
- d) jestliže zhotovitel odstoupil podle článku 12.2 nebo 12.3, bude mít zhotovitel nárok na uhrazení nákladů na ukončení a opustění staveniště spolu s částkou rovnající se 10% ceny nerealizované části stavby k datu odstoupení.

Čistě splatné vyrovnání bude zapláceno nebo vráceno do 28 dnů od oznámení o odstoupení.

13 RIZIKO A ODPOVĚDNOST

Péče zhotovitele o stavbu

13.1 Zhotovitel přejímá veškerou odpovědnost za péči o stavbu ode dne zahájení prací do dne, kdy objednatel vydá oznámení podle článku 8.2. Po přejetí odpovědnost na objednatel. Dojde-li během výše zmíněného období ke ztrátám nebo poškození stavby, napraví zhotovitel tuto ztrátu nebo poškození tak, aby stavba odpovídala Smlouvě o dílo.

Pokud ztráta nebo poškození není důsledkem některého z rizik objednatel, odškodní zhotovitel objednatel, jeho zhotovitele, zástupce a zaměstnance za veškeré ztráty a škody vzniklé na stavbě a za všechny nároky nebo výdaje v souvislosti se stavbou, vzniklé v důsledku porušení Smlouvy o dílo, nedbalosti nebo jiným neplněním zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců.

Vyšší moc

13.2 Jestliže strana je nebo bude bráněna v provedení jejích povinností v důsledku vyšší moci, dotčená strana to bezodkladně oznámí straně druhé. Je-li to nutné, zhotovitel přeruší provádění stavby a odstraní vybavení zhotovitele v míře dohodnuté s objednatel. Pokračují-li události po dobu 84 dnů, může kterákoliv strana vydat oznámení o odstoupení, které nabude účinnosti 28 dnů poté, co bylo vydáno.

4

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami Obchodní podmínky Smlouvy o dílo na zhotovení stavby.

Tyto Zvláštní obchodní podmínky mění uvedeně Všeobecné obchodní podmínky takto:

V části OBSAH bod 7. článku 1.7., 1.1.9., 2.1., 7., 10.3., 11.8. se pojem "hitita" nahrazuje pojmem "doba" v příslušné gramatické podobě.

V části PŘEDMLUVA, odst. 4 se poslední věta ruší a nahrazuje se tímto zněním: "Při úpravách Všeobecných obchodních podmínek nesmí být dotčena kogentní ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§ 1 odst. 2)."

1.1.1 se nahrazuje:

"Smlouva o dílo" je dvoustranný právní úkon a tvoří ji Souhrn smluvních dohod, Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky), Dopis nabídky, tyto Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentace stavby. Související dokumenty a další dokumenty (pokud existují), jejichž seznam je uveden v Souhrnu smluvních dohod.

Související dokumenty znamenají dokumenty sestavené zhotovitelem a předané spolu s Dopisem nabídky, tak jak jsou obsaženy ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty zahrnují zejména oceněný soupis prací a harmonogramy."

1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.2 se doplňuje:

"Součástí Technických podmínek jsou zejména Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy v platném znění (TKP), Zvláštní technické kvalitativní podmínky vypracované pro konkrétní stavbu (ZTKP) a další dokumenty, uvedené v Příloze k nabídce. Technické podmínky ve smyslu těchto obchodních podmínek nejsou totožné s Technickými podmínkami, vydávanými v číslované řadě Ministerstvem dopravy."

1.1.3 se nahrazuje:

"Dokumentace stavby" v rámci Zadávací dokumentace stavby (ZDS) je Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a veškeré změny této dokumentace.

1.1.5 zní:

"Zhotovitel" je tožný termín, jako "Dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách či "Poddodavatel" ve smyslu občanského zákoníku ve všech smluvních formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako zhotovitel v Dopise nabídky přijaté objednatel a v Souhrnu smluvních dohod podepsaném stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob.

Zhotovitel musí mít jako stavební podnikatel příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmetu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů. Zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavyvedoucí (který zajistí plnění všech povinností uložených mu stavebním zákonem) a výkon prací, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, osobami, které jsou držiteli takovýchto oprávnění."

1.1.9 se doplňuje:

"Někdy může být vhodnější místo slova hitita použít slovo "termín", což znamená poslední den příslušné hitity. Hitita znamená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů časový úsek stanovený k uplatnění práva u druhé strany, popř. u jiné osoby, anebo u soudu nebo jiného příslušného orgánu.

ozhodování objednatelé, bude kterukoli stranou postoupen k rozhodnutí v souladu s příloženými Pravidly pro řešení sporů ("Pravidla"). Rozhodčím bude kterákoli osoba, na niž se strany dohodnou. V případě neshody bude rozhodčí jmenován v souladu s Pravidly.

Známění o nespokojenosti

5.2 Je-li některá ze stran nespokojena s rozhodnutím rozhodčího nebo nedojde-li k rozhodnutí ve lhůtě stanovené Pravidly, může strana vydat oznámení o nespokojenosti s odvoláním na tento článek do 28 dnů poté, co obdržela rozhodnutí nebo co vypršela lhůta pro rozhodnutí. Není-li v uvedené lhůtě vydáno žádné oznámení nespokojenosti, bude rozhodnutí konečné a pro strany závazné. Je-li v uvedené lhůtě vydáno oznámení o nespokojenosti, bude rozhodnutí pro strany závazné a strany je začnou neprodleně uskutečňovat, pokud a pokud není rozhodnutí rozhodčího revidováno rozhodcem.

Rozhodčí řízení

5.3 Spor, který je předmětem oznámení o nespokojenosti, bude s konečnou platností vyřešen jediným rozhodcem podle pravidel stanovených v Příloze k nabídce. V případě nedohody bude rozhodce určen jmenovací autoritou stanovenou v Příloze k nabídce. Veškerá sístění se budou konat na místě stanoveném v Příloze k nabídce a v jazyce uvedeném v článku 1.5.

名名、・0・0 KIKa を
1 0 9 の 1 名-を》
ミ、3 をを0を1名の
市の08》p ロモ且 p
0 1 0 》ロ8 1 怨おメ
-での》四当8 1 を
ロ0 x 1 す・1 p
を1
いぢ・・・所ロ0
き 圖・・・ds' 10
68 出 un せロ 出
p 出0 w の》で p
せ 市 0 1 0 S = ・・あ
1
、 q 0 名 1 2 96 を 0
Ag 1 1 互 s 1 》30 肴
0& 出 言 お 0 名 の u 1
1 名 1 べ 1 》名 の 0
1 》-040 【号 宮 纏
、息 0 1 1 1 名 背・の 0
S 1 1 u e 田 02 S

1 1 u S 50 44

S 0 S 99》1 90 1 1 q
1
o S u S 1 1 z・S
2 2 9 纏 8

文 庫 8 3-8
・・・》0 1 出せ》、

型一を二の百さ日望

「具_レ当メ」を、ascd — 82d 石、きき 1.130 石 — を 0 — up」 — の一を 0 (の
名で qs-00 96、名写マで nきsロコ 驚通 yd n. を一富₀の型 nslidag —
0 0 一 n」ミ一ち 0 者 Od メ き 1 三 90q だま 0 引の ロメキ 30 き 一 ち 名物名 z 一 0 を背で 都 s
a 》・q の目め、・2 の 58 ロ p 折 》3 ま ぶ づ 32 yd eu ち 和、20N、や 一 且 》0 岳 n の、qs ト 00 ミ、で 動 の 0 で 菴 s qs の 00 の 00 引 0 一
n を直 》一 百動 》a-0 q 50 目あ 97、
新の s メ 負 コ 名 ち 8 》を 0 一 番 一 一 名 メ 一 一 02d の 呂 06 ま 一 090 日 広 一 0

一の社三き500「名」を以て品で・8製一「名」茗「名」コ一名名コで9≠五の良2且「品」る一〇一広食

29 1 1 48 の 1 20 奇で を で 21 us モ 1 0 AS9 694

「《きeumtpoの18円(夏1呂、9看d11u・新0

名一吳写で剛u》as906呂の`Zやus・0一撰(た0一木)8一w背・
9日2一九0w背且社一肩02の呂zモ動0一旦一わ7・q10引ロ且ま《旧0品》&「まだき里2》&当岳名もの引を電欄ノ
・0x0j8q」のメの呂は10調2名のを夏

を8一0置の社写の旧きの一新22名ゑをのめでに・1206一一窗

葛呂川を三二の活字の〇名uno設け当03dの社009pを品区qiyd名「set」zも割と一言菱牙也電物02日新区・でに設置浜
90U268一名30一2」一畜2」メス

eau呂&name)0凱tpa一07」名p誼食

[illegible][illegible]

一〇二
のな三呂五名」
「に」p名2req・浦石0を一8のQuatrodの一市3一名1d
一〇三
一め呂u号新top8岳・0十88gaJe吾名&80922亭p名0・設る・名0ミ10のを」2-3、且名990'08一且23ou」&じ向zu一ネ10末・0を'd
一〇四
「和・00080な・名石09 goapodops1臣98Lの1-10まじ1鑿め股号」<名名>」え一新outmodで置・
一〇五
「u d)q設of」ud言を設tuag08 0國よ00県区

載

市で和歌山県の名産品、芭蕉（百）

12月30日「名作」に「01」06220」asd「ベ」2名き」0・0・でにミを0多の「0」なコも負「ミ」の0dp d 一品も92劇・國0メ・の0程口誕100

・158₂₂ のメのど 040 品 940 まの 020 s の p 9 表の 004 ま ぎ・606 一 名 且 0 呈

でに2ま型・10寫
にムエー、5引コき
《0ミま一

(9) $p - 0$ 和 $0 - p$

も

を ∞ あ

言一《きき2q8の〇一2名
著〇一《名一の・市き
us082当22一u'2を
8モ〇茎背の〇らま一《き
巴の茗名〇〇・日でま〇
市
一〇》a.'d言の9匹'69'

薯紆を設○きき岳一

~

V

ada podle bodu2) bude odstraněna ihned bez nutnosti zastavení prací Objednatel uplat
aždý jednotlivý případ ve výši 3000,- Kč.

OP n ~

· bodou

| 0

n

p

· b - 8

g ned

| 8 | u | u | (e)

8

z u | z u | sb

6

p

9N0 000 a 903

| u | n | u |
ou | 6

| 3 n | ~-3

u 0 80
gnd.
|
e(d)
8 n >
010

· · \$ us

' |
eun | no

ped | u

| 0 A |
PZ

n | b

asq ~
0 |

u

pagy.1P19
P-n
·q98a63t-

pe
do u (e)
uz

$$\mathcal{S}(q \mid \mid \mathbb{R}^n)$$

$$\cdot \left(\mathcal{S}_2 \right. \\ \left. \text{AR (1)} \right) \text{ (1990-2000)}$$

$$\rangle \rangle \left| \frac{m}{2} \right\rangle$$

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 4 - TECHNICKÉ PODMÍNKY

DÍL 4, ČÁST 1

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Název zakázky: I/16 Řevničov most ev. č. 16-001

Číslo: 02PU-001616

Nedílnou součástí tohoto Dflu 4, části 1 zadávací dokumentace jsou následující Technické kvalitativní podmínky („TKP”):
Přehled jednotlivých kapitol TIQ

Kapitola 1 TKP
Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrasfruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/I ze dne 6.8.2007 s účinností od 1. září 2007, se současným mušením druhého znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30.6. 1998 a její přílohy č. 9 schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 ze dne 21.2.2000. Praha květen 2007

Kapitola 2 TKP
Příprava staveniště

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Stavební práce v poptávkovém řízení

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPWI ze dne 20.4.2007, s účinností od 1. května 2007 se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30.6.1998 Praha 2006

Kapitola 3 TKP

Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/I ze dne 23.3.2009 s účinností od 1.4.2009 se současným mušením znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/I ze dne 15.12.2003.

Praha, prosinec 2008

Kapitola 4 TKP

Zemní práce

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/I ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010

suvební

se současným mušením čtvrtého mění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RS/I Praha, prosinec 2009

Kapitola 5 TKP

Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2, ze dne 21. I .2015 s účinností od 1.2.2015 se současným mušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008 Praha, leden 2015

Kapitola 6 TKP

Cementobetonový kryt

úřad
úřadu silnic a dálnic ČR
práce v poptávkovém
řízení

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací Schváleno: MD-OPK č.j.
4/2015-120-TN/3 ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015 se
současným Tušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/1 ze dne 3.8.2006
Praha, leden 2015

Kapitola 7 TRP

Hutněné asfaltové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-1PK/1 ze dne
8.4.2008 s účinností od 1.5.2008 se současným zrušením
dřetího znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK,
č.j. 19811/99-120 ze dne 19.3.1999 Praha, duben 2008

Kapitola 8 TKP

Litý asfalt

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-1PK/1 ze dne
8.4.2008, s účinností od 1.5.2008 se současným zrušením
třetího znění této kapitoly TKP schválené MD-OPK, č.j.
619/03-120-RS/I

ze dne 15.12.2003

Praha, duben 2008

Kapitola 9 TKP

Kryty z dlažeb

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-1PK/1 Ze
dne 13.8.2010, s účinností od 1.9.2010 se
současným mušením znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I ze
dne 20.12.2002 Praha, srpen 2010

Kapitola 10 TKP

Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-1PK/I ze
dne 13.8.2010 s účinností od 1.9.2010 se
současným zrušením znění této kapitoly TKP

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v poptávkovém řízení
schváleného MDS-OPK č.j. **584/02-1** ze dne
20.12.2002 Praha, srpen 2010

Kapitola 11

Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/I
ze dne 8.3.2010 s účinností od 1.4.2010 se současným aušením pátého
znění této kapitoly TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/I ze dne
29.8.2005 Praha, leden 2010

Kapitola 12 TKP

Trvalé oplocení

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I
ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008 se současným
zrušením druhého znění této kapitoly TK.P schválené MDS-
OPK č.j. 17236/00-120 ze dne 21.2.2000 Praha, březen 2008

Kapitola 13 TKP

Vegetační úpravy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/I ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006 se současným zušením druhého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120 ze dne 27.10.1997 Praha, srpen 2006

Kapitola 14 TKP

Dopravní značky a dopravní zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015, s účinností od 1.4.2015 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015 Praha, březen 2015

Kapitola 15 TKP

Osvětlení pozemních komunikací

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015, s účinností od 15.2.2015 se současným mušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č.j. 341/07-910-IPK/I ze dne 20.4.2007 a Dodatku č. I schváleného MD-OPK č.j. 49/2013-120-TN/I ze dne 30.5.2013 Praha, únor 2015

Kapitola 16 TKP

Piloty a podzemní stěny

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/I ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011 se současným zrušením znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I ze dne 20.12.2002 Praha, prosinec 2010

Kapitola 17 TKP

Fřízení

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v poptávkovém
Zrušeno

Kapitola 18 TKP Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-
OPK č. j. 474/05-120-RS/I ze dne 29.8.2005 s účinností od
1.10.2005, revize 1.10.2010 se současným aušením druhého
znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č. j.
24894/96-120 ze dne 27.12.1996 Praha, srpen 2005

Kapitola 19 TKP ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
ČÁST A
Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015-120-TN/3 ze dne 13.dubna
2015 s účinností od 23.4.2015, se současným aušením znění
této kapitoly TKP, část A schválené MDS-OI, č.j. 230/08-
910-1PKJ1 ze dne 12.3.2008 Praha, duben 2015
ČÁST B
Schváleno: MD-OPK, č. j. 107/2013-120-TN/I ze dne 23. 12. 2013, s účinností od 1. 1. 2014,
se současným aušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MD-OI, č. j. 230/08-
910IPK/I ze dne 12. 3. 2008
Praha, prosinec 2013

Kapitola 20 TKP Pylony a mostní závěsy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-1PK/I Ze dne
8.4.2008, s účinností od 1.5.2008 se současným zrušením
druhého znění této kapitoly TK.P schválené MDS-OPK,
č.j. 17236/00-120 ze dne 21.2.2000 Praha, duben 2008

Kapitola 21 TKP Izolace proti vodě

MINISTERSTVO DOPRAVY

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Stavební práce v poptávkovém řízení

Odbor silniční infrastruktury Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-1PW1 ze dne 8.3.2010, s účinností od 1.4.2010 se současným Tušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MD OPK č.j. 619/03-1 ze dne 15.12.2003
Praha, leden 2010

Kapitola 22 TKP

Mostní ložiska

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD - 01, č.j. 653/07-910-IPK/I ze dne 6. 8. 2007 s účinností od 1. září 2007 se současným mušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000. Praha, duben 2007

Kapitola 23 TKP

Mostní závěry

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 653/ 07/910-IPK/I ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007. se současným zrušením dřetího znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000 Praha, květen 2007

Kapitola 24 TRP Tunely

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/I ze dne 20.4.2007 s účinností od 1. května 2007. se současným mušením druhého znění této kapitoly TKP schváleno MD-OPK, č.j. 19811/99-120 ze dne 19.3.1999 Praha, prosinec 2006

Kapitola 25 TRP

Protihlukové clony

MINISTERSTVO DOPRAVY

Stavební

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPWI ze dne 23.3.2009, s účinností od 1.4.2009 se současným
aušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného
MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I ze dne 20.12.2002
Praha, únor 2009

Kapitola 26 TKP

Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/4, ze dne 2.2.2015, s účinností od 15.2.2015 se současným zušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného
MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008 Praha, únor 2015

Kapitola 27 TKP

Emulzní kalové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/5, ze dne 2.2.2015, s účinností od 15.2.2015 se současným zušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008 a zrušením čtvrtého znění kapitoly 28 TKP schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008 Praha, únor 2015

Kapitola 28 TKP Mikrokoberce
prováděné za studena

Kapitola 29 TKP

Zvláštní zakládání

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1 ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011 se současným zrušením znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/I ze dne 15.12.2003 Praha, prosinec 2010

„dRe1stvf swvební

Kapitola 30 TKP

silnic a dálnic ČR
práce V poptávkovém
řízení
Speciální zemní konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/I ze dne
17.12.2009, s účinností od 1.1.2010 se současným
zrušením druhého znění této kapitoly TKP schváleného
MDS-OPK č.j. 24610/97-120 Praha, prosinec 2009

Kapitola 31 TKP

Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-1PK/1

Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008

Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP

Schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120

Ze dne 19.3.1999

Praha, květen 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pipk.cz

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.
. itelství tavební

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 4, ČÁST 2

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

silnic a dálnic ČR
práce V poptávkovém
řízení

Název zakázky: I/16 Řevničov most ev. č. 16-001

Číslo: 02PU-001616

Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP“)

Veškeré práce na komunikaci budou prováděny za kompletního zabezpečení DIO dle Stanovení KÚ Středočeského kraje.

Práce na dané zakázce budou prováděny min. od 07:00 do 20:00 hod., včemě víkendů a svátků, tak aby bylo možno maximálně zkrátit harmonogram prací.

■
:vpfúce

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 6 - DOKUMENTACE STAVBY

Název zakázky: I/16 Řevničov most ev. č. 16-001

Číslo: 02PU-001616

silnic a dálnic ČR
v
poptávkovém

16

Ředitelství

Stavební práce

Řízení

Příloha

17

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.2

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, sídlo: Na Pankráci 56, Praha 4

Od: FmESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno, IC: 253 17 628

Prohlašujeme tímto, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o aněně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve mēnf pomějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „I/16 Řevničov most ev. č. 16-001, číslo veřejné zakázky 02PU001616“,

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, žc ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednající naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti s poptávkovým řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo v souvislosti se poptávkovým řízením na zakázku „I/16 Řevničov most ev. č. 16-001 zahájeném zadavatelem odesláním výzvy k podání nabídek a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu U•vānf poptávkového řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít pofrebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů,

most ev. č. 16-001"

případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto úvazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoli zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoli zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam :

10

-I/16



ou.»cen

- Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti s zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoli získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
- Podvodné Jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo mluvení o skutečnostech, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatel o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje kromě praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči **nebo** mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- Objednatel(Employer) je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4
- Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Brně dne.....



— zsdůvac\$

.1/16 DÍTELSTVÍ SJUNICA Nepac CR

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.7

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: I/16 Řevničov most ev. č. 16-001

Společnost FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem:
Nlýnská 68, 602 00 Brno, IČ: 253 17 628 zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2144,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/16 Řevničov most ev. č. 16-001, číslo veřejné zakázky 02PU-001616, zahájeném zadavatelem dnem odesláním výzvy o zahájení poptávkového řízení (dále jen „Uchazeč”),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Vytěžený asfaltový recyklát a asfaltová suť		
Zelezný odpad		

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.



.V16

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Brně dne



DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.8

PROGRAM PRACÍ, ČASOVÝ PLÁN, SCHÉMA STAVENIŠTĚ AROZDĚLENÍ PRACÍ

Společnost FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem:
Nlýnská 68, 602 00 Brno, IČ: 253 17 628 zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2144,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/16 Řevničov most
ev. č. 16-001, číslo veřejné ukázky 02PU-001616, zahájeném zadavatelem dnem odesláním
výzvy o zahájení poptávkového řízení (dále jen „uchazeč“), tímto uvádí,

že při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. při umístění hlavní kanceláře, mřížení, výroben (ocelových konsů-ukcí / betonu / živíc),
laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto
dokumentu
2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem
dokončení stavby v následujících krocích: viz. příloha
3. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí
je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram
technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován
prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky
stanovenými ve Všeobecných obchodních podmínkách ve mění Zvláštních obchodních
podmínek.

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce
rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce mdávané subdodavateli	Obchodnf jméno a sfldo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)

Řevničov most ev. č. 16-001"

CELKEM %			

.1/16

ŘzortELswl A OAU•oc ea

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Brně dne

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS.

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
Řevničov most ev. č. 16-001'

a

I/16 Řevničov most ev. č. 16-001

HARMONOGRAM PRACÍ

ID	Název úkolu	Doba trvání	2017 13. 20. 27. 3.	IV 2017 10. 17. 24. 1.	V 2017 8. 15. 22. 29. 5.	VI 2017 12. 19. 26. 3.	VII 2017 10. 17. 24. 31. 7.	VIII 2017 14. 21. 28. 4.
1	doba plnění	175 dny	1.4. 17					
2	Termín zahájení	0 dny	1.4. 17					
3	příprava staveniště, kácení dřevin, vytyčení sítí	14 dny	1.4. 17	14.4. 17				
4	zřízení DIO	2 dny	15.4. 17	16.4. 17				
5	převedení koryta potoka	5 dny	17.4. 17	21.4. 17				
6	frézování, demolice vybavení stávajícího mostu	10 dny	21.4. 17	30.4. 17				
7	bourací práce NK a částečné opěr	12 dny	1.5. 17	12.5. 17				
8	výkopy, úprava základové spáry	14 dny	13.5. 17	26.5. 17				
9	spodní stavba - mikropiloty	7 dny	27.5. 17	2.6. 17				
10	nové opěry	15 dny	3.6. 17	17.6. 17				
11	zhotovení skruže	5 dny	18.6. 17	22.6. 17				
12	nová NK	36 dny	23.6. 17	28.7. 17				
13	izolace	7 dny	29.7. 17	4.8. 17				
14	zásypy, přechodová oblast vč. odvodnění	15 dny	5.8. 17	19.8. 17				
15	římky	16 dny	5.8. 17	20.8. 17				
16	vozovka, vybavení mostu	7 dny	21.8. 17	27.8. 17				
17	objekt SO 101 - komunikace	50 dny	1.5. 17					30.8. 17
18	přeložka Cetin	30 dny	17.4. 17					28.8. 17
19	dílaždění svahu	15 dny						28.8. 17
20	Dokončovací práce, úklid staveniště, odstranění DIO	10 dny						11.9. 17
21	Předání stavby	1 den						12.9. 17
22	Termín ukončení	0 dny						22.9. 17

Projekt: most Řevničov-HMG Datum: 30.8. 16	Úkol Průběh Mílník Souhrnný	Zahmotný úkol Zahmotný mílník Zahmotný průběh Rozdělení	Vnější úkoly Souhrn projektu Seskupit podle souhrnu Konečný termín	  Mlýnská 68 • 602 00 BRNO IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628
---	--------------------------------------	--	---	---



FINESTA FISH

FINESTA FISH
MŁYŃSKA 68 • 16-100
KOC: 253 17 625 • DTC

FINESTA FISH