

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Číslo smlouvy objednatele: 2299/2017****Číslo smlouvy zhotovitele:****Smluvní strany:****objednatel:****Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel závodu Berounka
[redacted], vedoucí technického střediska
[redacted], vedoucí provozního střediska Beroun
[redacted], vedoucí provozního úseku Dolní Berounka
[redacted], vedoucí hrázný VD Klíčava

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

[redacted]

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a**zhotovitel:****ZEPRIS s.r.o.**

sídlo:

Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

oprávněn k podpisu smlouvy:

Ing. Alexander Strádal, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních:

Ing. Semerád Petr, prokurista

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], stavbyvedoucí, tel. : [redacted]

IČO:

25117947

DIČ:

CZ25117947

bankovní spojení:

[redacted]

číslo účtu:

Česká spořitelna, a.s.

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 51188

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo**I. Účel a předmět smlouvy**

6. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a jejích příloh, zejména dle:

- c) změn požadovaných objednatelem, které jsou zapsané ve stavebním deníku:
- Provedení liniové tlakové injektáže proti prosakující vodě nad vchodem do hráze.
 - Řešení provedení oprava nad hladinou vývaru.
 - Řešení konečného vyztužení říms a schodiště.

II. Lhůty a podmínky realizace díla

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- b) předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději do **30.8.2018**

Důvodem k prodloužení termínu je technické omezení při zajišťování náhradního řešení spojené se zajištěním pracovní plošiny pro práce nad hladinou vody vývaru, zejména pak administrativní zajištění všech potřebných povolení pro návoz nadrozměrného objektu.

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

Cena dle projektovaného rozsahu prací (původní rozsah dle SoD):	2.194.000,00 Kč bez DPH
Cena méněprací specifikovaných v bodě I.6.c) dodatku:	– 113.358,80 Kč bez DPH
Cena víceprací specifikovaných v bodě I.6.c) dodatku:	+ 203.593,85 Kč bez DPH
Cena díla celkem po zahrnutí víceprací:	2.284.235,05 Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2299/2017 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Plzni dne

V Plzni dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Alexander Strádal
jednatel
ZEPRIS s.r.o.