

DODATEK Č. 1

(dále také jen „dodatek“)

KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: 30/2018/Tech

č. smlouvy zhotovitele: 1532.8100752OKO

(dále také jen „smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel: **Technické služby Zlín, s.r.o.**
se sídlem: Zlín-Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02
IČ: 60711086
DIČ: CZ60711086
Zapsán ve veřejném rejstříku: OR vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 15600
Zastoupený: Radkem Majcem, Ing. Janem Štětkařem, Ing. Tomášem Krajičkem,
jednateli společnosti

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Radek Majc, Ing. Jan Štětkař, Ing. Tomáš Krajiček, jednatele
společnosti

ve věcech technických:

Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Telefon/ e-mail: 577 111 411 / info@tszlin.cz
Adresa pro doručování korespondence včetně faktur:
Technické služby Zlín, s.r.o., P.O.Box 105, 760 01 Zlín

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
Název/jméno: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín
IČ / DIČ: 45274924/CZ45274924
Zapsán ve veřejném rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561
Jednající/ zastoupený: Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín
ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu: 141400112/0100
Telefon / e-mail: 577 116 911/ eurovia-zlin@eurovia.cz

(dále jen „zhotovitel“)

I. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se mění následovně:

Přijímají se změny v článku:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

V odst. 2.1.1 se za stávající text doplňuje tento text:

Rozsah díla se zužuje o méněpráce a rozšiřuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1a smlouvy – Méněpráce, vícepráce.

Přijímají se změny v článku:

4. CENA DÍLA

Odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.1. Za provedené dílo v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou pevnou cenu:

3 967 991,65 Kč bez DPH

Výpočet sjednané ceny:	Cena v Kč bez DPH
cena sjednaná ve smlouvě	3 981 212,58
cena méněprací	69 904,22
cena víceprací	56 683,29
Sjednaná cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1	3 967 991,65

Přijímají se změny v článku:

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst. 21.7. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

21.7. Součástí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 1a – Méněpráce, vícepráce

Příloha č. 2 – Harmonogram

Příloha č. 3 – Kopie společného povolení, vydaného MMZ dne 26. 3. 2018 pod č. j. MMZL 037995/2018

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1. Dodatek je uzavřen okamžikem akceptace návrhu dodatku a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen ZRS).
2. Jiná ustanovení smlouvy než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku se dodatkem nijak nemění.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv dle ZRS v celém rozsahu. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv provede objednatel.
4. Dodatek je sepsán ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana po 2 vyhotoveních.
5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že souhlasí s celým obsahem dodatku, že dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je nová příloha č. 1a, která se stává nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1a – Méněpráce, vícepráce

Ve Zlíně dne: 31. 07. 2018

Technické služby Zlín, s.r.o.

Podpis: _____
Radek Majc, jednatel

Podpis: _____
Ing. Jan Štětkař, jednatel

Podpis: _____
Ing. Tomáš Krajiček, jednatel




Technické služby Zlín, s.r.o.
Louky, Záhumení V 321
763 02 Zlín
IČ 607 11 086



Ve Zlíně dne: - 1. 08. 2018

EUROVIA CS, a.s.



Podpis: _____
Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17171	Zlín, Jižní svahy - ulice Česká a Okružní, dočasné parkoviště
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						-35 049,60			
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,	m2	-120,00000	37,90	-4 534,80	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
2	111201401R00	Spálení odstraněných křovin a stromů pro jakoukoliv plochu Spálení odstraněných křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm na hromadách pro jakoukoliv plochu. Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.	m2	-120,00000	17,61	-2 116,80	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
6	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3 zapeřených i nezapeřených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, -6,75	m3	-6,75000	1 222,00	-8 248,50	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
16	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění před poškozením stavebním provozem,	m2	-38,00000	493,50	-18 753,00	823-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
17	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění před poškozením stavebním provozem,	m2	-38,00000	36,71	-1 396,50	823-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Díl: 28 Zpevňování hornin a konstrukcí						-25 174,50			
34	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m -650	m2	-650,00000	23,50	-15 275,00	800-2	RTS 18/ I	RTS 17/ II
37	693680191R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2 -650	m2	-650,00000	15,23	-9 899,50	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						-9 680,12			
54	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky P4 -1	kus	-1,00000	280,12	-280,12	822-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
58	910001	Vsakovací jáma 1,5x1,5x2,0 m vyplněna lomovým kamenem vč.zemních prací Součet: -2	kus	-2,00000	4 700,00	-9 400,00		Vlastní	Indiv
Celkem						-69 904,22			

Příloha č. 1a Hlavní práce, vč. práce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17171	Zlín, Jižní svahy - ulice Česká a Okružní, dočasné parkoviště
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 27						5 290,32			
	33:273313711R00	Základy Beton základových desek prostý třídy C 25/30 dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, česká 2,1	m3	2,10000	2 519,20	5 290,32	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Díl: 58						47 263,20			
	41 59381102R	Cementobetonové kryty komunikací panel pro komunikace železobetonový; lZD; l = 300,0 cm; š = 150,0 cm; h = 15,0 cm; užitné zatížení 6,00 kN/m2 12	kus	12,00000	3 938,60	47 263,20	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Díl: 99						4 129,77			
	64:998223011R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotností z položek s pořadovými čísly: 33 a 41 Součet: 25,105	t	25,10500	164,50	4 129,77	822-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Celkem						56 683,29			