

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 11157/2018-504

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Základní ustanovení

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: [REDACTED]

IČO: 70890013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále také jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:**MGE DATA, spol. s r.o.**

Sídlo: U Šalamounky 769/41, 158 00 Praha 5

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 29331

Zastoupený: [REDACTED]

IČ: 48950581

DIČ: CZ48950581

(dále také jen jako „Zhotovitel“)

Společně také jen jako „smluvní strany“

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku k níže specifikované smlouvě o dílo následovně:

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 23. 2. 2018 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 11157/2018-504, číslo smlouvy zhotovitele: 18-075-01 (dále jen „*smlouva o dílo*“), jejímž předmětem je upgrade systému ISyPo, GISyPo a CEVT pro realizaci úsekového modelu – úprava datového modelu říční sítě (dále jen „*dílo*“).
2. Dílo je realizováno ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR a jeho realizaci je nutno koordinovat se zbývajícími státními podniky Povodí a Lesy ČR, s.p.
3. V průběhu přípravy na zpracování díla byl ze strany Ministerstva zemědělství ČR vznesen požadavek na posun termínu realizace na období 12/2018, z důvodu výskytu neočekávaných komplikací při vývoji projektové úlohy a technických problémů provázejí implementaci požadavků Ministerstva zemědělství ČR, které nebyly v době uzavírání předmětné smlouvy o dílo známy a předpokládány.
4. S ohledem nové skutečnosti uvedené v odst. 3 tohoto článku smlouvy, se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení díla. Tímto dodatkem se tedy smluvní strany dohodly, že *článek III. Termíny plnění* předmětné smlouvy o dílo nově zní následovně:

1. *Jednotlivé části díla (UM-01 až UM-09) budou provedeny nejpozději do 19. 12. 2018.*
2. *Dílo jako celek bude předáno nejpozději do 31. 12. 2018.*
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tohoto dodatku smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne: 30. 7. 2018

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
[Redacted]
[Redacted]

.....
MGE DATA, spol. s r.o.
[Redacted]
[Redacted]