

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. VZMR/35/2017

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

### 1. Osmá správa majetku a služeb a.s.

se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48  
IČO: 046 50 522  
DIČ: CZ04650522  
zastoupena: Ing. Bc. Jiřím Eliášem, MBA, členem představenstva  
datová schránka: gg6ehmp  
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

### 2. TTV cz s.r.o.

se sídlem: Za návsí 1768/5, Praha 10 – Záběhlice, PSČ 106 00  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
IČO: 274 11 401  
DIČ: CZ27411401  
zastoupena: Vladimírem Mervardem, jednatelem společnosti  
datová schránka: ta8mu7  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111401  
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „smluvní strany“)

na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava domu, Okrouhlická ulice, Praha 8“

tento

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce (dále jen „Dodatek“)

## Preambule

Tento dodatek je sjednáván ke smlouvě, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava domu, Okrouhlická ulice, Praha 8“. Základním podkladem pro plnění dle této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19. 12. 2017 předložená v rámci výše uvedeného výběrového řízení.

## Článek I.

### Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 12. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejíž předmět spočívá v provedení stavebních prací podle projektových dokumentací s názvem „Oprava objektu – zajištění stavby proti zemní vlhkosti – Rodinný dům, č.p. 268, p.č. 273, k.ú. Kobyličky“ a „Oprava objektu – rekonstrukce bytů – Rodinný dům, č.p. 268, p.č. 273, k.ú. Kobyličky“, vypracovanými [REDAKCE] přičemž zodpovědným projektantem je [REDAKCE] Tato dokumentace je nedílnou součástí Smlouvy a tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
- 1.2. Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami z důvodu větší pracnosti při opravě podlah v 1. NP objektu, nutnosti opravy podesty schodiště a neočekávaných problémů při realizaci nových rozvodů kanalizace tento dodatek.

## Článek II.

### Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. III. odst. 3.4. Smlouvy, který nyní zní takto:

***3.4. Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla se stanoví nejpozději do 15. 9. 2018. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoliv během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla. Toto neplatí v případě, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.***

- 2.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení


- 3.1. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele v souladu se zákonem o registru smluv. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv.

- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv.
- 3.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

02-08-2018

V Praze dne .....

Za objednatele:

.....  
**Osmá správa majetku a služeb a.s.**  
Ing. Bc. Jiří Eliáš, člen představenstva  


2.8.2018

V Praze dne .....

Za zhotovitele:

  
Vladimírem Merv.....  
