

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na provedení stavby spočívající v rekonstrukci recepce a kongresového sálu

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

1. Zotavovna Věžeňské služby České republiky PRAHA

státní příspěvková organizace

se sídlem Na Květnici 1105/10, Praha 4, 140 00

zastoupená ředitelem Bc. Pavlem Krausem

IČO: 65997964

DIČ: CZ65997964

bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Jílek Stavby, s.r.o.

se sídlem [REDAKCE]

zastoupená Martinem Jílkem, jednatelem

IČO: 04046331

DIČ: CZ04046331

bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.5.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavby spočívající v rekonstrukci recepce a rekonstrukce kongresového sálu a výkon dalších činností (dále jen „Smlouva o dílo“ a „Dílo“). Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku obchodní veřejné soutěže vyhlášené výzvou ze dne 16.2.2018 pod č.j. VS 12/2018-42/0000.
2. V rámci realizace stavby byla zjištěna nutnost rozšířit předmět realizovaného díla.
3. Za účelem rozšíření předmětu díla o výše uvedené je realizován tento dodatek smlouvy o dílo.

III. Předmět díla

1. Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření předmětu díla zpracovaného podle Smlouvy o dílo o rozšíření:
 - a. Dorovnání chybějící vrstvy podlahy v sále 167m² anhydridovou vrstvou
 - b. Vybourání podlahy a stropu v místnosti 1.14 včetně následné betonáže
 - c. Neinstalaci překladu (traverzy) v místnosti 1.06
 - d. Změnu skladby střechy S3
 - e. Likvidaci Keramzitu a lehkého betonu
 - f. Zakrytí atiky parotěsnou fólií
 - g. Výměnu panelů ÚT v recepci v počtu 11 ks vč. demontáže stávajících
 - h. Nahrazení dodávky a montáže plastového okna pásového dle PSV 0/11 vyzdívkou s menším plastovým oknem
 - i. Změnu vpusti na terase P2
 - j. Výrobu nového barového, recepčního a šatnového pultu
 - k. Instalaci betonové dlažby na tercích jako podlahu na terase P2
 - l. Instalaci nové střešní vpusti na střeše S1
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo s odbornou péčí na vlastní náklady a nebezpečí, předat ho Objednateli prosté vad a nedodělků a převést na objednatel vlastnické právo k Dílu a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a uhradit Zhotoviteli sjednanou cenu.
3. Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a dle pokynů objednatel.

IV. Doba a místo plnění

1. Konečný termín zhotovení Díla podle Smlouvy o dílo se v důsledku výše uvedeného rozšíření díla prodlužuje o 15 dnů.
2. Místo plnění Díla je sídlo Objednatel.

V. Cena Díla

1. Cena Díla podle tohoto dodatku je stanovena jako cena dohodnutá, maximální a nepřekročitelná, ve výši 818 452,-Kč bez DPH (slovy osmsetosumnácttisícčtyřístapadesátdvě koruny české). Původní cena Díla stanovená smlouvou byla 7 319 548,- Kč, tímto se zvyšuje na celkovou částku **8 138 000,- Kč** bez DPH.
2. Cena je platná po celou dobu realizace Díla podle tohoto dodatku, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace Díla z důvodu ležících na straně Objednatele. Tato cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovením Díla specifikovaného v čl. III tohoto Dodatku a může být měněna jenom z důvodu změny zákonné sazby DPH, na základě obecně závazného předpisu. Cena díla bude pro tento případ upravena písemným dodatkem.


VI. Ostatní ustanovení

1. Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají shodné.

V Praze dne 27-07-2018

V Praze dne 27-07-2018

Za objednatele:



Za zhotovitele:

