

DODATEK č.1 smlouvy o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: OZS/2017/28

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	statutární město Plzeň
Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
Zastoupen:	Obytná zóna Sylván a.s. , na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. 12. 2008
Sídlem:	Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	63509831
DIČ:	CZ63509831
Bankovní spojení:	-----
Zastoupená:	-----, předsedou představenstva
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	-----, předseda představenstva ----- – ředitel společnosti
b) technických:	----- vedoucí technik

2. Zhotovitel:	Kypta - Stavoservis s.r.o.
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9017
Sídlem:	Ke střílně 331, Senec, 330 08 Zruč-Senec
IČ:	25213750
DIČ:	CZ 25213750
Bankovní spojení:	-----
Číslo účtu:	-----
Jednající:	-----, jednatel
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	-----, jednatel
b) technických:	-----, -----

Článek II.

Dne 27.2.2018 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2018/000897 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je **Stavební úpravy objektu - služebna MP a modeláři Karla Steinera 10a, Plzeň**. V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat, dodatečné vícepráce a méněpráce zhotovitel zpracoval a ocenil. Dále zhotovitel požádal o prodloužení termínu realizace.

Smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto dodatku č. 1**, kterým se mění předmět díla, termín zhotovení díla a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 2. zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,

- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 12.12.2017
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,

- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 12.12.2017 a soupisem víceprací a méněprací
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku IV. odst. 3. zní:

Zhotovitel se zavazuje předat a dokončit kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 31. 07. 2018.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel se zavazuje předat a dokončit kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 17. 09. 2018.

3) stávající znění článku V. odst. 1. zní:

Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

cena celkem bez DPH
7 836 998,16 Kč

(slovy: sedm milionů osm set třicet šest tisíc devět set devadesát osm korun českých šestnáct haléřů)

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

cena celkem bez DPH
8 325 198,16 Kč

(slovy: osm milionů třicet dva tisíc devadesát osm korun českých šestnáct haléřů)

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 27.2.2018 zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
č. 1 – Soupis víceprací a méněprací

V Plzni dne 27.7.2018

V Plzni dne 27.7.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
statutární město Plzeň
Obytná zóna Sylván a.s.

předseda představenstva

.....
Kypta - Stavoservis s.r.o.

jednatel

