

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. D1 149/17, 151/2017 uzavřené dne 24.11.2017

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno

zastoupená ředitelem Ing. Jozefem Kasalou

ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

na základě příkazní smlouvy uzavřené s Pospíšil & Švejnoha spol. s r.o. - jednatel Ing. Jiří Pospíšil

Ing. Jozef Kasala - ředitel

xxxxx - xxxxx

IČ 62161521

DIČ CZ62161521

zápis v OR: Krajský soud Brno, oddíl Pr, vložka 9

bankovní spojení: xxxxx, č.ú. xxxx

Zhotovitel:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

zastoupený Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

v technických věcech je oprávněn jednat: xxxxx

xxxxx

IČ 25317628

DIČ CZ25317628

zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

bankovní spojení: xxxxx, č.ú. xxxxx

xxxxx, č.ú. xxxxx

II.

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. D1 149/17, 151/2017 ve znění dodatku č. 1:

Čl. III. Čas plnění odst. 1. zní:

„1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 31.8.2019.“

Důvodem prodloužení termínu plnění je přeložka stávajících kabelů N, Z2/1,2 a kabelu oddáleného uzemnění Dopravního podniku města Brna, a.s. (dále jen „DPmB“). Přeložení kabelů zajistí DPmB.

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. D1 149/17, 151/2017 ve znění dodatku č. 1 dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změny.

IV.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně dne 2.8.2018

V Brně dne

.....
Ing. Jozef Kasala
ředitel

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

O b j e d n a t e l

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Z h o t o v i t e l