

DODATEK č. 3

**ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170024
na akci „VD Kostelec nad Labem, obnova díla“**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo staveb objednatele: 149120003, 239160020
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **HG partner s.r.o.**
Adresa sídla: Úvaly, Smetanova 200, PSČ 250 82

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Vrzák
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510
(dále jen zhotovitel)

Z důvodu zjištěných v průběhu projekčních prací se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. D952170024 ve znění pozdějších dodatků, spočívající v upravení termínů pro vypracování DSJ a v úpravě platebních a fakturačních podmínek. Smluvní strany se dohodly na změnách v jednotlivých člancích takto:

Smlouva o dílo, čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| I. etapa - Vypracování DSJ | do 31. 7. 2018 |
| II. etapa - Výkon IČ | do 31. 10. 2018 |
| III. etapa - Výkon AD | do 30. 11. 2021 |

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

| | |
|---|------------------------|
| I.a. etapa - Vypracování finální DSJ pro SO 01, SO 02, SO 04 a konceptu DSJ pro SO 03, SO 05 | do 31. 7. 2018 |
| I.b. etapa - Vypracování finální DSJ pro SO 03, SO 05 a zpracování plánů BOZP koordinátorem | do 10. 12. 2018 |
| II. etapa - Výkon IČ | do 31. 3. 2019 |
| III. etapa - Výkon AD | do 30. 12. 2022 |

Obchodní podmínky – zhotovení projektové dokumentace, čl. č. 3. Platební a fakturační podmínky, odstavec 3.2.

Stávající text:

Zhotovitel vystaví daňový doklad až po protokolárním předání předmětu díla v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu bez vad a nedodělků.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zhotovitel vystaví daňový doklad až po protokolárním předání předmětu díla v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu bez vad a nedodělků. Výše daňových dokladů je následující

| | |
|---|---------------------|
| I.a. etapa - Vypracování finální DSJ pro SO 01, SO 02, SO 04 a konceptu DSJ pro SO 03, SO 05 | 264 000,- Kč |
| I.b. etapa - Vypracování finální DSJ pro SO 03, SO 05 a zpracování plánů BOZP koordinátorem | 46 000,- Kč |
| II. etapa - Výkon IČ | 60 000,- Kč |
| III. etapa - Výkon AD | 24 000,- Kč |

Zdůvodnění změny termínů a platebních a fakturačních podmínek

V průběhu projekčních prací došlo k nutnosti koordinovat řešení elektroinstalace jezu a zřízení přípojného místa v rámci řešeného projektu se záměrem stavby v investici ČEZ Distribuce a.s. Řešení elektroinstalace se týká SO 03 a SO 05. Z důvodu časové náročnosti koordinace s ČEZ Distribuce a.s. bylo dohodnuto prodloužení termínu na zpracování SO 03 a SO 05. Projektová dokumentace ostatních stavebních objektů bude odevzdána dle platné SoD ve znění pozdějších dodatků. Bez vyřešení výše uvedeného problému není možné dokončení projektové dokumentace.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170024 ve znění pozdějších dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Soupis hlavních činností – aktualizace č. 1 ze dne 28. 6. 2018 k dodatku č. 3 k SOD

V Hradci Králové, dne

V Úvalech, dne

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele
Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel