

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

## „Regenerace sídliště Špičák – parkoviště v ul. Budyšínská a Zhořelecká“

(dále jen dodatek č. 1)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

### I. Označení smluvních stran

1. Objednatel: Město Česká Lípa  
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa  
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428  
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou – starostkou  
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a dotací  
bankovní spojení: xx
2. Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.  
se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa  
IČ: 25018094 DIČ: CZ 25018094  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku  
zastoupený ve věcech technických: Ing. Josef Horáček, místopředseda představenstva a VTR  
bankovní spojení: xx  
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 972

### II. Účel dodatku č.1

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně ceny díla oproti rozsahu a ceně díla stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Regenerace sídliště Špičák – parkoviště v ul. Budyšínská a Zhořelecká**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 31.8.2017.

### III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují pod body 2.9 a 2.10 nová ujednání v následujícím znění:
  - 2.9. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 1, které vedou ke snížení smluvní ceny díla.

**2.10. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 1.**

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. bodů 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

**3.1. Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. smlouvy po započtení méněprací (dle článku II. bodu 2.9. smlouvy) a dodatečných stavebních prací (dle článku II. bodu 2.10. smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a dodatku č. 1 jako její příloha č. 1 a 2.**

**3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:**

**3.2.1. Cena bez DPH 25 742 486,83 Kč**

**3.2.2. DPH 21% 5 405 922,23 Kč**

3. Smluvní strany se dohodly, že do článku III. smlouvy doplňují pod body 3.8. a 3.9 nová ujednání v následujícím znění:

**3.8. Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku II odstavce 2.9. smlouvy činí 1 923 882,29 Kč bez DPH, DPH 21% činí 404 015,28 Kč.**

**3.9. Cena dodatečných stavebních prací specifikovaných v článku II. bod 2.10. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 1 671 439,74 Kč bez DPH, DPH 21% činí 351 002,35 Kč.**

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1499/A/2018 dne 19.7.2018.
4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - méněpráce

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce

V České Lípě dne 31.7.2018

V České Lípě dne 26.7.2018

Mgr. Romana Žatecká, v.r.

.....

Za objednatele

Mgr. Romana Žatecká, starostka

Ing. Dušan Drahoš, v.r.

.....

Za zhotovitele

Ing. Dušan Drahoš  
předseda představenstva a ředitel  
podniku