



## Dodatek č. 1/2018

ke smlouvě o poskytování služeb č. objednatele 01PU-003511, č. poskytovatele 2017 202  
ze dne 26. 01. 2018 „PD Oprava odpočívky D52 km 10,5 Rajhrad L+P,  
(DÚR/DSP/PDPS)“

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle  
zastoupený:  
IČ: 65993390

**Poskytovatel:**

**PK OSSENDORF s.r.o.**  
Tomešova 503/1, 602 00 Brno  
zastoupený:

IČ: 25564901

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1/2018 ve znění:

### Článek 5. Lhůty plnění

**Původní znění:**

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:  
5.1.1. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept čistopisu DSP:  
Nejpozději do 20 týdnů od podpisu smlouvy a doby účinnosti smlouvy

**Nové znění:**

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:  
5.1.1. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept čistopisu DSP:  
Nejpozději do 14 týdnů od výrobního výboru, na kterém bude rozhodnuto o rozsahu úprav v návaznosti na výsledky diagnostického průzkumu kanalizací.

**Zdůvodnění:**

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu potřeby zajištění diagnostického průzkumu kanalizací, na základě kterého bude následně definován rozsah a způsob úprav**

**kanalizací a vazba na další postup projektové přípravy. Zajištění požadovaného podkladu je k tíži objednatele.**

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2018 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. objednatele 01PU-003511, č. poskytovatele 2017 202.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Praze dne 26. 07. 2018

V Brně dne 20. 07. 2018

Za objednatele:

Za poskytovatele: