



DODATEK Č. 5

ke Smlouvě o dílo číslo: DS201800216
Evidenční číslo dodatku č. 5: DS201801237
Agendové číslo dodatku č. 5: DS201800216/5

na provedení stavebních prací
„Navýšení kapacit MŠ Beruška-stavba“
reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech plnění díla a převzetí díla: [redacted] vedoucím odboru
strategického rozvoje a dotací
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
telefon: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: ASTRA Mont s.r.o.
sídlo: Nádražní 13, Jablonec nad Nisou 466 01
zastoupený: Miroslavem Ševčíkem jednatelem s.r.o.
IČ: 47310588
DIČ: CZ47310588
bankovní spojení: [redacted]
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Miroslav Ševčík, jednatel
ve věcech technických oprávněn k jednání: Miroslav Ševčík, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 2 PREAMBULE

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 2. 2. 2018 Smlouvu o dílo č. DS201800216, dne 29. 3. 2018 Dodatek č. 1, dne 18. 5. 2018 Dodatek č. 2, dne 2. 7. 2018 Dodatek č. 3 a dne 13. 7. 2018 Dodatek č. 4 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace kompletní rekonstrukce Mateřské školy „Beruška“ v rámci projektu „Navýšení kapacit MŠ Beruška“ s registračním číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899, v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo.



Čl. 3 PŘEDMĚT DODATKU Č. 5

Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo objednatele DS201800216 ze dne 2. 2. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 3. 2018, Dodatku č. 2 ze dne 18. 5. 2018, Dodatku č. 3 ze dne 2. 7. 2018 a Dodatku č. 4 ze dne 13. 7. 2018.

3.1 S odkazem na § 222 odst. 6), písm. a), b), c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Čl. 4 CENA DÍLA

4.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s bodem 5.6 Smlouvy o dílo dohodli na doplnění předmětu díla o dodatečně nepředvídatelné stavební práce akce „Navýšení kapacit MŠ Beruška – stavba“, které jsou specifikovány v příloze tohoto Dodatku č. 5 ve Změnovém listě č. 16.

4.2 Změnou dojde k navýšení celkové ceny díla o 54.185,60 Kč bez DPH.

Celkový objem víceprací bez DPH:	54.185,60 Kč
Původní celková cena díla bez DPH:	41.169.616,59 Kč
Původní celková cena díla včetně DPH:	49.815.236,07 Kč
Nová celková cena díla bez DPH:	41.223.802,19 Kč
Nová celková cena díla včetně DPH:	49.880.800,65 Kč

Čl. 5 DOLOŽKY

5.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

5.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

5.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Čl. 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

6.2 Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

6.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 5 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

6.4 Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

6.5 Tento Dodatek č. 5 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 845/2018 ze dne 31.7.2018

Přílohy

č. 1 Změnový list č. 16 – nesoulad s VV

V Liberci, dne2018

V Jablonci nad Nisou, dne2018

za objednatele
Tibor Batthyány
primátor města

za zhotovitele
Miroslav Ševčík
jednatel s.r.o.

Objednatel: statutární město Liberec
Projektant: STUDIO DD+s.r.o.
Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.
Umístění: Liberec
Smlouva zhotovitele č.: MŠ30102017
Smlouva objednatele č.: DS201800216

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 16

ZMĚNU NAVRHL: ASTRA Mont s.r.o.,

Nádražní 4390/13, 466 01 Jablonec nad Nisou

DATUM: 16. 7. 2018

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: Nesoulad zadávací dokumentace s výkazem výměr

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Ve VV UT chybí otopná tělesa a přípojovací šroubení na objektu „D“.

Návrh opatření:

V rozpočtové části zohlednit chybějící položky a zahrnout je do celkového rozpočtu stavby.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: statutární město Liberec
Projektant: STUDIO DD+s.r.o.
Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.
Umístění: Liberec
Smlouva zhotovitele č.: MŠ30102017
Smlouva objednatele č.: DS201800216

REKAPITULACE:

Vícepráce: + 54 185,60 Kč bez DPH

Cenový rozdíl je: + 54 185,60 Kč bez DPH

Vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

3 Tělesa D+M 54 185,60

1	R	37	Radiátor ocelový deskový VK 22-600/1600	KS	14,000	3 333,00	46 662,00
2	R	47	Uzavírací šroubení rohové DN15	KS	14,000	169,41	2 371,74
3	R	50	Přechodové šroubení 1/2" / 15	KS	28,000	35,76	1 001,28
4	R	51	Termostatická hlavice K	KS	14,000	296,47	4 150,58

Celkem

54 185,60



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: statutární město Liberec
Projektant: STUDIO DD+s.r.o.
Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.
Umístění: Liberec
Smlouva zhotovitele č.: MŠ30102017
Smlouva objednatele č.: DS201800216

VLIV NA CENU: + 54 185,60 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: nemá

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 16. června 2018

PODPIS: _____

JMÉNO: Miroslav Ševčík jednatel společnosti

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 16. června 2018

PODPIS: _____

JMÉNO: [REDAKCE]

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Prodloužení a soupis víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 16. června 2018

PODPIS: _____

JMÉNO: [REDAKCE]



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: statutární město Liberec
Projektant: STUDIO DD+s.r.o.
Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.
Umístění: Liberec
Smlouva zhotovitele č.: MŠ30102017
Smlouva objednatele č.: DS201800216

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 16. června 2018

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Kamil Dvořáček



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**