



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. d201700271 ze dne 12. 5. 2017

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

SINGS projekční ateliér, s. r. o.

sídlo: Škroupova 1059/22, 430 03 Chomutov
adresa pro doručování: Škroupova 1059/22, 430 03 Chomutov
IČ: 22800069
DIČ: CZ 22800069
zastupuje: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl c, vložka 32279
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.5. 2017 smlouvu o dílo č. d201700271 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace „Novostavba parkoviště – Kamenný Vrch, Chomutov, k.ú. Chomutov I.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v rozdělení díla na dílčí části, upřesnění ceny za jednotlivé části díla, úprava platebních podmínek a změna termínů provedení díla. Navrhované změny vznikly na základě okolností, které vyšly najevo při zpracování projektové dokumentace a smluvní strany je nemohly předvídat. V souvislosti s těmito změnami díla se nemění celková cena díla ani záruční doba.

II. Změna díla

1. Čl. II. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
 1. Dílem se v této smlouvě rozumí zpracování projektové dokumentace „**Novostavba parkoviště – Kamenný Vrch, Chomutov, k. ú. Chomutov I**“, která bude řešit stavební úpravy (dále jen „stavební úpravy“) požadované objednatelem v zalesněné lokalitě mezi ulicí Kamenný Vrch a dvěma stávajícími severními parkovišti, příjezdovou místní komunikací západně od stávajících parkovišť a zalesněnou oblastí ve východní části území u bloku [REDACTED] Dílo se skládá

z následujících částí:

a) Část díla A - variantní návrh řešení stavebních úprav vč. předběžného rozpočtu

- *Návrhem řešení se rozumí situace stavby a potřebné výkresy, tabulky a texty pro stanovení výsledného hrubého rozsahu stavebních prací, vč. předběžného rozpočtu (hrubý položkový rozpočet) pro variantu, která byla objednatelům schválena jako nejvhodnější*
- *Zhotovitel je povinen předat objednateli tuto část díla ve **4 vyhotoveních** v listinné podobě a v **1 vyhotovení** na CD.*

b) Část díla B - Dokumentace pro vydání společného povolení (společné územní a stavební řízení) a zajištění podání žádosti o vydání společného povolení.

- *Zhotovitel je povinen zpracovat dokumentaci pro vydání společného povolení v rozsahu, obsahu a podrobnostech stanovených vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a předat ji objednateli v **6 vyhotoveních** v listinné podobě a v **1 vyhotovení** na CD.*
- *Zhotovitel je povinen zajistit všechny doklady či dokumenty nutné pro podání žádosti o vydání společného povolení na stavební úpravy, zpracovat žádost o vydání společného povolení a podat tuto žádost u příslušného stavebního úřadu, zastupovat objednatele v tomto správním řízení a učinit veškeré úkony a jednání potřebné pro vydání společného povolení.*

Tato část díla je považována za dokončenou předložením výše uvedené dokumentace včetně předložení podané žádosti pro vydání společného povolení.

c) Část díla C - Dokumentace pro provádění stavby ke stavebním úpravám, vč. položkového rozpočtu, výkazu výměr a harmonogramu stavebních prací a doložení společného povolení s vyznačenou doložkou nabytí právní moci.

- *Zhotovitel je povinen zpracovat dokumentaci pro provádění stavby v rozsahu, obsahu a podrobnostech stanovených vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a předat ji objednateli v **6 vyhotoveních** v listinné podobě a v **1 vyhotovení** na CD. Dokumentace pro provádění stavby bude sloužit pro realizaci stavby a pro zadání veřejné zakázky na provedení stavebních úprav. Zhotovitel je tedy po vydání společného povolení v rámci této části díla povinen:*
 - *zpracovat podmínky společného povolení do dokumentace pro provádění stavby*
 - *zpracovat položkový rozpočet a výkaz výměr v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.*
 - *zpracovat harmonogram stavebních prací*

Tato část díla je považována za dokončenou předložením výše uvedené dokumentace včetně předložení společného povolení s vyznačenou doložkou nabytí právní moci.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

1. *Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a byla sjednaná jako nejvýše přípustná a činí celkem:*

<i>Cena celková:</i>	757.700,- Kč bez DPH
<i>DPH 21%</i>	159.117,- Kč
<i>Cena celková s DPH</i>	916.817,- Kč
<i>Slovy:</i>	<i>devětsetšestnácttisícosmsetšedmnáct (s DPH)</i>

Z toho:

Za část díla A:

<i>Cena bez DPH:</i>	227.550,- Kč
<i>DPH 21 %</i>	47.786,- Kč
<i>Cena s DPH</i>	275.336,- Kč

Za část díla B:

<i>Cena bez DPH:</i>	349.550,- Kč
<i>DPH 21 %</i>	73.405,- Kč
<i>Cena s DPH</i>	422.955,- Kč

Za část díla C:

<i>Cena bez DPH:</i>	180.600,- Kč
<i>DPH 21 %</i>	38.926,- Kč
<i>Cena s DPH</i>	218.526,- Kč

IV. Změna platebních podmínek

1. Čl. IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla takto:

- a) část díla A – provedením části díla A, tj. dokončením části díla A a jejím předáním objednateli*
- b) část díla B - provedením části díla B, tj. dokončením části díla B a jejím předáním objednateli*
- c) část díla C:*

- 60% ceny části díla C předložením společného povolení s vyznačenou doložkou nabytí právní moci*
- 40% ceny části díla C dokončením a předáním části díla C objednateli.*

V. Změna místa a termínů provádění díla

1. Čl. V. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění dílo bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy a řádně dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech:

- část díla A nejpozději do 31. 7. 2018*
- část díla B nejpozději do 31. 7. 2018*
- část díla C nejpozději do 31. 12. 2018*

VI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodl [REDAKCE] v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

30. 07. 2018

V dne

V Chomutově dne 25. 07. 2018

