



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Podnikání  
a inovace pro konkurenceschopnost

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Objednatel :** **Oblastní nemocnice Příbram, a.s.**  
Sídlo : Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I  
Statutární zástupce: MUDr. Stanislav Holobrada, předseda představenstva  
Mgr. Jana Zdráhalová, místopředsedkyně představenstva  
IČ : 27085031  
DIČ : CZ 27085031  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Č. účtu: [REDACTED]

a

**1.2. Zhotovitel :** **Staveko s.r.o.**  
Sídlo : Zdabořská 24, 261 01 Příbram V  
Statutární zástupce : Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti  
IČ : 45145580  
DIČ : CZ 45145580  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Č. účtu: [REDACTED]  
Zapsaný u Městského soudu v Praze , oddíl C , vložka 7734

se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

**1.3. Oprávnění zástupci k jednání :**

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: MUDr. Stanislav Holobrada, předseda představenstva  
Mgr. Jana Zdráhalová, místopředsedkyně představenstva
- Zhotovitel : Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti

Ve věcech odborných :

- Po dobu dodávky bude objednatel na stavbě zastupovat: Jaroslav Schovanec, MBA případně další zástupce objednatel pověřený v průběhu dodávky osobou oprávněnou jednat jménem či za objednatel, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění smlouvy, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatel kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí, týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Podnikání  
a inovace pro konkurenceschopnost

- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Luboš Hradský, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

**Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:**

Smlouva o dílo se doplňuje v článku **II. PŘEDMĚT DÍLA**

2.6 Rozsah díla „**Snížení energetické náročnosti budovy 87, ON Příbram**“ se upravuje v souvislosti se změnou počtu větracích hlavíc a změnou skladby podlahy na balkónech ( podrobněji viz. Změnový list č. 1/18, která je přílohou k dodatku č.1)

Smlouva o dílo se mění v článku **IV. CENA ZA DÍLO**

4.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Cena celkem bez DPH      | 10 780 016,- Kč |
| Změnový list č.1 bez DPH | - 474,- Kč      |
| Cena díla celkem bez DPH | 10 779 542,- Kč |
| DPH 21 %                 | 2 263 704,- Kč  |
| Cena díla celkem vč. DPH | 13 043 246,- Kč |

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku.

V Příbrami dne

V Příbrami dne:

za zhotovitele :

za objednatele :

.....  
Ing. Jiří Karpíšek  
jednatel společnosti

.....  
MUDr. Stanislav Holobrada  
předseda představenstva ONP, a.s.

.....  
Mgr. Jana Zdráhalová  
místopředsedkyně představenstva ONP, a.s.