

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

uzavřené dne 30. 4. 2018 v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem,
mezi následujícími smluvními stranami:

Město Roudnice nad Labem

Se sídlem Karlovo náměstí 21

Zastoupené: Vladimírem Urbanem, starostou

IČ : 00264334

DIČ: CZ00264334

Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.

Ve věcech veřejné zakázky je oprávněn jednat: Bc. Anežka Vyšinská, investiční referent VZ OSPŘ

E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxx xxx xxx

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Roman Příhoda, kancelář tajemníka

E-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxx xxx xxx xxx xxx xxx

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

a

INT-EX, s.r.o.

Se sídlem: Hoření 2501, 40011 Ústí nad Labem

Zastoupený: xxxxxxxxxxxx

IČ : 25039580

DIČ: CZ25039580

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn: C 14198

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú: 882542329/0800

Email: xxxxxx@xxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxx

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále jen společně „**smluvní strany**“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 4. 2018 Smlouvu o dílo na akci „Výměna oken z Riegrovy ulice na budově č.p. 1100 v Roudnici nad Labem“ (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Na základě jednání mezi dodavatelem a objednatelem vyvstala potřeba dodavatele rozšířit zakázku zejména z důvodu změny uživatele dotčených kanceláří a z důvodu zjištění vyhovujícího stavu stávajících parapetů ze strany objednatele.

1.3. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 12.2 Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy.

2. Změny smlouvy

2.1. Článek I. se rozšiřuje o odstavec.:

1.4. Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodání dalších kusů oken, úpravy a nátěru mříží, obroušení a nátěr parapetů, začištění a nátěr venkovního ostění (bližší specifikace viz příloha č. 1 – změnové listy č. 1 – 4 a příloha č. 2 – rozpočty ke změnovým listům č. 1 - 4).

2.2. Mění se odst. 2.1. Smlouvy tak, že nově zní:

- a) Zahájení realizace Díla: 1. 5. 2018
Kompletní dokončení Díla do: 21. 9. 2018

2.3. Článek IV. se doplňuje a mění o odstavec:

4.7. Cena díla se navyšuje o částku 133.443,15 Kč bez DPH, hodnota DPH je 28.023,06 Kč a celková cena včetně DPH je 161.466,21 Kč.
Celková cena díla, včetně tohoto dodatku je 1.731.011,15 Kč, hodnota DPH je 363.512,06 Kč a cena včetně DPH je 2.094.523,21 Kč.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněná.
3.2. Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3.3. Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě bylo schváleno usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 416/2018 ze dne 25. 7. 2018.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zadáním do registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, dle něhož je objednatel povinen zveřejňovat veškeré smlouvy, včetně jejich dodatků, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 - 4

Příloha č. 2 – Rozpočty ke změnovým listům č. 1 - 4

V Roudnici nad Labem, dne 31. 7. 2018

V Roudnici n/L dne 31. 7. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

Vladimír Urban,
starosta Města Roudnice nad Labem

.....

xxxxxxxxxxx
jednatel společnosti