

Dodatek č. 1/2018

ke smlouvě č. 03PT-00003034 ze dne 9. 6. 2017
(„I/43 Kuřim, Podlesí, MP vypořádání po realizované stavbě“)

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

dodavatel

DD plus v.o.s.

se sídlem: Pekárenská 330/12, 602 00 Brno
IČO: 46962808
DIČ: CZ46962808
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl A, vložka 4528
právní forma: veřejná obchodní společnost
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2018 ve znění:

II. DOBA PLNĚNÍ

- původní znění:

„Od: podpisu smlouvy Do: 8. 6. 2018“

- nové znění:

„Od: podpisu smlouvy Do: 31. 3. 2019“

Zdůvodnění:

Vzhledem k nedořešení technické přejímce stavebního objektu SO 401, není možné zrealizovat smluvní vztah se společností GasNet. V řešení je smluvní vztah k SO 462 - přeložka kabelové televize, z důvodu přetrvávající nekomunikace protistrany jde o časově náročné řešení. Na základě uvedených skutečností není možné smluvní termín dodržet.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve Smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2018 se stává nedílnou součástí Smlouvy č. 03PT-003034.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne - 8 -06- 2018

V Brně dne 1.6.2018

Za objednatele:

Za dodavatele:

~~ředitel~~ Závodu Brno

společník