

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

uzavřené dne 9. 2. 2018 v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:

č. smlouvy objednatele: 2/2018

č. smlouvy zhotovitele: /2018/Ku

## **OBJEDNATEL:**

Název: **Mateřská škola Sluníčko Roudnice nad Labem, Školní 1805**

IČ: 46773541

Se sídlem: Školní 1805, 413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupen: Mgr., Bc. Věnceslavou Koubovou, ředitelkou mateřské školy

Bankovní spojení: 10236471/0100, Komerční banka, a.s.

E-mail: ms.skolniroudnice@tiscali.cz

Telefon: 416 831 259

(dále jen „**objednatel**“)

## **ZHOTOVITEL**

Název: **Volodymyr Kulivar – stavební práce**

Sídlo: Na Výsluní 2175, 413 01 Roudnice nad Labem

IČ: 881 68 514

DIČ: xxxxxx

Zapsaný v OR: v Živnostenském rejstříku MěU Roudnice nad Labem dle §71 odst. 2 živnostenského zákona – č.j.:ŽU/1628/2011/AR/5

Zastoupený: Volodymyrem Kulivarem

E-mail: XXXXXX

Telefon: XXXXXX

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „**smluvní strany**“)

## **1. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem byla „Úprava výdeje stravy v MŠ Sluníčko, Školní 1805, Roudnice n. L.“
- 1.2. V průběhu realizace díla dle Smlouvy vyvstala potřeba víceprací a méněprací. Jedná se přitom o stavební práce, které nejsou technicky oddělitelné od původní veřejné zakázky, ale naopak jsou nezbytné pro její dokončení, nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla až v průběhu provádění díla. Tyto vícepráce a méněpráce současně nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky.
- 1.3. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 4.3. Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy.

## **2. Změny smlouvy**

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

Smluvní strany dohodly na nezbytné úpravě předmětu plnění ve formě „víceprací“ a „méněprací“ následovně:

### Vícepráce

Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu:

- Rozvod teplé vody + cirkulace a výměna starých stávajících trubek za nové v ceně 33.253,00 Kč + DPH.
- Rozvod elektro k oknům (elektricky ovládaných) 25.860,00 Kč + DPH.

Celkem cena víceprací: 59.113,00 Kč + DPH.

### Méněpráce

Předmět díla se zužuje o méněpráce v rozsahu:

- Podávací okno elektricky ovládané 4 ks v ceně 80.000,00 Kč + DPH.
- Nerezový parapetní plech včetně montáže 4 ks v ceně 6.300,00 Kč + DPH.

Celkem cena méněprací: 86.300,00 Kč + DPH.

V návaznosti na změnu předmětu díla o výše uvedené vícepráce a méněpráce se mění cena díla, která se snižuje o rozdíl ceny výše uvedených méněprací a víceprací tj. o částku 27.187,00 Kč + DPH. Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy nově činí 950.739,01 Kč + DPH, tj. 1.150.394,20 Kč včetně DPH.

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že se mění z důvodu víceprací termín dokončení díla uvedený v čl. 2.1. Smlouvy, který nově je 17. 8. 2018.
- 2.3. Ostatní ujednání této Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

### **3. Závěrečná ujednání**

3.1. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

V Roudnici nad Labem, dne 3.8. 2018

V Roudnice nad Labem, dne 3. 8. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

XXXX

XXXX

.....  
**Mateřská škola Sluníčko**  
**Roudnice nad Labem, Školní 1805**  
Mgr., Bc.Věnceslava Koubová,  
ředitelka mateřské školy

.....  
**Volodymyr Kulivar**