

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2017/02/172/Du, uzavřené dne 29.01.2018

Smluvní strany:

1. Město TŘINEC

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
 zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
 jednání ve věcech:
 - ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
 - ve věcech technických: [redacted]
 - ve věcech reklamací: [redacted]
 telefon: [redacted]
 fax: [redacted]
 e-mail: [redacted]
 IČ: 002 97 313
 DIČ: CZ00297313
 Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
 č. účtu: [redacted]
 (dále jen objednatel)

2. POLANSKÝ s. r. o.

Zapsána v OR vedeném Krajským úřadem v Ostravě, oddíl C, vložka 55633
 zastoupena: Bohuslavem Raszkou, jednatelem
 k podpisu oprávněn na základě zápisu do Obchodního rejstříku ze dne 01.10.2015
 jednání ve věcech: [redacted]

se sídlem: Orlovská 726/155, Heřmanice, 713 00 Ostrava
 IČ: 269 49 890
 DIČ: CZ26949890
 Telefon: [redacted]
 e-mail: [redacted]
 bankovní spojení: Komerční banka a. s.
 [redacted]

(dále jako „Společník 1 nebo „zhotovitel“)

a

Strojírny a stavby Třinec a. s.

Zapsána v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 637
 zastoupena:

Ing. Miroslav Kovářík, předsedou představenstva (zápis do OR ze dne 20.03.2018)
 Ing. Michalem Ruzzem, místopředsedou představenstva (zápis do OR ze dne 12.04.2016)
 Ing. Romanem Lyskem, členem představenstva (zápis do OR ze dne 15.12.2016)



jednání ve věcech: [redacted]
technických-stavbyvedoucí [redacted]
reklamací [redacted]
se sídlem: Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec
IČ: 476 74 539
DIČ: CZ47674539
telefon: [redacted]
fax: [redacted]
e-mail: [redacted]
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Ostrava
č. účtu: [redacted]
(dále jako „Společník 2“ nebo „zhotovitel“)

(dále jen zhotovitel)

Společně jako

POLANSKÝ + SAS – Parkování Slezská

zastoupena: Společníkem 1: POLANSKÝ s. r. o.
Bohuslavem Raszkou, k podpisu oprávněn na základě plné moci ze dne

02.10.2017

jednání ve věcech: [redacted]
technických-stavbyvedoucí [redacted]
reklamací: [redacted]
korespondenční adresa: Orlovská 726/155, Heřmanice, 713 00 Ostrava
telefon: [redacted]
bankovní spojení: Komerční banka a. s.
[redacted]

**I.
Předmět dodatku**

Během realizace díla vznikla nutnost provést na stavbě vícepráce. Rovněž s ohledem na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na stavbě méněpráce. Soupis víceprací i méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly (nebo měly být) realizovány. Vícepráce i méněpráce si v součtu vyžádaly navýšení ceny díla o 211.668 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/172/Du na stavbu „Parkovací místa ulice Slezská“ (dále jen „smlouva“) ze dne 29.01.2018.



1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena za stavební práce:	10.703.660 Kč bez DPH
Cena za výsadbu	267.010 Kč bez DPH
Cena následné péče 1. rok	22.086 Kč bez DPH
Cena následné péče 2. rok	22.086 Kč bez DPH
Cena díla celkem:	11.014.842 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4513 ze dne 16.07.2018.

V Třinci dne 23. 07. 2018

V Ostravě dne 23. 07. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Bohuslav Raszka
na základě plné moci

Příloha č. 1:
Změnový list č. 2

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 2

Zhotovitel: Polanský, s.r.o.

Investor: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Datum: 28. 6. 2018

Název akce: „Parkovací místa ulice Slezská v Třinci“

Předmět změny:

V průběhu realizace stavby bylo nutno provést tyto práce nad rámec SoD:

- navýšení bm dvojřádku z žulových kostek
- navýšení m2 nových živičných ploch
- navýšení m2 vodorovného dopravního značení
- navýšení m2 terénních úprav
- dodávka a montáž LED svítidel

V průběhu realizace se neprováděly tyto práce:

- dodávka a montáž výbojkových svítidel

Cena méněprací bez DPH:
- 40.860,- KčCena víceprací bez DPH:
252.528,- KčVýsledná cena změny bez DPH:
211.668,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor investora s navrženými změnami souhlasí

Stanovisko objednatele:

Objednatel s navrženými změnami souhlasí.

Stanovisko zhotovitele:

Zhotovitel s navrženými změnami souhlasí.

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

		Rozpočet				
Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
	S: Stavba					
	A_00: Základní rozpočet			-	40 860 Kč	
	SO.400: Veřejné osvětlení			-	40 860 Kč	
	D1: Nové VO			-	40 860 Kč	
136.	svítidlo výbojkové Schréder MC 2-70	ks	-9,000	4 540 Kč	40 860 Kč	

