



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2018/02/034/DuJ, uzavřené dne 06.04.2018

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: [REDACTED]
- ve věcech reklamací: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: [REDACTED]
- 2. ZHOTOVITEL:** Lesostavby Frýdek-Místek a. s.
zapsána: v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl B, vložka 471
zastoupena: Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva, zastoupený
na základě plné moci Ing. Jakubem Sajdlem a Zdeňkem
Kovářem, k podpisu oprávnění na základě plné moci ze
dne 12.03.2018
jednání ve věcech: [REDACTED]
technických-stavbyvedou: [REDACTED]
reklamací: [REDACTED]
se sídlem: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 451 93 118
DIČ: CZ45193118
telefon: 558 632 161 - 2
e-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
č. účtu: [REDACTED]



I.
Předmět dodatku

S ohledem na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na stavbě méněpráce. Soupis méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány.

Méněpráce si v součtu vyžádaly snížení ceny díla o 8.161,50 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/02/034/DuJ na stavbu „**Lesopark – lesní posilovna**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 06.04.2018.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 1.423.965,25 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4511 ze dne 16.07.2018.

V Třinci dne 23. 07. 2018

V Třinci dne 26 -07- 2018

Za objednatele:

Ing. Věra Paiková
starostka města

Ing. Jakub Sajdl-ředitel DSV

Příloha č. 1:
Změnový list č. 2

Zdeněk Kovář-zástupce vedoucího
výroby na základě plné moci

ZMĚNOVÝ LIST**Zhotovitel:** Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**Číslo:** 2**Investor:** Město Třinec**Datum:****Název akce:** LESOPARK - LESNÍ POSILOVNA**Předmět změny:**

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:

Na žádost objednatele nebylo provedeno přesazení stávajícího stromku. Stávající strom byl umístěn v ploše budoucí lesní posilovny, šlo o třešeň s průměrem kmene cca 10 cm. V projektové dokumentaci bylo uvažováno s jeho přesazením, ale vzhledem k druhu by bylo přesazení stromu velmi složité a s nejistým výsledkem.

Potvrzená změna rozsahu díla:**Cena méněprací bez DPH:**

-8 161,50 Kč

Cena víceprací bez DPH:

0,00 Kč

Výsledná změna ceny bez DPH:

-8 161,50 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:**Cena dle SOD a Dodatku č. 1 bez DPH:**

1 432 126,75 Kč

Nová cena bez DPH:

1 423 965,25 Kč

schválil (Dodavatel):**schválil (Objednatel):**

Ing. Jana Dudysová

schválil (TDI):

Zbyšek Malý

Změnový list č.02

Stavba: LESOPARK - LESNÍ POSILOVNA

Objekt: VCP, MNP

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:

ZAKLADNI ROZPOČTOVÉ NAKLADY VICEPRACI		
	LESOPARK - lesní posilovna - VCP	- Kč
ZAKLADNI ROZPOČTOVÉ NAKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		
		- Kč
ZAKLADNI ROZPOČTOVÉ NAKLADY MENĚPRACI		
	LESOPARK - lesní posilovna - MNP	8 161,50 Kč
		-
ZAKLADNI ROZPOČTOVÉ NAKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		
		8 161,50 Kč
CELKOVÉ NAKLADY NA STAVBU BEZ DPH		
		- 8 161,50 Kč

Dodavatel:

Objednatel:

TDI:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 078-3-0 Lesopark - lesní posilovna

Objekt: SO 01 LESNÍ POSILOVNA

Rozpočet: 2 MP

Objednatel: Město Třinec
Jablunkovská 160
73961 TŘINEC

IČO: 00297313

DIČ: CZ00297313

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s.
Slezská 2766
73832 Frýdek-Místek

IČO: 45193118

DIČ: CZ45193118

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV			Celkem
PSV			-8 161,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
			-8 161,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-8 161,50 CZK
Základní DPH	21 %	-1 713,92 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK


Cena celkem s DPH

-9 875,42 CZK

v

dne

22.6.2018



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-8 161,50	100
Cena celkem					-8 161,50	100

Položkový rozpočet

S:	078-3-0	Lesopark - lesní posilovna
O:	SO 01	LESNÍ POSILOVNA
R:	1	MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
17	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do , 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	-1,00000	438,00	-8 161,50 -438,00
25	184102117	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při , průměru balu přes 800 do 1000 mm	kus	-1,00000	2 160,00	-2 160,00
26	184502115	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do , 1000 mm	kus	-1,00000	5 160,00	-5 160,00
27	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	-1,00000	403,50	-403,50

