



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



DODATEK KE SMLouvĚ Č.195/2018/ÚRM

ZE DNE 26. 3. 2018

Dodatek číslo 2

(dále jen Dodatek)

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany:

objednatel: Město Slaný
zastoupena: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města
sídlo: Velvarská 136/1; 274 01 Slaný
IČ: 00234877
bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

a

zhotovitel: Elektromontáže Stavby s.r.o..
zastoupen: Ing. Lubomírem Hošínským
se sídlem: Smečenská 1009, 274 01 Slaný
IČ: 25700936
DIČ: CZ25700936
zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C
vložka 62417
bankovní spojení:
číslo účtu

dále jen „zhotovitel“

Článek I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dne 26. 3. 2018 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zhotovení díla nazvaného Stavební úpravy – sociální byty Slaný, č.p. 58, Soukenická ul. s registračním číslem projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003096
2. V souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, v důsledku okolností, jež zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba změn, jimiž se nemění celková



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



povaha veřejné zakázky. Tyto změny nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tedy ani ve Smlouvě o dílo.

Článek II. Změny smlouvy

Smlouva o dílo se mění takto:

Článek 3. Předmět díla

Původní znění článku 3 odstavce 1 se doplňuje o:

Předmět smlouvy se mění o vícepráce podrobně specifikované v Příloze č. 1 – Soupis a specifikace víceprací a méněprací, Příloha č. 2 – Oznámení změny – Změnový list číslo 1- číslo 7, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní znění článku se nemění.

Článek 8. Cena díla

Původní znění článku 8 odstavce 2 se nahrazuje tímto zněním:

Dohodnutá cena díla, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli díla, činí

Cena díla bez DPH dle SOD 195/2018/ÚRM	1 594 736,65 Kč
Cena dle dodatku k SOD dle přílohy č. 2	79 095,06 Kč
<i>Z toho vícepráce</i>	257 438,48 Kč
<i>Z toho méněpráce</i>	178 343,42 Kč
CENA DÍLA	1 673 831,71 Kč
Výše DPH ke dni podpisu smlouvy 15%	251 074,76 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1 924 906,45 Kč

(slovy: jedenmiliondevětsedvacetčtyřitisícdevětsetšest korun českých a 45/100)

Ostatní znění článku se nemění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Soupis a specifikace víceprací a méněprací, Příloha č. 2 – Oznámení změny – Změnový list č. ZL 1-7
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveřejněn na profilu zadavatele, tzn. Objednatele, který je veřejně přístupný a obsahuje znění kompletní Smlouvy o dílo včetně všech jejích příloh a dodatků.
4. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek nebyl sepsán pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto Dodatku učinily svobodně a vážně, že si dodatek přečetly a s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Ostatní náležitosti smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčeny.

V dne 4. 7. 2018

Za obje

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

V 2018

Za zhot

Ing. Lubomír Rošný, jednatel společnosti