

„Sociální bydlení města Slaný-objekt Soukenická 58“		
ZMĚNOVÝ LIST č. 2	Datum předložení zhotovitelem	28. 5. 2018
Úprava rozvaděče RE1 a zásuvka pro zesilovač na půdě	Datum schválení objednatel	30. 5. 2018

Objednatel	Město Slaný
Technický dozor	Reinvest spol. s.r.o
Zhotovitel	Elektromontáže stavby spol. s.r.o.

Změnový list předkládá:		
Charakter změny:	Práce neobsažené v zadávací dokumentaci	Nepředvídatelné

Objekt	Soukenická 58
--------	----------------------

Popis změny: Úprava elektrorozvaděče RE 1 a zásuvka pro zesilovač na půdě ze spol. prostor.

Zdůvodnění změny (zhotovitel):

V poptávaném rozpočtu byla chybně uvedená položka – Rozvaděč RB1(bytový rozvaděč), přestože ve společných prostorách musí být umístěn rozvaděč RE1.

Rozvody pro TV a SAT jsou dle projektu ukončeny na půdě. Aby se při následném zapojování nemuseli realizovat další rozvody elektro, což by obnášelo i sekání nových stěn, tak bylo dohodnuto, že se v půdních prostorách zrealizuje zásuvka pro následné budoucí zapojení zesilovače.

Finanční dopad změny:	Navýšení /Ponížení
Změna ceny ke schválení:	14 454,66 Kč bez DPH, 16 622,86 Kč včetně DPH

Stanovisko technického dozoru:

Tato změna je provedena v souladu se zákone 134/2016 o zadávání veřejných zakázek §222 odst.6

--

Přílohy:	č. 1 – Půdorys objektu s vyznačením změny č. 2 – Fotodokumentace č. 3 – Ocenění změny – přípočty Změna rozvaděče RE 1 č. 4 – Ocenění změny – odpočty změna rozvaděče RE 1 č. 5 – ocenění změny –přípočty zásuvka pro zesilovač na půdě ze společných prostor
-----------------	--

Zhotovitel

Podpis: 	Razítko:
Datum:	

Schvalovací proces:

Technický dozor objednatele:	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit 	Razítko:
Datum:	

Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji 	Razítko:
Datum:	