

„Sociální bydlení města Slaný-objekt Soukenická 58“		
ZMĚNOVÝ LIST č. 4	Datum předložení zhotovitelem	19. 6. 2018
Provedení dřevěných podlah v m. č. E.02, a F.02, doplnění stěrky pod vinylové podlahy	Datum schválení objednatelem	27. 6. 2018
Objednatel	Město Slaný	
Technický dozor	Reinvest spol. s.r.o	
Zhotovitel	Elektromontáže stavby spol. s.r.o.	


Změnový list předkládá:		
Charakter změny:	Práce neobsažené v zadávací dokumentaci	Nepředvídatelné
Objekt	Soukenická 58	
Popis změny: Úprava položek rozpočtu podle skutečnosti na základě skutečně provedeného rozsahu provedených oprav dřevěných podlah. Doplnění samonivelační stěrky pod vinylové podlahy.		
Zdůvodnění změny (zhotovitel): <i>U podlahy v m.č. E.02 bylo po konzultaci s panem projektantem a subdodavatelem rozhodnuto, že z důvodu napadení prkenné podlahy bude podlaha demontována, zlikvidována a nahrazena novou výrazem se blížící původní.</i> <i>U podlahy v m.č. F.02 bylo po zbroušení zjištěno, že je natřena minimálně 7 vrstvami barvy, proto bylo broušení obtížnější.</i> <i>Z důvodů vytvořit větší rovinatost podkladu vinylové podlahy bylo rozhodnuto, že podklad bude vyrovnán stěrkou.</i>		
Finanční dopad změny:		Navýšení / Ponížení
Změna ceny ke schválení:		- 19 448,30 Kč bez DPH, - 22 365,55 Kč vč DPH

Stanovisko technického dozoru:
<i>Tato změna je provedena v souladu se zákone 134/2016 o zadávání veřejných zakázek §222 odst.6</i>

--

Přílohy:	č. 1 – Půdorys objektu s vyznačením změny č. 2 – Fotodokumentace č. 3 – Ocenění změny – přípočty Dřevěná podlaha E.02 č. 4 – Ocenění změny – odpočty Dřevěná podlaha E.02 č. 5 – Ocenění změny – přípočty Dřevěná podlaha F.02 č. 6 – Ocenění změny – odpočty Dřevěná podlaha F.02 č. 7 – Ocenění změny - přípočty práh pro dveře D01
-----------------	---

Zhotovitel

Podpis:	Razítko:
..... 	
Datum:	

Schvalovací proces:

Technický dozor objednatele:

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit	Razítko:
..... 	
Datum:	

Objednatel:

Změnu schvaluji / neschvaluji	Razítko:
..... 	
Datum:	