

„Sociální bydlení města Slaný-objekt Soukenická 58“		
ZMĚNOVÝ LIST č. 6	Datum předložení zhotovitelem	22.6. 2018
Neprovedené práce dle rozpočtu	Datum schválení objednatelem	22.6. 2018
Objednatel	Město Slaný	
Technický dozor	Reinvest spol. s.r.o	
Zhotovitel	Elektromontáže stavby spol. s.r.o.	

Změnový list předkládá:		
Charakter změny:	Nepožadované práce	Nepředvídatelné
Objekt	Soukenická 58	
Popis změny: Neprovedené práce podle rozpočtu		
Zdůvodnění změny (zhotovitel): V zadávací dokumentaci byla u položek montáž a dodávka kuchyňských linek a montáž a dodávka repliky oken zahrnuta pouze montáž těchto výrobků. Ve smlouvě o dílo, tak nabyla zahrnuta dodávka těchto výrobků. Vzhledem k tomu, že se jedná o oddělitelnou část stavby, bylo dohodnuto, že tato montáž nebude po zhotoviteli vyžadována a bude vypsáné samostatné výběrové řízení na dodávku a montáž kuchyňských linek a repliky oken v místnostech F 02, E. 02. Práce proto nebyly provedeny. Zároveň nebyly provedeny práce týkající se pokládky dlažby po zrealizování nové přípojky kanalizace v nájemní jednotce v 1.NP. Nájemník v době realizace též prováděl stavební práce, tudíž si dokončovací práce (pokládku dlažby) udělal v rámci své vlastní probíhající rekonstrukce.		
Finanční dopad změny:	Navýšení / Ponížení	
Změna ceny ke schválení:	-21 885,68 Kč bez DPH, -25 168,53 Kč včetně DPH	

Stanovisko technického dozoru:
<i>Tato změna je provedena v souladu se zákone 134/2016 o zadávání veřejných zakázek §222 odst.6</i>

Přílohy:	č. 1 – Půdorys objektu s vyznačením změny č. 2 – Fotodokumentace č. 3 – Ocenění změny – odpočty neprovedené práce v 1.NP č. 4 – Ocenění změny – odpočty neprovedené práce v bytě E č. 5 – Ocenění změny – odpočty neprovedené práce v bytě F
-----------------	--

Zhotovitel

Podpis:	Razítko:
	
Datum:	

Schvalovací proces:

Technický dozor objednatele:	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit	Razítko:
	
Datum:	

Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji	Razítko:
.....	
Datum:	