

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) – DODATEK Č. 1

Cesta HC 5 v k.ú. Bukvice

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Jičín

zastoupený: Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočky Jičín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Krejčí
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
Adresa: Havlíčkova 56, 506 01 Jičín
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

zastoupený: M – SILNICE a.s.
Ing. Jiřím Albrechtem,
ředitelem oblastního závodu SEVER,
jednajícím na základě plné moci
sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
korespondenční adresa: Hradecká 415, 506 01 Jičín
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: jwtq7ju
v technických záležitostech
je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel./fax xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 430.
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného data tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Cesta HC 5 v k.ú. Bukvice“, č.j. smlouvy objednatele 947-2016-514202, č.j. smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2016-084

Při realizaci stavby polní cesty HC 5 byly v prostoru stavby zjištěny porušené nevidované historické drenáže. V důsledku toho dochází k podmáčení podloží polní cesty a okolního terénu. Z tohoto důvodu je nutno provést dodatečné stavební práce, které nebyly součástí původní veřejné zakázky, ale jsou nezbytně nutné pro dokončení stavby a její funkčnost. Jedná se o odvodnění dvou lokalit, drenážním potrubím DN 100 o délce 112 m a 10 m. **Celková cena dodatečných stavebních prací (vícepráce) je 58 520,- Kč bez DPH, 70 809,- Kč včetně DPH.** Výkaz výměr s vyčíslením dodatečných prací je součástí tohoto Dodatku č.1.

Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně následujících bodů smlouvy:

Čl. III Cena díla

Původní znění:

4. Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	2 618 258,- Kč.
DPH 21 % činí	549 834,- Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	3 168 092,- Kč.

Nové znění:

4. Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	2 676 778,- Kč.
DPH 21 % činí	562 123,- Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	3 238 901,- Kč.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.

V Jičíně dne 2.11.2016

V Jičíně dne 2.11.2016

.....
Ing. Jaromír Krejčí
vedoucí Pobočky Jičín

objednatel

.....
Ing. Jiří Albrecht
ředitel oblastního závodu SEVER
jednající na základě plné moci
zhotovitel