

# Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo č. 201705402/0815/17/VHS a DS

Uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

### Čl. 1 Smluvní strany

<b>1.1. Objednatel:</b>	<b>Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko</b>
se sídlem:	Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva
- ve věcech technických:	Ing. Petr Bláha, technický pracovník
IČ:	43383513
DIČ:	CZ43383513
Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:	1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků jsou oprávněni:	Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou (dále jen <b>objednatel</b> )	
<b>1.2. Zhotovitel:</b>	<b>IMOS Brno, a.s.</b>
se sídlem:	Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zastoupený:	Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
- ve věcech technických:	Ing. Aleš Špinar, ředitel závodu Brno VHS a DS
IČ:	25322257
DIČ:	CZ25322257
Peněžní ústav:	Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu:	4200025139/6800
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211 (dále jen <b>zhotovitel</b> )	

### A.

#### Preambule

V souvislosti se změnami výškových poměrů budoucí komunikace dochází na SO 02 Splašková kanalizaci, na stoce D, ke změně výškové skladby šachet Š 982 až 987, a dále na SO 01 Vodovod, kdy uplatil Objednatel právo na změnu, spočívající v záměně 1 ks podzemního hydrantu na hydrant nadzemní. Tím vznikla v rámci realizace stavby nutnost zajistit dodatečné práce a naopak, část prací, sjednaných ve Smlouvě o dílo nerealizovat.

### B.

Ve smyslu čl. 2 „Předmět plnění“, odst. 2.6., a čl. 5 „Cena díla“, odst. 5.5. – 5.9. se v důsledku výše uvedených okolností se smluvní strany dohodly na následujících změnách znění smlouvy o dílo v následujících člancích:

## Čl. 2 Předmět plnění

**Odstavec. 2.2.: se rozšiřuje o nový bod f), který zní:**

f) technické požadavky na provedení změn, vymezené výkazy výměr, zpracovanými projektantem Objednatele, přičemž tyto výkazy výměr, oceněné v souladu s podmínkami Smlouvy o dílo, jsou nedílnou přílohou č. 1 a 2 dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

## Čl. 5 Cena díla

**Odst. 5.1.** se mění následovně:

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu, která se sjednává následovně:

cena dle smlouvy o dílo	5 439 313,68 Kč bez DPH
balance víceprací a méněprací dle dodatku č. 1:	+ 95 580,19 Kč bez DPH
<b>nová cena díla dle dodatku č. 1</b>	<b>5 534 893,87 Kč bez DPH</b>

## C.

### Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva výtisky.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámili s celým textem tohoto dodatku č. 1 vč. jeho příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dále smluvní strany shodně prohlašují, že sjednání tohoto dodatku, je, s ohledem na rozsah a povahu změn plnění předmětu Díla, definovaných tímto dodatkem, v souladu s §222 zákona č. 134/2016 Sb.

Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:

č. 1 – rozdílový rozpočet SO 01-1 Vodovod - záměna PH3 za NH3

č. 2 – rozdílový rozpočet SO 02-1 Kanalizace - změna šachet

Schvalovací doložka Objednatele:

**O uzavření tohoto dodatku rozhodlo předsednictvo na svém zasedání dne 28. 6. 2018**

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 31.7.2018

V Brně, dne 11.7.2018

-----  
**objednatel:**  
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

-----  
**zhotovitel:**  
IMOS Brno, a.s.  
Ing. Robert Suchánek