

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: REKONSTRUKCE MK U NÁDRAŽÍ	Číslo SO: 600	Číslo změny stavby: 5 - VP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Elektroinstalace		

Číslo smlouvy o dílo: **131/OSRM/2017 ze dne 15. 3. 2017**

Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1**

Projektant/ autorský dozor: **KOHL ARCHITEKTI s.r.o., 28. října 960/178, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory**

Technický dozor objednatele/investora: **ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, CZ 702 00 Ostrava-Přívoz**

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	
	2x Objednatel
	1x Zhotovitel
	1x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

1) Doplnění elektro krabic svítidel.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) : V rámci realizace projektu bylo nutno pro spolehlivou montáž a celkovou budoucí bezchybnost provozu a snadnou údržbu doplnit instalační prvky k připojení svítidel v podchodu. Tato instalační příprava nebyla v rámci projektové přípravy pokládána za nutnou. Použití těchto prvků bylo vyhodnoceno jako nutná až v realizační fázi stavby.

Vyjádření technického dozoru investora :

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
12 587 562,81 Kč	7 959,80 Kč	0,06%	12 595 522,61 Kč
			Cena celkem včetně méněprací s DPH
			15 240 582,36 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Jiří Vinklárek	podpis
	jméno	Ing. Lenka Krejčová	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Ladislav Čech st.	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Arch. Daniel Labuzík	podpis
Zhotovitel:	jméno	Bohdan Fryc	podpis