

# EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>REKONSTRUKCE MK U NÁDRAŽÍ</b>	Číslo SO: <b>04</b>	Číslo změny stavby:  <b>4 - VP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</b>		

Číslo smlouvy o dílo: **131/OSRM/2017 ze dne 15. 3. 2017**

Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1**

Projektant/ autorský dozor: **KOHL ARCHITEKTI s.r.o., 28. října 960/178, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory**

Technický dozor objednatele/investora: **ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, CZ 702 00 Ostrava-Přivoz**

Přílohy:	Počet paré:
<b>Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet</b>	
	2x      Objednatel
	1x      Zhotovitel
	1x      Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) Přeložka stožáru.....
- 2) Prodloužení trasy vedení, dodávka chrániček 110 a chybějící elektrovýzbroj

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) :

**Vyjádření technického dozoru investora :** V projektu bylo v rámci úsporných opatření ponechán stávající sloup VO v nově budovaném chodníku. Na základě potřeby zvýšení bezpečnosti chodců a osob s omezenou schopností pohybu a orientace a technického stavu paty stožáru, který neumožňoval samotné přesunutí sloupu, bylo nutno stávající sloup zrušit a nový sloup přemístit mimo nově navrhovaný chodník. Jednalo se o posun v umístění o 4m do krajnice vozovky. Sloup byl pro zvětšení svítivosti jak na chodník, tak na komunikaci vybaven nově oboustranným výložníkem. Špatný technický stav sloupu nebyl v rámci přípravy projektu odhalitelný, jeliko se jednalo o poruchy skyté v rámci kotvení stožáru.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
<b>12 587 562,81 Kč</b>	<b>74 783,22 Kč</b>	<b>0,59%</b>		<b>12 662 346,03 Kč</b>
				Cena celkem včetně méněprací s DPH
				<b>15 321 438,70 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno	Ing. Jiří Vinklárek	podpis
	jméno	Ing. Lenka Krejčová	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Ladislav Čech st.	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Arch. Daniel Labuzík	podpis
Zhotovitel:	jméno	Bohdan Fryc	podpis