

## SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Souhrn smluvních dohod

byl sepsán mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 65993390  
DIČ: CZ65993390 zastoupeným [REDACTED] osoba oprávněná jednat ve  
věci této zakázky: [REDACTED]: 03PT-002320  
(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

KKS, spol. s r.o., se sídlem: Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ: 42340802 DIČ: CZ42340802  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3965  
Zastoupený: [REDACTED], jednatelem číslo smlouvy:  
(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba „I/54 Veselí nad Moravou, most ev. č. 54-029“ ,  
ISPROFIN 500 111 0006 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal  
dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech  
vad na ní za cenu ve výši 7 872 648,02 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	<u>Nabídková cena stavb</u>	DPH	Nabídková cena stavby včetně DPH v Kč
	<u>bez DPH v Kč</u>		
	(a)	(b) DPH z částky (a)	<b>(c) = (a) + (b)</b>
1/54 Veselí nad Moravou, most ev. č. 54-029	7 872 648,02	1 653 256,16	9 525 904,18

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací  
(výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce „I/54 Veselí nad Moravou, most ev. č. 54-029“, číslo veřejné zakázky 031)T-002320.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. 1-5
- (e) Obchodní podmínky (díl 3, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 4 zadávací dokumentace) (g) Dokumentace stavby (díl 6 zadávací dokumentace) a (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
  - Oceněný soupis prací - výkaz výměr
  - Závazek integrity (vyplněný formulář 3.2 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
  - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 3,5 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
  - Program prací, časový plán a rozdělení prací (vyplněný formulář 3.6 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
  - Seznam statutárních orgánů/členů statutárních orgánů (vyplněný formulář 3.9 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
  - Seznam akcionářů uchazeče s podílem akcií vyšším než 10 % (vyplněný formulář 3.10 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
  - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 3.11 dle dílu 25 části 4 zadávací dokumentace)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

„I/54 Veselí nad Moravou, most ev. č. 54-029“

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 2 obdrží dodavatel/zhotovitel.

CR

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, podpisem obou stran.

Datum: 29-03-2016

Datum:

PODEPSÁN

PODEPSÁN

Jméno: XXXXXXXXXX Funkce: Funkce:

objednatel

za objednatele

a dodavatele/zhotovitele  
KIKS, spol. s r.o.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Brně dne: 08

2016

Dle rozdělovníku

číslo zakázky: 03PT,,002320

Vyřizuje: [REDACTED]

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„I/54 Veselí nad Moravou, most ev. č. 54-029“

zadávací řízení zahájeno dne 21.10.2015, výzva o zahájení zadávacího řízení č.j. 03PT-002320 / ISPROFIN: 500 111 0006 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 12 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 6, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnižší nabídkovou cenu, podaná uchazečem

KKS, spol. s r.o., Zlín, Příluky 386, psč 76001, IČ: 42340802.

Celková nabídková cena uchazeče: 7 872 648,11 Kč (bez DPH).

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, podaná uchazečem

SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, české Budějovice 3, 370 04 české Budějovice, IČ: 48035599.

Celková nabídková cena uchazeče: 7 883 961,67 Kč (bez DPH).

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, podaná uchazečem  
ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,  
IČ: 02604795.  
Celková nabídková cena uchazeče: 7 981 365,00 Kč (bez DPH).
5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 9, podaná uchazečem  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Brno, Mlýnská 68, okres Brno-město, PSČ  
60200, IČ: 25317628.  
Celková nabídková cena uchazeče: 8 182 667,77 Kč (bez DPH).
6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 12, podaná uchazečem  
SDS EXMOST spol. s r.o., Bmo - Veveří, Údolní 413/66, okres Brno-město, psč 60200,  
IČ: 49454501.  
Celková nabídková cena uchazeče: 8 198 000,00 Kč (bez DPH).
7. Jako šestá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 13, podaná uchazečem  
STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, psč 15000, IČ: 60838744.  
Celková nabídková cena uchazeče: 8 298 929,25 Kč (bez DPH).
8. Jako sedmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 8, podaná uchazečem  
Porr a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 OO Praha 10, IČ: 43005560.  
Celková nabídková cena uchazeče: 8 741 778,72 Kč (bez DPH).
9. Jako osmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1 1, podaná uchazečem  
SIMOST, s.r.o., Brno, Jižní náměstí 32/15, okres Brno-město, psč 61900, IČ: 46995803.  
Celková nabídková cena uchazeče: 8 995 125,00 Kč (bez DPH).
10. Jako devátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem IO, podaná uchazečem  
Hirst CZ — Inženýrské stavby spol. s r.o., Sochorova 3178/23, Žabovřesky, 616 00 Brno,  
IČ: 01559621.  
Celková nabídková cena uchazeče: 9 088 790,96 Kč (bez DPH).
11. Jako desátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4, podaná uchazečem  
REPONT s.r.o., Lipník nad Bečvou, Na Zelince 1167/19, psč 75131, IČ: 26863057.  
Celková nabídková cena uchazeče: 9 185 318,72 Kč (bez DPH).

12. Jako jedenáctá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2, podaná uchazečem

HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, IČ: 26068338.

Celková nabídková cena uchazeče: 9 311 000,00 Kč (bez DPH).

13. Jako dvanáctá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 7, podaná uchazečem

Doprastav, a.s., organizační složka Praha, Praha 8, K Zahradnictví 13, PSČ 182 00, IČ: 49281429,

Celková nabídková cena uchazeče: 9 614 640,09 Kč (bez DPH).

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem č. 6 jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Poučení:

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle 81 zákona.

V Brně dne .

## DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: 1/54 Veselí nad Moravou, most ev. č. 54-029

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Sumavská 33, 602 00 Brno

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „1/54 Veselí nad Moravou, most ev. č. 54-029“, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací dokumentace — dodatečná informace č. 1, č.2, č.3-5.

Tímto nabízíme realizaci a dokončení stavby včetně odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název stavby	Nabídková cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby včetně DPH v Kč
	(a)	(b) DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/54 Veselí nad Moravou, most ev. č. 54-029	7 872 648,02	1 653 256,16	9 525 904,18

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. 1-5  
Obchodní podmínky (díl 3, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 4 zadávací dokumentace)  
Dokumentace stavby (díl 6 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
  - Oceněný soupis prací - výkaz výměr
  - Závazek integrity (vyplněný formulář 3.2 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
  - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 3.5 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)





„I/54 Veselí nad Moravou, most ev. č. 54-029”

Jazyk	1.5	čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	v den zahájení prací
Oprávněná osoba objednatele	3.1	Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno
Jméno a adresa zástupce objednatele (je-li jmenován)	3.2	nepoužije se
Jmenování podzhotovitelé	4.3	nepoužije se
Výše bankovní záruky za provedení díla (je-li)	4.4	Přijaté ceny stavby bez DPH
Výše bankovní záruky za odstranění vad	4.6.	3% z Ceny díla bez DPH
Požadavky na dokumentaci zhotovitele (jsou -li)	5.1	Realizační dokumentace stavby (RDS) Zaměření skutečného provedení stavby Dokumentace skutečného provedení stavby Mostní list Hlavní mostní prohlídka
Doba pro předání programu prací	7.2	do 14 dnů po datu zahájení prací
Smluvní pokuta za nesplnění termínu dokončení		0,5 % za den až do maxima 10 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo
Záruční doba		60 měsíců počítaných od data uvedeného v oznámení podle čl. 8.2
Měna platby	11.7	koruna česká
Výše úroků z prodlení	11.8	6% ročně
Pojištění:	a 14,2	
Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje

„I/54 Veselí nad Moravou, most ev. č. 54-029“

Typ pojištění	Hranice pojistného plnění	Jméno (a) pojištěného (pojištěných)
Práce, materiály, techn. zařízení a poplatky	Cena uvedená ve Smlouvě plus 15 Vo.	KIKS, spol. s r.o.
Vybavení zhotovitele	Cena plné náhrady	KIKS, spol. s r.o.
Odpovědnost - zranění osob a škody na majetku	50 000 000 Kč	KIKS, spol. s r.o.
Pracovníci		
Jiná pojistná smlouva		

Datum: 15.3.2016

## ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

NÁZEV STAVBY: I/54 Veselí nad Moravou, most ev. č. 54-029

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „I/54 Veselí nad Moravou, most ev. č. 54-029“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Pokud určité části díla nebudeme provádět vlastními kapacitami, zavazujeme se předložit zadavateli na vyžádání návrh subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% z celkového objemu zakázky, přičemž zajistíme, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi osobou uchazeče a potencionálním subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu.
- 2) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 3.6 dílu 2, části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem podmínek uvedených v Technických podmínkách, není tímto odstavcem dotčeno.

„I/54 Veselí nad Moravou, most ev. č. 54-029“

- 3) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.
- 4) Oznáme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit,
- 5) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do IO, dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.
- 6) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo,
- 7) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje I rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 5 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. I této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavatelem stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané touto zadávací dokumentací.

Datum: 15.3.2016

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce

„I/54 Veselí nad Moravou, most ev. č. 54-029“

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DALNIC ČR

KKS, spol. s r.o.





SLNIC A DÁLNIC ČR

V Brně dne: 6.11.2015

Vaše zřL

Naše zn.. 03PT-002320

Dle rozdělovníku

Vyřizuje:

[REDACTED]

Telefon:

+420 549 133 546

E-mail:

[REDACTED]

I/54 Veselí nad Moravou most eva ča 54429<sup>6'</sup>

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám

Vážení:

s odkazem na ust. S 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), a na ust. čl. 10 a 11 zadávací dokumentace Vám v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na výše uvedenou zakázku zasíláme dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Přesné znění dotazu:


Objekt SO 201 pol. č. 12, 13, 14, 15, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 Odstranění podkladu, frézování, bourání apod. jsou s odvozem dle typu položky na určitou vzdálenost, ovšem nikde není položka o poplatku za uložení odpadu — jak tyto poplatky uvažovat, popř. lze tyto položky blíže specifikovat pro přesnější a srovnatelné nacenění?

Od ověď:


Položky č. 12, 13: 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 v sobě zahrnují poplatek za uložení odpadu na skládku.

U položek č. 14 (vybourání kamenných obrubníků) a č. 15 (frézování vozovek asfaltových) se uchazeč podáním nabídky zaváže odkoupit tento vytěžený materiál (viz. formulář 3.5 — Závazek odkoupení vytěženého materiálu). Vzhledem k tomu, že se tento materiál stane vlastnictvím zhotovitele, náklady na veškerou manipulaci s ním vč. případného uložení na skládku nese zhotovitel (a nemohou tedy být zahrnuty do nabídkové ceny).

S pozdravem







ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Brně dne: 12.11.2015 Vaše  
zn.:

Naše zn.: 03PT-002320

Díle b<sup>a</sup>ozdělcvníku

Vyřizuje:

Telefon: +420 549 133 546

Email:

I/54 Veselí nad Moravou most č. \$4429<sup>66</sup>

### Dodatečná informace k zadávacím podmínkám 2

Vážení,

s odkazem na ust. 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) v platném znění (dále jen „zákon“), a na ust. čl. 10 a 11 zadávací dokumentace VáftI v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na výše uvedenou zakázku zasíláme dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

#### Přesné znění dotazu:

Dle výkazu výměr jsou objekty SO 301 Přeložka vodovodu z litinového potrubí a SO 302 Přeložka kanalizace také z litinového potrubí, ale dle PD má být SO 302 z PP potrubí — dle našeho názoru jsou položky z SO 301 chybně zkopírovány do SO 302 — prosíme o vysvětlení: případně o opravení výkazu výnaěr.

#### Odpověď:

Materiály navržených přeložek jsou následující:

SO 301 přeložka vodovodu (navazující na stávající vodovod GG DN100)

GGG DN100 WKG roura z tvárné litiny s termoizolací z tvrzené PUR pěny objemové hmotnosti 60 - 80kg/m<sup>3</sup> s jištěným hrdlovým násuvným spojem BLS/VRS-T plášť FL-vinutý dražkovaný (vnější vedení mimo terén) plášť EL--PE-HD (pro uložení v terénu)

SO 302 přeložka kanalizace (navazující stávající výtlak PVC LONI 60)

GGG DN 150 WIKG roura z tvárné litiny s termoizolací z tvrzené PUR pěny objemové hmotnosti 60 80kg/m<sup>3</sup> s jištěným hrdlovým násuvným spojem BLS/VRS-T plášť FL--vinutý dražkovaný (vnější vedení mimo terén) plášť EL-PE-HD (pro uložení v terénu)

Vzhledem k podmínkám uložení obou trubních vedení a požadavkům majitelů/správce těchto IS, nelze alternativu (PE, PP) použít.


Materiály je možné s výkazem výměr porovnat na základě grafické části PDS




el současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nový termín po

Zadavatel  
18.11.20

podání nabídek je stanoven na  
18.11.2015 v 10:00 hodin.



11-20'15 'ICŽOO hodino Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Brně dne: 16.1.2015

Vaše zn..

Naše zn.. 03PT-002320

Dle  
rozdělovníku

Vyřizuje:



Telefon: +420 549 133 237

E-mail: leaskovacsova@rsd.cz

(154 Veselá naol Moravou most evň čb 54-029<sup>tu</sup>)

Dodatečné infomEce k zadávacím podmínkám ČD 3 5 Změna  
zadávací dokumentace č

Vážení,

s odkazem na ust. S 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), a na ust. čl. 10 a 11 zadávací dokumentace Vám v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na výše uvedenou zakázku zasíláme dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

3.	<p>Zadavatel z vlastního podnětu upravuje odstavec 15.7. zadávací dokumentace a to následovně: Na nabídku podanou po uplynutí lhůty k podání nabídek se v souladu s S 71 odst. 5 zákona pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele na adresu dodavatele uvedenou na obálce nabídky o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.</p> <p>Tato dodatečná informace představuje znění zadávací dokumentace,</p>
	<p><u>Přesné znění dotazu:</u> V návaznosti na dodatečné informace č. 2 u objektu SO 301 a SO 302, kde v odpovědi píšete, že '1 materiály je možné s výkazem výměr porovnat na základě grafické části PD'. SO 301 pol. č. 6,718 a SO 302 pol- č. 4, 5) 6 obsahují pouze potrubí z litinových trub. Grafická část PD naproti tomu obsahuje také dodávku a montáž kolen a tvarovek. Aby zadavatel získal srovnatelné nabídky, měl by předbožený soupis prací obsahovat také tyto kolena a tvarovky. Pokud soupis prací zůstane bez úpravy, hr074 že zadavatel obdrží neporovnatelné nabídky.</p>

ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození.

Z uvedeného vyplývá, že dodání a osazení veškerých tvarovek a kolen je součástí jednotkové ceny za mj potrubí.

**Přesné znění dotazu:**

SO 302 přeložka kanalizace obsahuje dodávku a montáž roury z tvárné litiny DN 150 mm, zatímco v soupisu prací je uvedena DN do 100mm.

**Odpověď:**

Správný údaj je obsažen v projektové dokumentaci tzn. 150 mm.

Soupis prací je vypracován v OTSKP. Specifikace položky zahrnuje:

- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení; vyvedení a

V rámci zajištění procesní jistoty a pro vyloučení všech myslitelných pochybností: prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek. Nový termín pro podání nabídek je stanoven na 27.11.2015, do 10:00 hodin.

S pozdravem

zároveň předmětem jiné

orech, chráničkách

škození.

jednotkové ceny za mj

150 mm, zatímco v

je zadavatel lhůtu pro  
podání.

4.4 Závuka za provedení díla

**5 DOKUMENTACE ZHOTOVITELE**

- 5.1 Dokumentace zhotovitele
- 5.2 Odpovědnost za dokumentaci

**6 RIZIKA OBJEDNATELE**

- 6.1 Rizika objednatele

**7 LHŮTA PRO DOKONČENÍ**

- 7.1 Zhotovení stavby
- 7.2 Program prací
- 7.3 Prodloužení lhůty
- 7.4 Pozdní dokončení

**8 PŘEVZETÍ PRACÍ**

- 8.1 Dokončení
- 8.2 Oznámení o převzetí
- 8.3 Inventura majetku

**9 ODSTRANĚNÍ VAD**

- 9.1 Odstranění vad
- 9.2 Odkrytí a zkoušky

**10 ZMĚNY A ÚPRAVY**

- 10.1 Právo na změnu
- 10.2 Oceňování změn
- 10.3 Včasné varování
- 10.4 Právo na úpravu
- 10.5 Postup při změně a úpravě

**11 CENA, DÍLA A PLATBY**

- 11.1 Oceňování stavby
- 11.2 Měsíční prohlášení
- 11.3 Dílčí platby
- 11.4 Platba první poloviny zádržného
- 11.5 Platba druhé poloviny zádržného
- 11.6 Konečná platba
- 11.7 Měna
- 11.8 Opožděné platby

**12 NEPLNĚNÍ**

- 12.1 Neplnění ze strany zhotovitele
- 12.2 Neplnění ze strany objednatele
- 12.3 Platební neschopnost
- 12.4 Platba při odstoupení

**13 RIZIKO A ODPOVĚDNOST**

- 13.1 Péče zhotovitele o stavbu
- 13.2 Vyšší moc

**14 POJIŠTĚNÍ**

- 14.1 Rozsah krytí
- 14.2 Opatření
- 14.3 Neplnění

**15 ŘEŠENÍ SPORŮ**

- 15.1 Rozhodování sporů
- 15.2 Oznámení o nespokolenosti
- 15.3 Rozhodčí řízení

**ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY**

**Obchodní podmínky staveb PK menšího rozsahu**

OBCHODNÍ PODMÍNKY  
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
MENŠÍHO ROZSAHU

SMLOUVA O DÍLO

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  
ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY  
VZOROVÉ FORMULÁŘE

MINISTERSTVO DOPRAVY  
ODBOR INFRASTRUKTURY

Schváleno: MD-01, č.j. 321/08-910-IPK/1

ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 1. května 2008,

se současným zrušením Obchodních podmínek staveb PK menšího rozsahu,

schválených MDS-OPK č.j. 475/02-120-RS/1 ze dne 22.10.2002

Praha, duben 2008

**OBSAH**

**PŘEDMLUVA SMLOUVA O DÍLO**

**VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY**

**1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ**

- 1.1 Definice
- 1.2 Výklad pojmů
- 1.3 Priorita dokumentů
- 1.4 Právo
- 1.5 Komunikace
- 1.6 Statutární povinnosti

**2 OBJEDNATEL**

- 2.1 Poskytnutí staveniště
- 2.2 Povolení
- 2.3 Pokyny objednatele
- 2.4 Schválení

**3 ZÁSTUPCI OBJEDNATELE**

- 3.1 Oprávněná osoba
- 3.2 Zástupce objednatele

**4 ZHOTOVITEL**

- 4.1 Všeobecné povinnosti
- 4.2 Zástupce zhotovitele
- 4.3 Zhotovení jinou osobou

odpovídající ustanovení a formuláře. Ty lze převzít např. z Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací.

Předpokládá se, že veškeré platby proběhnou v jediné měně. Jestliže tomu tak není, musí být poměr jednotlivých měn uveden v Příloze k nabídce. Zvláštní obchodní podmínky potom musí obsahovat ustanovení, jak mají být platby provedeny.

veškerá další místa, o nichž je ve Smlouvě o dílo uvedeno, že tvoří součást staveniště.

**1.1.18 „Změna“** znamená změnu v Technických podmínkách a/nebo v Dokumentaci stavby (je-li jaká), k níž vydá objednatel pokyn podle článku 10.1.

**1.1.19 „Stavba“** znamená veškeré práce a dokumentaci, které má provést zhotovitel, včetně pomocných prací a veškerých změn.

#### **Výklad pojmů**

1.2 Slova označující osoby nebo strany budou zahrnovat obchodní společnosti a organizace. Slova označující jednotné číslo nebo jeden mluvnický rod budou zahrnovat i množné číslo a jiný rod tam, kde to vyžaduje kontext.

#### **Přiorita dokumentů**

1.3 Dokumenty tvořící obsah Smlouvy o dílo se budou brát tak, že se vzájemně vysvětlují. Jestliže se v inženýrských a stavebních pracích a který obsahuje všechna základní obchodní ustanovení, vlnodná a postacující pro tento typ zakázek. Podle obvyklých zvyklostí stavi většinou zhotovitel dílo v souladu s dokumentací, kterou poskytuje objednatel. Tato forma smlouvy však může být vhodná i pro zakázky, které zahrnují, nebo se celé skládají ze stavebních prací i technologických zařízení, projektovaných zhotovitelem.

#### **Právo**

1.4 Právo Smlouvy o dílo je uvedeno v Příloze k nabídce.

#### **Komunikace**

1.5 U veškerých ustanovení týkajících se předání nebo vydání jakéhokoli oznámení, pokynu nebo jiného Předpokládá se, že Všeobecné obchodní podmínky tvoří standardní část obchodních podmínek, která je sdělení některou osobou, bude toto sdělení, není-li stanoveno jinak, písemné v jazyce uvedeném v změněna nebo doplněna prostřednictvím Zvláštních obchodních podmínek. Ty ve své příložené vzorové Příloze k nabídce a nebude bezdůvodně odmítáno nebo zdržováno.

#### **Statutární povinnosti**

1.6 Zhotovitel bude dodržovat právo země, kde uskutečňuje činnost. Zhotovitel vydá veškerá nutná obchodních podmínek nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku.

1.7 Zhotovitel bude dodržovat právo země, kde uskutečňuje činnost. Zhotovitel vydá veškerá nutná oznámení a zaplatí všechny poplatky a další finanční povinnosti týkající se stavby.

#### **2 OBJEDNATEL**

##### **Poskytnutí staveniště**

2.1 Objednatel poskytne staveniště a právo vstupu na toto staveniště ve lhůtách stanovených v Příloze k jinou metodu stanovení ceny tím, že změni příslušná ustanovení.

##### **nabídce.**

##### **Povolení**

2.2 Objednatel, pokud o to bude požádán, pomůže zhotoviteli se žádostmi o povolení, oprávnění nebo nejasnému pojmu schválení dokumentace. Dokumentace se předkládá a může být vrácena s připomínkami schválení nutnými ke stavbě.

##### **Pokyny objednatele**

2.3 Zhotovitel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledně prací, včetně přerušení všech prací nebo přednost. To znamená, že pokud dává objednatel přednost řešení, které v nabídce navrhuje zhotovitel, mají být Technické podmínky a Dokumentace stavby doplněny, dříve než strany podepíší Smlouvu o dílo.

##### **Schválení**

2.4 Na povinnosti zhotovitele nebude mít vliv žádné schválení nebo souhlas objednatele nebo jeho předpokladu, že je zamýšlený účel definován ve Smlouvě o dílo. Objednatel proto musí řádně objasnit pověřeného zástupce, ani to, že se objednatel nevyjádří.

#### **3 ZÁSTUPCI**

##### **OBJEDNATELE**

##### **Oprávněná osoba**

3.1 Jmenovaný zástupce objednatele bude mít oprávnění za něj jednat. Touto oprávněnou osobou bude Tento vzorové Obchodní podmínky neobsahují žádná ustanovení pro platbu záloh a pro poskytnutí záruky ta, která je uvedena v Příloze k nabídce nebo jinak oznámena objednatelem zhotovitel.

## **PŘEDMLUVA**

Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu byly vypracovány na základě publikace FIDIC "Short Form of Contract - 1. vydání 1999" (the Green Book). Jsou doporučený pro inženýrské a stavební práce o relativně malé investiční hodnotě (doporučují se do výše stavebních nákladů 25 milionů Kč) anebo s krátkou dobou realizace (obvykle nepřesahující jednu stavební sezónu).

V závislosti na typu stavby a okolnostech však mohou být tyto Obchodní podmínky vhodné i pro zakázky o hodnotě značně vyšší (nejvýše však do částky, která nedosáhne finančního limitu předpokládané hodnoty pro nadlimitní veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách), zejména pokud se bude jednat o poměrně jednoduché nebo opakované práce nebo pro práce, kde není potřeba zvláštních podzhotovitelských smluv.

Hlavním cílem bylo sestavit jednoduchý flexibilní dokument, který lze použít pro všechny typy inženýrských a stavebních prací a který obsahuje všechna základní obchodní ustanovení, vlnodná a postacující pro tento typ zakázek. Podle obvyklých zvyklostí stavi většinou zhotovitel dílo v souladu s dokumentací, kterou poskytuje objednatel. Tato forma smlouvy však může být vhodná i pro zakázky, které zahrnují, nebo se celé skládají ze stavebních prací i technologických zařízení, projektovaných zhotovitelem.

Cílem je, aby všechny základní údaje byly uvedeny v Příloze k nabídce. Zadavatel ji vyplní tam, kde to považuje za nutné a uchazeč vyplní všechny zbývající volné a nevyplněné rubriky a předloží ji spolu s nabídkou.

Cílem je, aby všechny základní údaje byly uvedeny v Příloze k nabídce. Zadavatel ji vyplní tam, kde to považuje za nutné a uchazeč vyplní všechny zbývající volné a nevyplněné rubriky a předloží ji spolu s nabídkou.

Práce budou oceňovány po přeměření na základě oceněného soupisu prací. Objednatel si však může vybrat delegováním specifických povinností a pravomocí.

Práce budou oceňovány po přeměření na základě oceněného soupisu prací. Objednatel si však může vybrat delegováním specifických povinností a pravomocí.

Pokud bude část dokumentace vypracována zhotovitelem, je zásadní, aby požadavky objednatele na její vypracování byly stanoveny jasně a přesně. V tom případě se bude odpovědnost za dokumentaci stavby dělit, neboť zhotovitel je odpovědný pouze za dokumentaci, kterou vypracoval. Obchodní podmínky se vyvíjejí nejasnému pojmu schválení dokumentace. Dokumentace se předkládá a může být vrácena s připomínkami souhlasí.

V případě konfliktu mezi Technickými podmínkami a Dokumentací stavby a dokumentací zhotovitele, která je předemitém nabídky, pořadí priorit v Příloze k nabídce jasně říká, že dokumenty objednatele mají přednost. To znamená, že pokud dává objednatel přednost řešení, které v nabídce navrhuje zhotovitel, mají být Technické podmínky a Dokumentace stavby doplněny, dříve než strany podepíší Smlouvu o dílo.

Zhotovitel bude mít absolutní povinnost zajistit, aby byly jím projektované části stavby vhodné pro svůj účel, za zamyšlený účel té části stavby, která má být projektována zhotovitelem.

Pokud se objednatel rozhodne použít tyto Obchodní podmínky i na zakázky s delší dobou realizace než jedna stavební sezóna, může být za článek 11.1 vložen nový článek o úpravě cen v důsledku změn nákladů. Tento článek se převezme z Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací.



## VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

### 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

#### Definice

1.1 Ve Smlouvě o dílo, tak jak je definována níže, budou mít definovaná slova a výrazy následující významy, které jim náležejí, pokud kontext nevyžaduje něco jiného.

#### Smlouva o dílo

1.1.1 „**Smlouva o dílo**“ znamená Souhrn smluvních dohod a další dokumenty uvedené v Příloze k nabídce.

1.1.2 „**Technické podmínky**“ znamenají dokument, který je uveden v Příloze k nabídce, včetně požadavků objednatele týkajících se projektové dokumentace, jež má být zajištěna zhotovitelem a veškeré změny tohoto dokumentu, uvedené ve Zvláštních technických podmínkách.

#### Osoby

1.1.3 „**Dokumentace stavby**“ znamená dokumentaci stavby objednatel, tak jak je uvedena v Příloze k nabídce k nabídce, a veškeré změny této dokumentace.

1.1.4 „**Objednatel**“ znamená osobu označenou ve Smlouvě o dílo a právní nástupce této osoby.

1.1.5 „**Zhotovitel**“ znamená osobu označenou ve Smlouvě o dílo a právní nástupce této osoby.

1.1.6 „**Strana**“ znamená buď objednatel, nebo zhotovitel.

#### Data, časy a lhůty

1.1.7 „**Datum zahájení prací**“ znamená datum 14 dnů po datu, kdy Smlouva o dílo nabývá účinnosti, nebo jakékoli datum, na němž se strany dohodly.

1.1.8 „**Den**“ znamená kalendářní den.

1.1.9 „**Lhůta pro dokončení**“ znamená lhůtu pro dokončení stavby uvedenou v Příloze k nabídce (nebo prodlouženou v souladu s článkem 7.3, počítáno od data zahájení prací).

#### Peníze a platby

1.1.10 „**Náklady**“ znamenají veškeré účelné vynaložené výdaje (nebo výdaje, které mají být účelné vynaloženy) zhotovitelem na staveništi nebo mimo ně, včetně režie a podobných plateb, nezahrnují však zisk.

#### Jiné definice

1.1.11 „**Vybavení zhotovitele**“ znamená veškeré stroje, zařízení, dopravní prostředky, pomůcky a další věci nutné pro realizaci stavby, nezahrnuje však materiály nebo technologická zařízení.

1.1.12 „**Země**“ znamená stát, v němž se nachází staveniště.

1.1.13 „**Rizika objednatele**“ znamenají záležitosti, jejichž seznam je uveden v článku 6.1

1.1.14 „**Vyšší moc**“ znamená výjimečnou událost nebo okolnost, která je mimo vliv strany, kterou tato strana nemohla předvídat před uzavřením Smlouvy o dílo nebo kterou tato strana nemohla, když vznikla, vyloučit či překonat, a která nemůže být podstatně přisouzena druhé straně.

1.1.15 „**Materiály**“ znamenají věci všeho druhu (jiné než technologické zařízení), které mají tvořit nebo tvoří součást stavby.

1.1.16 „**Technologické zařízení**“ znamená stroje a zařízení, které mají tvořit nebo tvoří součást stavby.

1.1.17 „**Staveniště**“ znamená místa poskytnutá objednatelem, kde má být provedena stavba, a

c) demonstrace, vzpoury nebo výtržnosti vyvolané jinými lidmi než personálem zhotovitele a jinými zaměstnanci, které by zasáhly staveniště a/nebo stavbu,

d) ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou jakéhokoli jaderného paliva, nebo jaderným odpadem vzniklým spalováním jaderného paliva, radioaktivní toxickou výbušnou látkou nebo jiným nebezpečným vlastnostmi jakéhokoli jaderného výbušného celku nebo jaderného komponentu tohoto celku, kromě případu, že by zhotovitel odpovídal za použití nějakého radioaktivního materiálu, a pouze do té míry,

e) tlakové vlny způsobené letadly nebo jinými letáci s zařízeními pohybuujícími se rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,

f) užívání nebo obsazení některé části stavby objednatelem, s výjimkami, které mohou být stanoveny ve Smlouvě o dílo,

g) dokumentace kterékoli části stavby, připravená personálem objednatele nebo jinými osobami, za něž nese odpovědnost objednatel,

h) jakékoli působení přírodních sil zasahujících staveniště a/nebo stavbu, které bylo nepředvídatelné nebo u něhož se nedalo očekávat, že proti němu zkušební zhotovitel podnikne opatření, vyšší moc,

i) přerušení prací podle článku 2.3, nelze-li je přičíst neplnění povinností zhotovitele, jakékoli neplnění povinností objednatele,

j) fyzické překážky nebo fyzikální podmínky jiné než klimatické, které se nalézají na staveništi během realizace stavby, přičemž překážky nebo podmínky nemohli zkušební zhotovitel odůvodněně předvídat a okamžitě je oznámit objednateli,

k) jakékoli zpoždění nebo přerušení způsobené některou změnou,

l) jakákoli změna práva, jímž se řídí Smlouva o dílo, po datu nabídky zhotovitele, které je uvedeno ve Smlouvě o dílo,

m) ztráty, vznikající prováděním zhotovovací prací na, nad, pod, v nebo přes jakýkoliv pozemek (včetně jeho obsazení), k němuž nemá objednatel právo a

n) škody, které jsou nevyhnutelným výsledkem povinností zhotovitele provést práce a odstranit případné vady.

## 7 LHŮTA PRO DOKONČENÍ

### Zhotovení stavby

7.1 Zhotovitel započne se stavbou v den zahájení prací a bude postupovat efektivně a bez zdržování a stavbu dokončí ve lhůtě pro dokončení.

### Program prací

7.2 Ve lhůtě stanovené v Příloze k nabídce předá zhotovitel objednateli program prací stavby ve formě uvedené v Příloze k nabídce.

### Prodloužení lhůty

7.3 Podle článku 10.3 bude mít zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže došlo nebo dojde ke zrušení v důsledku některého z rizik objednatele. Po obráždění žádosti zhotovitele objednatel zváží všechny podněrné argumenty poskytnuté zhotovitelem a odpovídajícím způsobem prodlouží lhůtu pro dokončení.

### Pozdní dokončení

7.4 Jestliže zhotovitel nedokončí stavbu ve lhůtě pro dokončení, je jediným závazkem zhotovitele vůči objednateli za toto nesplnění smluvní povinnosti uvedené v Příloze k nabídce za každý den, o který se opozdílo dokončení stavby.

- c) neexistují-li příslušné sazby, budou existující sazby ve Smlouvě o dílo použity jako základ pro odvození odpovídajících sazeb, nebo chybí-li
- d) vhodnými novými sazbami podle dohody, nebo takovými, jaké objednatel pokládá za vhodné, nebo
- e) vydá-li objednatel takový pokyn, za denní sazby stanovené v Příloze k nabídce, přičemž zhotovitel provede záznamy o odpracovaných hodinách a o použitém vybavení zhotovitele a materiálech.

#### **Včasné varování**

**10.3** Strana uvědomí druhou stranu, jakmile zjistí okolnosti, které by mohly vést ke zrušení nebo přerušení prací, nebo které by se mohly stát důvodem pro nárok na dodatečnou platbu. Zhotovitel podnikne veškeré nutné kroky k minimalizaci takových vlivů.

Nárok zhotovitele na prodloužení lhůty pro dokončení nebo dodatečnou platbu bude omezen na dobu a cenu, na než má nárok na základě svého okamžitého upozornění a toho, že podnikl všechny nezbytné kroky.

#### **Právo na úpravu**

**10.4** Vzniknou-li zhotoviteli náklady v důsledku některého rizika objednatel, bude mít zhotovitel nárok na částku ve výši těchto nákladů. Je-li v důsledku některého rizika objednatel nezbytné stavbu změnit, bude se s tím zacházet jako se změnou.

#### **Postup při změně a úpravách**

**10.5** Zhotovitel předá objednateli oceněný soupis změn a nároků, rozčleněný do položek do 28 dnů od pokynu nebo události, které vedly ke vzniku nároku. Objednatel soupis prověří a je-li to možné, cenu odsouhlasí. Pokud nedojde k dohodě, stanoví cenu objednatel.

### **11 CENA DÍLA A PLATBY**

#### **Oceňování stavby**

**11.1** Stavba bude oceňována tak, jak se uvádí v Příloze k nabídce a s použitím kapitoly 10.

#### **Měsíční prohlášení**

**11.2** Zhotovitel bude mít nárok na zaplacení v měsíčních intervalech:

- a) ceny provedených prací,
- b) procenta ceny materiálů a technologických zařízení dodaných v potřebném čase na staveništi, jak je uvedeno v Příloze k nabídce, s uvážení všech navýšení nebo redukcí, které přichází v úvahu.

Zhotovitel předá každý měsíc objednateli prohlášení, v němž uvede částky, o nichž se domnívá, že na ně má nárok.

#### **Dílčí platby**

**11.3** Do 28 dnů po doručení každého prohlášení objednatel zhotoviteli zaplatí částku, uvedenou v prohlášení zhotovitele minus zádržné ve výši uvedené v Příloze k nabídce a minus jakoukoliv částku, pro niž objednatel uvedl důvody svého nesouhlasu. Objednatel nebude vázán žádnou částkou, kterou dříve pokládal za splatnou zhotoviteli.

Objednatel může pozdržet dílčí platbu, dokud neobdrží záruku za provedení díla podle článku 4.4 (je-li)

#### **Platba první poloviny zádržného**

**11.4** Jedna polovina zádržného bude zaplácena objednatel zhotoviteli do 14 dnů po vydání oznámení o převzetí podle článku 8.2.

#### **Platba druhé poloviny zádržného**

**11.5** Zbytek zádržného bude vyplacen objednatel zhotoviteli do 14 dnů buď od vypršení lhůty

#### **Zástupce objednatel**

**3.2** Objednatel může rovněž jmenovat právníčkou nebo fyzickou osobu pro plnění určitých povinností. Jmenovaný může být jmenovitě uveden v Příloze k nabídce, nebo dle potřeby oznámen objednatel zhotoviteli. Objednatel oznámí zhotoviteli povinnosti a pravomoc, které tomuto zástupci objednatel udělil.

### **4 ZHOTOVITEL**

#### **Všeobecné povinnosti**

**4.1** Zhotovitel zhotoví stavbu řádně a v souladu se Smlouvou o dílo. Zhotovitel poskytne veškerý dozor, pracovní sílu, materiály, technologická zařízení a vybavení zhotovitele, které bude nutné. Bude se mít za to, že veškeré materiály a technologická zařízení na staveništi jsou majetkem objednatel.

#### **Zástupce zhotovitele**

**4.2** Zhotovitel předá objednateli ke schválení jméno a údaje o osobě, která je oprávněna přijímat pokyny jménem zhotovitele.

#### **Zhotovení jinou osobou**

**4.3** Zhotovitel nežadá zhotovení celé stavby jině osobě. Zhotovitel nežadá žádnou část stavby ke zhotovení jině osobě bez souhlasu objednatel.

#### **Záruka za provedení díla**

**4.4** Je-li to uvedeno v Příloze k nabídce, vydá zhotovitel objednateli do 14 dnů od data zahájení prací záruku za provedení díla ve formě schválené objednatel a od jím schválené třetí strany.

### **5 DOKUMENTACE ZHOTOVITEL**

#### **Dokumentace zhotovitele**

**5.1** Zhotovitel zajistí dokumentaci ve stanoveném rozsahu, uvedeném v Příloze k nabídce. Zhotovitel neprodlene předá objednateli veškerou dokumentaci, kterou připraví. Do 14 dnů po obrázení sdělí objednateli veškeré své připomínky, a pokud není předána dokumentace v souladu se Smlouvou o dílo, odmítne ji s uvedením důvodů. Zhotovitel nebude provádět žádné zhotovovací práce, které vyprojektoval, během 14 dnů poté, co byla dokumentace předána objednateli, anebo pokud tato dokumentace byla odmítnuta. Dokumentace, která byla odmítnuta, bude neprodlene opravena a předložena znovu. Zhotovitel znovu předloží veškerou dokumentaci, k níž měl objednatel připomínky, přičemž tyto připomínky vezme v úvahu tak, jak to bude nutné.

#### **Odpovědnost za dokumentaci**

**5.2** Na zhotovitel zůstává odpovědnost za dokumentaci, která je předmětem nabídky, a za dokumentaci podle této kapitoly, přičemž obě budou odpovídat zamýšleným účelům, definovaným ve Smlouvě o dílo. Zhotovitel rovněž odpovídá za jakékoli porušení patentu nebo autorských práv, které s tím souvisí.

Objednatel odpovídá za Technické podmínky a Dokumentaci stavby.

### **6 RIZIKA**

#### **OBJEDNATELE**

#### **Rizika objednatel**

**6.1** Rizika objednatel jsou:

- a) válka, nepokoje (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí i uvnitř země,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo převzetí moci, nebo občanská válka v zemi,

rovnající se 20% ceny nerealizované části stavby k datu odstoupení,

- d) jestliže zhotovitel odstoupil podle článku 12.2 nebo 12.3, bude mít zhotovitel nárok na uhrazení nákladů na ukončení a opuštění staveniště spolu s částkou rovnající se 10% ceny nerealizované části stavby k datu odstoupení.

Čistě splatné vyrovnání bude zapláceno nebo vráceno do 28 dnů od oznámení o odstoupení.

### 13 RIZIKO A ODPOVĚDNOST

#### Péče zhotovitele o stavbu

13.1 Zhotovitel přijímá veškerou odpovědnost za péči o stavbu ode dne zahájení prací do dne, kdy objednatel vydá oznámení podle článku 8.2. Poté přejde odpovědnost na objednatele. Dojde-li během výše zmíněného období ke ztrátám nebo poškozením stavby, napraví zhotovitel tuto ztrátu nebo poškození tak, aby stavba odpovídala Smlouvě o dílo.

Pokud ztráta nebo poškození není důsledkem některého z rizik objednatele, odškodní zhotovitel objednatele, jeho zhotovitele, zástupce a zaměstnance za veškeré ztráty a škody vzniklé na stavbě a za všechny nároky nebo výdaje v souvislosti se stavbou, vzniklé v důsledku porušení Smlouvy o dílo, nedbalostí nebo jiným neplněním zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců.

#### Vyšší moc

13.2 Jestliže straně je nebo bude bráněno v provedení jejích povinností v důsledku vyšší moci, dotčená strana to bezodkladně oznámí druhé. Je-li to nutné, zhotovitel přeruší provádění stavby a odstraní vybavení zhotovitele v míře dohodnuté s objednatelem. Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, může kterákoliv strana vydat oznámení o odstoupení, které nabude účinnosti 28 dnů poté, co bylo vydáno.

Po odstoupení od Smlouvy o dílo bude mít zhotovitel nárok na platbu dosud nezaplacené ceny provedené části stavby a materiálů a technologických zařízení důvodně dodaných na staveniště, upravenou podle následujících zásad:

- a) o všechny částky, na něž má zhotovitel nárok podle článku 10.4,
- b) o náklady na opuštění staveniště,
- c) minus veškeré částky, na něž má nárok objednatel.

Čistě splatné vyrovnání bude zapláceno nebo vráceno do 28 dnů od oznámení o odstoupení.

### 14 POJIŠTĚNÍ

#### Rozsah krytí

14.1 Před zahájením prací zhotovitel uzavře a nadále bude udržovat v platnosti pojištění na jména obou stran:

- a) na ztrátu a zničení prací, materiálů, technologických zařízení a vybavení zhotovitele,
- b) na odpovědnost obou stran za ztrátu, zničení, smrt nebo zranění třetích osob nebo jejich majetku v důsledku provádění stavby zhotovitelem, včetně odpovědnosti zhotovitele za zničení majetku objednatele jiného než stavba, a
- c) na odpovědnost obou stran a zástupce objednatele za smrt nebo zranění personálu zhotovitele, pokud nepůjde o odpovědnost v důsledku nedbalosti objednatele, jeho zástupce nebo jejich zaměstnanců.

#### Opatření

14.2 Veškerá pojištění budou odpovídat požadavkům, uvedeným v Příloze k nabídce. Pojistné smlouvy budou vydány pojišťiteli schválenými objednatelem a za jím schválených podmínek. Zhotovitel poskytne objednateli důkaz, že všechny požadované pojistné smlouvy jsou platné a pojistné bylo zapláceno.

### 8 PŘEVZETÍ PRACÍ

#### Dokončení

8.1 Když zhotovitel považuje stavbu za dokončenou, oznámí to objednateli.

#### Oznámení o převzetí

8.2 Jestliže objednatel považuje stavbu za dokončenou, oznámí to zhotoviteli spolu se stanovením data jejího převzetí. Jinou možností je, že objednatel oznámí zhotoviteli, že ačkoli stavba není zcela dokončena, je připravena k převzetí, a podle toho stanoví datum převzetí.

Objednatel převzeme stavbu vydaním Oznámení o převzetí. Zhotovitel neprodleně dokončí veškeré zbývající práce a podle kapitoly 9 vyklidí staveniště.

#### Inventura majetku

8.3. Je-li součástí stavby jako díla i převáděný majetek, dodavatel provede na své náklady v okamžiku předání stavby /díla zařídění, nacenění a označení jedinečným číselným identifikátorem (zaříděný) předáváný majetek. Tento majetek je předán formou inventury za účasti zástupce objednatele. Pokud není předávána stavba / dílo plně dofinancováno a tedy není možné určit konečnou cenu majetku, nacení se majetek až po úplném dofinancování stavby / díla. Dofinancování majetku a jeho nacenění nemá vliv na zařídění, označení předáváného majetku a provedení předávací inventury. Cena jednotlivého zaříděného majetku je rozdělena na cenu základ, valorizace (či jiná částka ovlivňující cenu základ) a DPH. Zařídění majetku je prováděno dle platné klasifikace Českého statistického úřadu.

### 9 ODSTRANĚNÍ

#### VAD

#### Odstranění vad

9.1 Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit zhotoviteli kdykoli před upřesněním záruční doby uvedené v Příloze k nabídce. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené chybou své dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo prací zhotovitele, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím objednateli nevznikly žádné náklady.

Náklady na odstranění vad vzniklých z jakékoli jiné příčiny budou ohodnoceny jako změna. Neodstraní-li jakýchkoli vad nebo nedokonečně zbývajících prací v přiměřené době, stanovené v oznámení objednatele, bude opravňovat objednatele k tomu, aby všechny nezbytné práce provedl na účet zhotovitele.

#### Odkrytí a zkoušky

9.2 Objednatel může vydat pokyn, pokud jde o odkrytí nebo zkoušku jakýchkoli prací. Pokud výsledkem odkrytí nebo zkoušek není zjištění, že dokumentace zhotovitele, materiály, technologická zařízení nebo práce zhotovitele nejsou v souladu se Smlouvou o dílo, bude toto odkrytí a/nebo zkoušky zapláceno zhotovitelem jako změna v souladu s článkem 10.2.

### 10 ZMĚNY A ÚPRAVY

#### Právo na změnu

10.1 Objednatel může vydat pokyn ke změně.

#### Oceňování změn

10.2 Změny budou oceňovány následujícím způsobem:

- a) pevnou cenou dohodnutou mezi stranami, nebo
- b) příslušnými sazbami uvedenými ve Smlouvě o dílo, nebo

## ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami Obchodní podmínky Konečná platba Smlouvy o dílo na zhotovení stavby.

**Tyto Zvláštní obchodní podmínky mění uvedené Všeobecné obchodní podmínky takto:**

V části **OBSAH bod 7** článku 1.7., 1.1.9., 2.1., 7., 10.3., 11.8. se pojem "lhůta" nahrazuje pojmem "doba" v příslušné gramatické podobě.

V části **PŘEDMLUVA, odst. 4** se poslední věta ruší a nahrazuje se tímto zněním: " Při úpravách Všeobecných obchodních podmínek nesmí být dotčena kogentní ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§ 1 odst. 2)."

**1.1.1** se nahrazuje:

**"Smlouva o dílo"** je dvoustranný právní úkon a tvoří ji Souhrn smluvních dohod, Dopis o přijetí nabídky **Opozdné platby** (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky), Dopis nabídky, tyto Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentace stavby, Související dokumenty a další dokumenty (pokud existují), jejichž seznam je uveden v Souhrnu smluvních dohod.

**Související dokumenty** znamenají dokumenty sestavené zhotovitelem a předané spolu s Dopisem nabídky, tak jak jsou obsaženy ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty zahrnují zejména oceněný soupis prací a harmonogramy."

### 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

**1.1.2** se doplňuje:

"Součástí Technických podmínek jsou zejména Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy v platném znění (TKP), Zvláštní technické kvalitativní podmínky vypracované pro konkrétní stavbu (ZTKP) a další dokumenty, uvedené v Příloze k nabídce. Technické podmínky ve smyslu těchto obchodních podmínek nejsou totožné s Technickými podmínkami, objednatel, může objednatel prostřednictvím druhého oznámení vydaného v následujících 21 dnech vydávanými v číslované řadě Ministerstvem dopravy."

**1.1.3** se nahrazuje:

"**1.1.3** se nahrazuje:  
**"Dokumentace stavby"** v rámci Zadávací dokumentace stavby (ZDS) je Projektová dokumentace pro **Neplnění ze strany objednatel** provádění stavby (PDPS) a veškeré změny této dokumentace.  
**1.1.5** zní:

**"Zhotovitel"** je tožný termín, jako **"Dodavatel"** ve smyslu zákona o veřejných zakázkách či "Poddavatel" ve smyslu občanského zákoníku ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) obdržel, může zhotovitel přeušit provádění celé stavby nebo části prací. označenou (é) jako zhotovitel v Dopise nabídky přijaté objednatel a v Souhrnu smluvních dohod podepsaném stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob.

Zhotovitel musí mít jako stavební podnikatel příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací Zhotovitel poté opustí staveniště. jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů. Zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavyvedoucím (který zajistí plnění všech povinností uložených mu stavebním zákonem) a výkon prací, k **12.3** Jestliže je některá ze stran podle použitého práva prohlášena za nesolventní, může druhá strana jejichž provádění je předeapsáno zvláštní oprávnění, osobami, které jsou držiteli takovychto oprávnění."

**1.1.9** se doplňuje:  
"Někdy může být vhodnější místo slova lhůta použít slovo "termín", což znamená poslední den příslušné lhůty. Lhůta znamená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, časový **Platba při odstoupení** úsek stanovený k uplatnění práva u druhé strany, popř. u jiné osoby, anebo u soudu nebo jiného příslušného orgánu. Případně-li poslední den lhůty na sobotu, nedělí nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den **12.4** Po odstoupení od Smlouvy o dílo bude mít zhotovitel nárok na platbu dosud nespáčené ceny nejlépe následující. Dobou se rozumí časový úsek, jehož uplynutím zaniká právo nebo povinnost bez dalšího, provedených prací a materiálů a technologických zařízení, důvodně dodaných na staveniště, upravenou aniž je potřeba pro vyvolání tohoto právního následku následku zvlášť projevit vůli. Případně-li poslední den doby na podle následujících zásad: sobotu, nedělí nebo svátek, je posledním dnem doby tento den."

**1.1.14** se doplňuje:  
a) o všechny částky, na něž má zhotovitel nárok podle článku 10.4,  
b) o všechny částky, na něž má nárok objednatel,  
c) jestliže objednatel odstoupil podle článku 12.1 nebo 12.3, bude mít objednatel nárok na částku splněny výše uvedené podmínky.

uvedené v Příloze k nabídce, nebo od odstranění oznámených vad, nebo od dokončení zbývajících prací, jak je uvedeno v článku 9.2, podle toho, co nastane později.

### Konečná platba

**11.6** Do 42 dnů od poslední události, stanovené v článku 11.5 výše uvedeném, předá zhotovitel objednateli závěrečnou fakturu spolu s veškerou dokumentací, která se vyzáduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit konečnou cenu díla.

Do 28 dnů od předložení závěrečné faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli všechny splatné částky. Nesouhlasí-li objednatel s některou částí závěrečné faktury zhotovitele, uvede při uskutečnění platby důvody svého nesouhlasu.

### Měna

**11.7** Platba bude provedena v měně uvedené v Příloze k nabídce.

### Opozdné platby

**11.8** Zhotovitel bude mít nárok na úroky z prodlení ve výši, uvedené v Příloze k nabídce za každý den, kdy se objednatel opozdí s platbou přes stanovenou lhůtu.

## 12 NEPLNĚNÍ

### Neplnění ze strany zhotovitele

**12.1** Jestliže zhotovitel opustí stavbu, odmítne splnit nebo nespíní platný pokyn objednatel nebo nepostupuje efektivně a bez zdržování, nebo jestliže přes písemnou stížnost nadále porušuje Smlouvu o dílo, může objednatel vydat oznámení s odvoláním na tento článek a s konstatováním neplnění.

Jestliže zhotovitel nepodniká veškeré možné kroky pro nápravu neplnění do 14 dnů poté, co obdržel oznámení objednatel, může objednatel prostřednictvím druhého oznámení vydaného v následujících 21 dnech odstoupit od Smlouvy o dílo. Zhotovitel poté opustí staveniště a ponechá tam veškeré materiály a technologické zařízení včetně vybavení zhotovitele, které má být podle pokynu objednatel ve druhém oznámení použito pro dokončení stavby.

### Neplnění ze strany objednatel

**12.2** Jestliže objednatel neplatí v souladu se Smlouvou o dílo, nebo přes písemnou stížnost nadále porušuje Smlouvu o dílo, může zhotovitel vydat oznámení s odvoláním na tento článek a s konstatováním neplnění. Není-li neplnění odstraněno do 7 dnů poté, co objednatel toto oznámení obdržel, může zhotovitel přeušit provádění celé stavby nebo části prací.

Není-li neplnění napraveno do 28 dnů poté, co objednatel obdržel oznámení zhotovitele, může zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení vydaného v následujících 21 dnech odstoupit od Smlouvy o dílo.

### Platbní neschopnost

Jestliže je některá ze stran podle použitého práva prohlášena za nesolventní, může druhá strana prostřednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy o dílo. Zhotovitel poté opustí staveniště a ponechá tam, v případě platební neschopnosti zhotovitele, veškeré vybavení zhotovitele, které má být podle pokynu objednatel použito pro dokončení stavby.

### Platba při odstoupení

Po odstoupení od Smlouvy o dílo bude mít zhotovitel nárok na platbu dosud nespáčené ceny provedených prací a materiálů a technologických zařízení, důvodně dodaných na staveniště, upravenou aniž je potřeba pro vyvolání tohoto právního následku následku zvlášť projevit vůli. Případně-li poslední den doby na podle následujících zásad:

a) o všechny částky, na něž má zhotovitel nárok podle článku 10.4,

b) o všechny částky, na něž má nárok objednatel,

c) jestliže objednatel odstoupil podle článku 12.1 nebo 12.3, bude mít objednatel nárok na částku splněny výše uvedené podmínky.

**"2.5** Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny stavby za účelem přijetí opatření pro další práce. Zaznamená věci projednávané na kontrolním dnu stavby a poskytné kopie účastníků jednání. V záznamu bude uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou o dílo."

### **3 ZÁSTUPCE OBJEDNATELE**

V **3.2** poslední věta zní:

"Zástupce objednatele bude spravedlivě a nestranně vykonávat pravomoci objednatele v rozsahu podle oznámení objednatele zhotoviteli."

### **4 ZHOTOVITEL**

Ve **4.1** třetí věta zní:

"Materiály a technologická zařízení se stávají vlastnictvím objednatele, jakmile nastane dřívější z následujících možností:

- a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplacený objednatelem,
- b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení objednatelem podle článků 12.4 a 13.2."

**4.1** se doplňuje:

„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na staveniště osadit stavbu informační tabulí k označení stavby dle pokynu objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štitku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle podkladů předaných mu k tomuto účelu objednatelem. V případě rozhodnutí o spolufinancování stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava bude informační tabule upravena podle pokynů objednatele tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je povinen zajistit informovanost o stavu prováděných prací, zejména o délce pracovní doby, o trvání technologických přestávek a o nevhodných podmínkách pro provádění prací pomocí proměnných informačních tabulí v tzv. knižkovém provedení.

Zhotovitel je povinen zajistit umístění omluvných tabulí při uzavírkách na novostavbách a při opravách nebo rekonstrukcích, trvajících déle než 3 dny na začátek a konec pracoviště.

Vzory jsou umístěny na <http://www.rsd.cz/doc/Technicke-predpisy/PPK-a-dopravni-znacenil/dopravni-znaceniruzne>

Zhotovitel je povinen informační i omluvné tabule udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění stavby až do jejího dokončení, resp. do vydání kolaudačního souhlasu

**4.3** se doplňuje:

"Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel budou součinní, aby práce prováděné jmenovaným podzhotovitelem byly provedeny řádně a včas.

Zhotovitel zaplatí jmenovanému podzhotoviteli částky, o nichž správce stavby potvrdí, že provedené práce jmenovaným podzhotovitelem na stavebních objektech uvedených v Příloze k nabídce jsou v souladu se smlouvou o dílo."

**4.4** se doplňuje:

"Vzor záruky je součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel zajistí, že záruka za provedení díla bude platná, dokud neprovede a nedokončí stavbu a nepředá objednateli záruku za odstranění vad podle článku 4.6. Objednatel vrátí záruku za provedení díla zhotoviteli do 21 dnů poté, co vydal oznámení o převzetí prací na celou stavbu podle článku 8.2 a obdržel od zhotovitele záruku za odstranění vad."

Za **4.4** se vkládá šest nových článků:

### **Zajištění jakosti**

**"4.5** Zhotovitel předloží doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- b) Plnění úkolů v prevenci rizik podle §102 zákoníku práce v platném znění osobou odborně způsobilou v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stanovení opatření vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- c) Provedení kategorizace prací podle působení škodlivých faktorů v práci v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a vyhláškou MZD č. 432/2003 Sb. a plnění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci v platném znění.
- d) Zajištění závodní lékařské péče v souladu s § 103 zákoníku práce a zákonem č. 258/2000 Sb. v platném znění, zajištění zdravotní způsobilosti zaměstnanců k výkonu práce a vyškolení potřebného počtu zaměstnanců k poskytnutí první pomoci.
- e) Vydání vnitřního předpisu k poskytování a používání osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků v souladu s nařízením vlády č. 495/2001 Sb.
- f) Zajištění odborné způsobilosti k výkonu práce podle nařízení vlády č. 592/2006 Sb., provádění pravidelných školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle § 103 zákoníku práce včetně zpracování a aktualizace osnov školení a projednávání otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměstnanci.
- g) Plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení (elektrozařízení, zdvihací tlaková a plynová zařízení).
- h) Plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a plnění požadavků nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.
- i) Zavedení systému požární ochrany podle požadavků zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění (úplné znění zákon č. 87/2001 Sb.) a vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., o stanovení jejich množství objednatelům a ocenění zhotovitelům; je zahrnut v Souvisejících dokumentech."
- j) Zavedení systému nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.
- k) Plnění požadavků zákona č. 350/2011 Sb., zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), v platném znění.
- l) Plnění požadavků v dopravě podle nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování ADR při přepravě nebezpečných věcí.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni zhotovitelům a předané spolu s Dopisem nabídky, tak jak jsou obsaženy ve Smlouvě o dílo."

#### **Na základě zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, je zhotovitel dále povinen:**

- a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací doložit správcí stavby ŘSD ČR, že informoval o rizicích určeného koordinátora
- b) poskytovat určenému koordinátorovi stavby součinnost po celou dobu realizace stavby
- c) zpracovateli plánu zajištění BOZP staveniště (dále jen „plán“) předávat potřebné aktuální podkladyV článku 1.2., se první věta ruší a nahrazuje se tímto zněním: " Slova označující osoby nebo strany budou týkající se změn oproti původní organizaci stavby použitým technologickým tak, aby „plán“ odpovídal zahrnovat obchodní korporace a organizace."
- d) "plán" po celou dobu realizace stavby dodržovat a vyžadovat jeho plnění i všech svých podzhotovitelů 1.4 se doplňuje:
  - a) jiných osob
  - b) brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora a plnit jim navržená opatření
  - c) v rámci kontrolních dnů stavby projednávat plnění opatření týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci spolupráce s koordinátorem stavby
  - d) zavázat jiné fyzické osoby
    - k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a povinnosti používat osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
    - k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat zhotovitele o všech okolnostech, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny zvláštním předpisem. Přisemlost zasláná poštou se které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.

#### **Smluvní pokuty za nedodržení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**

V 2.2 se:

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli stavby smluvní pokuty za níže uvedené porušení zásad bezpečnosti slovo "pomůže" nahrazuje slovy "bude nápomocen" a na konci věty se doplňuje text: "... v zemi místa stavby, a ochrany zdraví při práci, za nedostatečná opatření vůči sifetu stavení činnosti a veřejnosti a za jednání ale nikoli jinde."

zaměstnanců v rozporu s bezpečnostními, požárními, hygienickými a jinými předpisy a nařízeními. Uplatnění postihu bude prováděno především na základě zjištění a doporučení koordinátorů, dále správců staveb, Za 2.4 se vkládá nový článek:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,

c) výtržnost, vzpoura, nepokoj, stávka nebo výuka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušninou, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita."

1.1.19 se doplňuje:

"...a odstranění vad."

Za 1.1.19 se vkládají nové články:

"1.1.20 **"Soupis prací"** je tožný termín jako "výkaz výměr" ve všech mluvnických formách a podobách - znamená kompletní seznam prací nutných ke zhotovení díla, sestavený podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací stavb pozemních komunikací (OTSKP) schváleného Ministerstvem dopravy, s uvedením jejich množství objednatelům a ocenění zhotovitelům; je zahrnut v Souvisejících dokumentech."

"1.1.21 **"Dopis o přijetí nabídky"** znamená oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž Smlouva o dílo vznikne až podepsáním Souhrnu smluvních dohod oběma stranami."

"1.1.22 **"Dopis nabídky"** znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na zhotovení stavby včetně příslušných dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách."

"1.1.23 **"Související dokumenty"** znamenají dokument(y) nadepsaný(é) Související dokumenty, sestavené zhotovitelem a předané spolu s Dopisem nabídky, tak jak jsou obsaženy ve Smlouvě o dílo."

"1.1.24 **"Nabídka"** znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, které uchazeč v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu s Dopisem nabídky."

"1.1.25 **"Příloha k nabídce"** znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha k nabídce, které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást."

1.1.26 **"Vady díla"** je vše to, čím se liší skutečné provedení díla od výsledku, který je určen Smlouvou o dílo.

V článku 1.2., se první věta ruší a nahrazuje se tímto zněním: " Slova označující osoby nebo strany budou týkající se změn oproti původní organizaci stavby použitým technologickým tak, aby „plán“ odpovídal zahrnovat obchodní korporace a organizace."

1.4 se doplňuje:

"Řídí-li se Smlouva o dílo právem České republiky, řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v těchto Obchodních podmínkách upravena odlišně."

1.5 se doplňuje:

"Okolnosti týkající se průběhu výstavby se zapisují do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny zvláštním předpisem. Přisemlost zasláná poštou se posílá doporučeně."

#### **2 OBJEDNATEL**

V 2.2 se:

**7.2.** text se ruší a nahrazuje tímto textem:

"Ve době stanovené v Příloze k nabídce předá zhotovitel objednateli program prací stavby, který bude obsahovat:

- časový plán zpracování dokumentace zhotovitele (je-li jaká), zadávání subdodávek, výroby technologického zařízení, dodávek na staveništi a provádění prací s vyznačením podzhotovitelů,
- odhad plateb, o nichž zhotovitel očekává, že budou splatné v každém čtvrtletí až do doby vydání oznámení o převzetí stavby,
- sled a časování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě o dílo,
- průvodní zprávu obsahující:
  - stručný popis metod, podle nichž zhotovitel hodlá postupovat, a
  - odhad počtu personálu a vybavení zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap.

Zhotovitel rovněž předá revidovaný program, kdykoli předchozí program nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi zhotovitele."

## 9 ODSTRANĚNÍ VAD

V 9.1 se v prvním odstavci druhá věta doplňuje takto:

"a) předá veškeré výše uvedené práce protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci)."

## 10 ZMĚNY A ÚPRAVY

V 10.2 se vypouští bod a).

Doplňuje se nový článek "Rezerva"

**10.6** Cena uvedená ve Smlouvě o dílo zahrnuje rezervu. Výše částky určené pro tuto položku je stanovena v Celkové rekapitulaci Výkazu výměr. „Rezerva“ znamená zvláštní rozpočtovou položku objednatel, kterou lze v případě potřeby využít k úhradě případných nároků zhotovitele podle Smlouvy o dílo jdoucích nad rámec přijaté ceny stavby. Jedná se o práce, které se provedou pouze v případě, kdy je objednatel k provedení určí, a to v jím stanoveném rozsahu. Tyto práce budou oceňovány sazbami a cenami uvedenými ve Smlouvě o dílo. Jestliže Smlouva o dílo tyto sazby a ceny neobsahuje, bude se postupovat dle čl. 10.2. písm. c) a d) Obchodních podmínek."

## 11 CENA DÍLA A

### PLATBY

11.1 zni:

"Práce budou oceňovány po přeměření na základě oceněného soupisu prací a podle kapitoly 10. Měřit se bude netto skutečné množství každé položky zhotovovacích prací v souladu se soupisem prací nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při oceňování se vychází z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Soupisu prací zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako položky Soupisu prací, ale i dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy o dílo, které jsou nutné pro zřetelné provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad, i když nejsou v soupisech prací případně konkrétně uvedeny (vybavení zhotovitele, realizace dokumentace stavby apod.)."

V 11.2 v prvním odstavci se vypouští bod b) a

ve druhém odstavci se doplňuje: "Součástí prohlášení je faktura."

Článek 11.3 zni:

"Do 60 dnů po doručení každého prohlášení objednatel zhotoviteli zaplatí částku, uvedenou v prohlášení zhotovitele minus jakoukoliv částku, pro niž objednatel uvedl důvody svého nesouhlasu. Objednatel nebude vázán žádnou částkou, kterou dříve pokládal za splatnou zhotoviteli."

Objednatel může pozdržet dílčí platbu, dokud neobdrží záruku za provedení díla podle článku 4.4 (je-li).

jakosti v oboru pozemních komunikací (MP S-J-PK), který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě o dílo. Objednatel nebo jeho zástupce (je-li) je oprávněn podrobit přezkoumání jakýchkoliv aspektů systému."

## Záruka za odstranění vad

"4.6 Je-li to uvedeno v Příloze k nabídce, vydá zhotovitel objednateli záruku za odstranění vad podle čl. 4.4. současně s oznámením o dokončení stavby podle článku 8.1. Záruka za odstranění vad bude mít formu schválenou objednatelům a od jím schválené třetí strany. Vzor záruky je součástí zadávací dokumentace. Zhotovitel zajistí, že záruka za odstranění vad bude platná, dokud neodstraní veškeré vady oznámené v záruční době. Objednatel vrátí záruku za odstranění vad zhotoviteli do 42 dnů poté, co byly vady, oznámené v záruční době, odstraněny."

## Kontrolní prohlídky stavby

"4.7 Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit objednateli provedení prací odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s objednatelům k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit."

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

"4.8 Zhotovitel zajistí dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů, včetně:

- plnění zákonných požadavků, týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
- plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
- zavedení systému požární ochrany podle příslušných právních předpisů,
- plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí),
- plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění,
- plnění povinností původce odpadů v souvislosti s prováděním prací dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen zajistit plnění povinností dle tohoto podvodu i ze strany případných podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost objednatel bez zbytečného odkladu předložit jim vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené podzhotoviteli.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni se vzájemně písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (by-li objednatel určen).

Dále je zhotovitel povinen zavázat jímé fyzické osoby působící s jeho vědomím na stavbě:

- k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, technická zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
- k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle Smlouvy o dílo." Zhotovitel zajistí dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 262/2006 Sb. - zákoníku práce (dále jen ZP) v platném znění, zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a souvisejících prováděcích předpisů

- Zajištění organizace, řízení a kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a plnění požadavků ustanovení částí páté zákoníku práce „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ a nařízení vlády č.

pracovníků TDI a zaměstnanců ÚBR Objednatel.

- a) Pokud Zhotovitel jednotlivě i opakovaně nesplní své povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek, ze Smlouvy a neplní pokyny Objednatel nebo Zástupce Objednatel týkající se BOZP a uvedené ve stavebním deníku anebo v zápisu z kontrolního dne v stanovených termínech, Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ takového neplnění.
- b) Smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč uplatní Objednatel za každý jednotlivý případ, kdy z důvodu přímého ohrožení života pracovníků na stavbě (např. závady na řešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) bylo nutné zastavit práce, nebo pokud Zhotovitel poškozuje respekt a neudrzuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti práce (např. zajištění prací ve výšce a nad volnou hloubkou, nezajištění otvorů, nezapnutí vytkopů, špatné přístupy na pracoviště apod.). Obdobně Objednatel bude postupovat v případě nedostatečného zajištění stavby ve vztahu k zabránění ohrožení veřejnosti (zajištění proti vstupu nepovolaným osobám, zabezpečení stavby tak, aby nebyl ohrožen bezpečný provoz, důsledné zajištění prací nad komunikacemi proti pádu materiálu apod.).
- c) Pokud závada podle bodu2) bude odstraněna ihned bez nutnosti zastavení prací Objednatel uplatní postih za každý jednotlivý případ ve výši 3000,- Kč.
- d) Objednatel uplatní pokutu 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost a životy pracovníků na stavbě počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění.
- e) **Postih Zhotovitele bude uplatněn za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP ze strany zaměstnance Zhotovitele, resp. zaměstnance podzhotovitele jako je:**
- nepoužívání ochranné přilby 2 000,- Kč
  - nepoužívání osobního zajištění pro práce ve výškách 5 000,- Kč
  - nepoužívání jiných předepsaných OOPP na pracovišti 1 000,- Kč
  - nepoužívání řádné pracovní obuvi na pracovišti 1000,- Kč
  - nepoužívání určených cest na pracoviště 2 000,- Kč
  - porušení bezpečnostních pravidel, oplocení, tabulek apod. 5000,- Kč
  - pálení odpadu a jiné znečišťování životního prostředí 5 000 - Kč
  - přechovávání alkoholu na staveništi 5 000,- Kč
  - pozitivní dechová zkouška na alkohol 15 000,- Kč
  - porušení zákazu kouření na zakázaných místech 5000,- Kč
  - aj. min. 1000,- Kč za každý případ
- f) Postih ve výši 1 000,-Kč, za každý jednotlivý případ týkající se nezjištění pořádku na pracovišti (např. pohozené odřezky s vyčnívajícím hřebíky, špatné skladování materiálu apod.)

#### **Vytyčení stavby**

**"4.9** Zhotovitel vytyčí stavbu a staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě o dílo nebo oznámených objednatel.

#### **Archeologické nálezy**

**"4.10** Všechny fosilie, kulturně cenné nebo starožitné předměty, detaily stavby a chráněné části přírody nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednatel. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se personálu zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo v odnesení, poškození nebo zničení těchto nálezů.

Objevení takového nálezu zhotovitel neprodleně oznámí objednateli a v nezbytném rozsahu práce v místě nálezu přeruší. Objednatel v souladu s podmínkami stavebního úřadu resp. orgánu státní památkové péče či orgánu ochrany přírody a krajiny vydá pokyn k dalšímu postupu."

#### **7 DOBA PRO DOKONČENÍ**

**7.1** se doplňuje:

"Jsou-li v Příloze k nabídce uvedeny části stavby s kratší dobou pro jejich dokončení, vztahuje se tento a dále uvedené články 7.3., 7.4., 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto části."



„Zhotovitel bere na vědomí a uznává, že doba splatnosti v délce 60 dnů dle těchto obchodních podmínek je odůvodněna povahou závazku, když (i) předmětem Smlouvy o dílo je provedení komplexní a rozsáhlé stavby, (ii) platby za provedené práce jsou čerpány z veřejných prostředků, u nichž existuje zvýšená míra požadavku na prověření správnosti a oprávněnosti jejich vynaložení, s čímž je spojen delší a složitější administrativní proces jejich schvalování, (iii) před úhradou je nutné ověřit, že všechny fakturované práce byly provedeny řádně a kvalitně a v rozsahu odpovídajícím Smlouvě o dílo (včetně projektové dokumentace) a příslušné fakturě, a (iv) součástí faktury (resp. prohlášení) je obvykle velké množství položek.“

**11.4** se ruší.

**11.5** se ruší.

V **11.6** se v prvním odstavci slova "v článku 11.5" nahrazují slovy " v článku 8.2" a druhém odstavci se slova "Do 28 dnů" nahrazují slovy "Do 60 dnů".

Článek **11.8** zní:

"Zhotovitel bude mít nárok na úroky z prodlení ve výši uvedené v Příloze k nabídce za každý kalendářní den následující po dni, kdy se objednatel opozdí s platbou přes stanovenou dobu, až do zaplacení.."

## **12 NEPLNĚNÍ**

V **12.4** se v posledním odstavci slova "do 28 dnů" nahrazují slovy "do 60 dnů" a doplňuje se věta „Ustanovení § 2004 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije“.

## **13 RIZIKO A ODPOVĚDNOST**

V **13.2** se v posledním odstavci slova "do 28 dnů" nahrazují slovy "do 60 dnů".

## **14 POJIŠTĚNÍ**

**14.1** zní:

"Zhotovitel uzavře a nadále bude udržovat v platnosti soukromoprávní pojištění v rozsahu kryjícím:

- a) ztrátu a zničení prací, materiálů, technologických zařízení a vybavení zhotovitele,
- b) odpovědnost každé ze stran škodu způsobenou ztrátou, poškozením, zničením, smrtí či zraněním třetích osob nebo jejich majetku, vzniknuvších v souvislosti s prováděním stavby zhotovitelem, včetně odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou poškozením nebo zničením majetku objednatele jiného než stavba, a
- c) odpovědnost každé ze stran za škodu plynoucí z úmrtí nebo zranění zaměstnanců a jiného personálu zhotovitele, pokud nepůjde o odpovědnost v důsledku nedbalosti objednatele, jeho zástupce nebo jejich zaměstnanců.

Přitom platí, že

a) shora uvedená pojištění dle tohoto čl. 14 musí být udržována v platnosti alespoň po pojistnou dobu, která počíná nejpozději (i) do 90 dnů po uzavření Smlouvy o dílo, nebo (ii) okamžikem předložení důkazů o platném pojištění a zahájení prací, podle toho, co nastane dříve, a končí nejdříve okamžikem, kdy zhotovitel po převzetí Oznamění o převzetí dle článku 8.2 odstavec 2 vykládá staveniště,

b) osobou oprávněnou ze shora uvedených pojištění dle tohoto čl. 14 bude jak zhotovitel, tak objednatel, a v případě pojištění dle tohoto čl. 14 písm. c) rovněž zástupce objednatele, a

V případě stálého pojištění zhotovitel poskytne důkaz, že jeho pojištění smlouvy kryjí rovněž jeho závazky vyplývající z jím uzavřených smluv o dílo."

V **14.2** se prvním odstavci se za slova „pojistné bylo zaplaceno“ doplňuje:

"(např. pojistky, kopie pojistných smluv apod.)"

Druhý odstavec zní:

"Veškerá pojistná plnění obdržena od pojistitelů vztahující se ke ztrátám nebo škodám na stavbě budou přijímána oběma stranami pouze za účelem náhrady ztráty nebo škody, nebo jako kompenzace za ztrátu nebo



0221P

OPRAVA  
SPRÁVNOSTI (M1 - 08/07/07)

ZÁKONČENÍ

0205

ušením znění této

č.j./...

44

OPRÁVNĚNÍ  
KAPITOLA 14.11.11

**Trvalé oplocení**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1

ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TK

schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120

ze dne 21.2.2000

Praha, březen 2008

OBTIHP

sd | | Svrátek

0207

20.02.2010 10:44:00

0221P

OPRAVA  
SPRÁVNOSTI (M1 - 08/07/07)

ZÁKONČENÍ

0205

ušením znění této

č.j./...

44

OPRÁVNĚNÍ  
KAPITOLA 14.11.11

**Trvalé oplocení**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1

ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TK

schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120

ze dne 21.2.2000

Praha, březen 2008

OBTIHP

sd | | Svrátek

0207

**Kapitola 13 TKP**

**Vegetační úpravy**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SF

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-12

ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.20

se současným zrušením druhého znění

schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-

**chodníky a dopravní plochy**

**Kapitola 11**

**Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazů**

**Piloty a podzemní stěny**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1

ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011

se současným zrušením znění této kapitoly TK

schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1

ze dne 20.12.2002

Praha, prosinec 2010

OBTIHP

sd | | Svrátek

041 - ZRUBO  
ZÁBRADLÍ A TLUMIČE

0207-4

Praha,

8  
0  
0  
1

září 2011.

**Kaity**

číslo: MD - OI, č.j. 653/07-910-IPK/I  
č. 8. 2007 s účinností od 1. září 2007  
učasým zrušením třetího znění této kapitoly TK  
átého MDS-OPK, č.j. 17236/00-120  
ne 21. 2. 2000.

schválil č.j. 1723

**Kaity**

**Izolace**

ČESKÉ REPUBLIKY

Schválil

8

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Stavební práce ve zjednodušeném řízení

P O B Z Z P

Přáhe

**Kapitola 23  
Mostní závě**

1.4.2010  
znění této kapitoly TK

18.04.11 | XINP

ho

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení

května

čnk

**Kapitola**

Z  
S  
O  
V  
D  
O  
P



-R-

Schváleno

Číslo jednací: 619/03-R

SO

Pr

P

současné znění textu

Zařazení: 619/03-R

Číslo jednací: 619/03-R

Pr

P

SO

Pr

P

15. března 2003

Diagnostické středisko, a.s.

K

910-IPK/1

11.4.2008

znění této kapitoly TK

11

TVO

se současným zněním této kapitoly T  
schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-R  
ze dne 15.12.2003  
pro







	ca	
		τ
		0



--	--

--	--


oo		
----	--	--


--	--

--	--

















<p>III</p>	<p>II</p>	<p>Y</p>	<p>U</p>	<p>III</p>	<p>I<sub>I</sub></p>	<p>I</p>	
<p>oo</p>	<p>oo oo</p>			<p>oo</p>	<p>O</p>	<p>co</p>	<p>oo</p>
<p>II</p>							
<p>α to</p>			<p>O c</p>	<p>O α:</p>	<p>Z Z</p>	<p>Z</p>	
	<p>N N α &gt;</p>	<p>o E</p>	<p>Z =</p>	<p>o Z O O<sup>α</sup></p>	<p>oo Z .</p>		
<p>V</p>							<p>U</p>



CO  
τ- o)



IΩ oo  
Γ-  
τ- (0

0 0

oo"  
τ-

Σ Σ

Σ 33  
IN >  
Zω O

LL O-  
I.Π  
+ N IB 00

0 0 0

oo

0 0

o) eo

oo      τ-    oo

eo      0 oo τ—

0 0      0 0      0 0 0 0      0 0      0 0 0 0  
0 0

Σ Σ

z Z Σ 0 0

Σ Σ  
α-








Z Σ ο"ο Ο ΟΣ τωο

Z ο  
Z

Ο Ο ο

Z

N1.001L



ΙΩ COο ο

(-9

ΙΩ

ΙΩ 00 + σ-, Π

ξ

00  
ο οο

Τ Ο »Φ το ορ.

οο οο οο

σ) σ) σ)

Ο Ο Ο Ο Ο

ο Ο

οο οο οο οο οο