

	Předběžný harmonogram realizace											
Počet týdnů	X	4	2	6	1	3	1	3	1	6	1	1
Podepsání SoD												
Projektové práce *Upozornění pro objednatele: zhotovitel požaduje vypnutí stávajících zařízení na jednu až tři hodiny (nebo několik krátkodobých vypnutí) pro ověření stávajícího zapojení												
Schválení dokumentace objednatelem												
<b>Rozváděč RS 1.2</b> Demontáž stávajícího řídicího systému, montáž a zapojení nového řídicího systému, SW práce *Upozornění pro objednatele: zhotovitel musí vypnout stávající zařízení na dvě až čtyři hodiny z důvodu jeho demontáže												
Testování, zkoušky a zaškolení obsluhy												
<b>Rozváděč RS 4.1</b> Demontáž stávajícího zařízení, montáž a zapojení nového zařízení, SW práce *Upozornění pro objednatele: zhotovitel musí vypnout stávající zařízení na dvě až čtyři hodiny z důvodu jeho demontáže												
Testování, zkoušky a zaškolení obsluhy												
<b>Rozváděč RS 9.2</b> Demontáž stávajícího řídicího systému, montáž a zapojení nového řídicího systému, SW práce *Upozornění pro objednatele: zhotovitel musí vypnout stávající zařízení na dvě až čtyři hodiny z důvodu jeho demontáže												
Testování, zkoušky a zaškolení obsluhy												

